

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din _____ / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe,
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
- Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență,
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 2/27.01.2011 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 414/23.12.2013 privind aprobarea bugetului revizuit și a cheltuielilor aferente derulării proiectului “Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 289/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 4148/06.05.2014 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 24/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 4148/2014;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 153/31.05.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art.41, art.42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art.48 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și ale Actului Adițional nr. 3 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.06.2016 privind proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea

Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

În temeiul art.91 alin.(1) lit. b) și f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 până la data de 01.11.2016.

Art. 2 Se aprobă semnarea actului adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3. (1) Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului.

Suma estimată este de 4.099.728,83 lei - TVA inclus.

(2) UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța va înainta acțiune în justiție în vederea recuperării sumelor alocate din fonduri proprii (după data de 31.12.2015) de la executanții și furnizorii cu care UAT Județul Constanța a încheiat contracte, în condițiile în care depășirea termenului de 31.12.2015 a fost din vina acestora.

Art. 4 Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 153/31.05.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5 Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 4 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 6 Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____ 2016

PREȘEDINTE

ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează,

**Secretar al Județului
BELU MARIANA**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA



CABINET PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului:
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin
semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea
cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

Consiliul Județean Constanța, în data de 06.05.2014, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS 38329 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Obiectivul specific al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii – reparații la clădiri și instalații, dotarea cabinetelor medicale/ săli de recuperare și tratament, cu aparatură și echipamente moderne, la standarde europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier și alte dotări (implementarea unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor precum și realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere) și protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale și nemedicale.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea/finalizarea activităților ce urmează a se realiza, și anume:

- Atribuirea contractelor de furnizare dotări (procedura este în desfășurare)
- Finalizarea lucrărilor
- Realizarea recepției la terminarea lucrărilor
- Realizarea și distribuirea materialelor promoționale (650 broșuri)
- Organizarea unei conferințe de presă finale pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 4.099.728,83 lei TVA inclus.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

PREȘEDINTE ,

ȚUȚUIANU MARIUS HORIA



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

Luând act de Instrucțiunea AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind "Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență": "Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul Social European/Fondul de Coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă".

Consiliul Județean Constanța, în data de 06.05.2014, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS 38329 „**Reabilitarea, modernizarea și dotarea**

Ambulatoriului Eforie Sud”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - “Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1. – „Reabilitarea/modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Obiectivul specific al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii – reparații la clădiri și instalații, dotarea cabinetelor medicale/ săli de recuperare și tratament, cu aparatură și echipamente moderne, la standarde europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier și alte dotări (implementarea unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor precum și realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere) și protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale și nemedicale.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.


Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.


De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea/finalizarea activităților ce urmează a se realiza, și anume:

- Atribuirea contractelor de furnizare dotări (procedura este în desfășurare)
- Finalizarea lucrărilor
- Realizarea recepției la terminarea lucrărilor
- Realizarea și distribuirea materialelor promoționale (650 broșuri)
- Organizarea unei conferințe de presă finale pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 4.099.728,83 lei TVA inclus.


Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

VICEPRESEDINTE,

CLAUDIU - IORGA PALAZ

Direcția Generală de Proiecte
Director General
Ioan Mihai Nache


Șef Serviciu
Serviciul Implementare Proiecte Naționale
Raluca Coman



Intocmit/Redactat,
Teodora Rusen




CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI JURIDICĂ



**Bd. Tomisnr. 51, Constanța • Tel. : 0241-708461 / Fax : 0241-708439 • e-mail
:consjud@cjc.ro**

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 și semnarea actului adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 privind modificarea termenului de finalizare

Având în vedere:

- art. 18 alin. (1) din Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 “părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor și/sau Anexelor acestuia, prin act adițional, încheiat în aceleași condiții ca și Contractul, [...]”;

- H.C.J.C. nr. 289/08.12.2015 prin care a fost aprobată data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329, Axa prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1 – „Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

- H.C.J.C. nr. 153/31.05.2016 prin care s-a aprobat prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 până la data de 31.08.2016;

- art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, conform căruia “Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”;

- Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare a aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, conform căreia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel târziu 01 noiembrie 2016;

concluzionăm că proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 prin semnarea actului adițional la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie.

**DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.J.,
LEILA BANCIU**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC,
LILIANA MANEA**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

R A P O R T

**cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului:
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea
Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare
finalizării acestuia.**


Obiectivul specific al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” îl reprezintă reabilitarea și modernizarea infrastructurii – reparații la clădiri și instalații, dotarea cabinetelor medicale/ săli de recuperare și tratament, cu aparatură și echipamente moderne, la standarde europene, echiparea ambulatoriului cu mobilier și alte dotări (implementarea unui sistem de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor precum și realizarea unui sistem de apelare/ alertare a personalului de supraveghere) și protecția mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor medicale și nemedicale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.


Prin ședința de Consiliul Județean HCJ nr.24 din 04.02.2016 s-a aprobat bugetul proiectului în sumă de 6.221.123,00 lei, iar plățile efectuate până la data de 10.08.2016 sunt în cuantum de 2.121.394,17 lei. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării acestui proiect, conform Raportului Direcției Generale de Proiecte sunt de 4.099.728,83 lei, sume asigurate în bugetul Județului Constanța.

Având în vedere considerentele expuse propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DIRECTOR GENERAL
BLACIOTI GEORGETA



ȘEF SERVICIU BUGET
CÎRCIU VERONICA





CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Consiliul Județean Constanța, în data de 06.05.2014, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/48/3/3.1/844/29.08.2011, Cod SMIS 38329 „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.1. - „Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă dotarea cu mobilier și mașini, utilaje și instalații pentru ocrotirea sănătății.

În urma clarificării tuturor aspectelor legate de dotările și mobilierul prevăzute în proiect cu beneficiarul final, respectiv SCJU Constanța putem face următoarele precizări:

✓ Referitor la procedura de cerere de ofertă privind atribuirea contractului de furnizare de „**Mobilier și alte dotări**”, aferente proiectului mai sus menționat, invitația de participare nr. 385696 a fost dată în data de 09.03.2016, deschiderea ofertelor s-a efectuat în data de 24.03.2016 și au participat 6 ofertanți.

În perioada 24.03.2016 – 12.05.2016 s-au întocmit 3 procese verbale pe analiză a documentelor de calificare, au fost solicitate clarificări. A fost întocmit un proces verbal de analiză a ofertelor pe propunerile tehnice. S-au evaluat răspunsurile la clarificările solicitate pe tehnic.

S-au transmis o serie de clarificări către ofertanți cu privire la documentele de calificare, ofertele tehnice și ofertele financiare. În urma răspunsurilor la clarificări, au fost întocmite 5 Procese-verbale de analiză pe răspunsurile ofertanților. În data de 11.07.2016 s-a întocmit Raportul procedurii, în urma căruia se va încheia contractul de furnizare mobilier și alte dotări.

Referitor la procedura de licitație deschisă pentru atribuirea contractului de furnizare „**Mașini, Utilaje și Instalații pentru ocrotirea sănătății**”, aferente proiectului mai sus menționat, Anunțul de participare

pentru procedură a fost publicat în SEAP cu nr. 167053 în data de 30.03.2016 și în JOUE 2016/S 065-112206 din data de 02.04.2015, deschiderea ofertelor a fost în data de 17.05.2016, la care s-a depus o ofertă. La momentul redactării prezentei, raportul procedurii este în curs de redactare.

Execuția lucrărilor aferente proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud” este realizată în proporție de 96%.

Ținând cont de prevederile instrucțiunii AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința extraordinară din data de 31.05.2016 Hotărârea nr.153 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38329 până la data de 31.08.2016.

De asemenea conform aceleiasi instructiuni mentionate, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

În acest sens, pentru obținerea tuturor documentelor care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, și pentru și pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- Atribuirea contractelor de furnizare dotări (procedura este în desfășurare)
- Recepția și montarea dotărilor
- Finalizarea lucrărilor
- Realizarea recepției la terminarea lucrărilor
- Realizarea și distribuirea materialelor promoționale (650 broșuri)
- Organizarea unei conferințe de presă finale pentru diseminarea rezultatelor proiectului.

Se impune incheierea unui Act aditional la Contractul de finantare nr. 4148/06.05.2014 pentru prelungirea duratei de finalizare a proiectului pana la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați și în vederea asigurării funcționalității acestuia din surse proprii, având în vedere următoarele precizări:

1. în cazul în care durata de finalizare a proiectelor nu se va prelungi până la data de 01.11.2016, conform instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016, UAT Județul Constanța va fi nevoită să restituie toate sumele rambursate de către Autoritatea de Management până la data de 31.12.2015;

2. prelungirea duratei de finalizare a proiectelor până la data de 01.11.2016 va permite UAT Județul Constanța să aibă posibilitatea continuării demersurilor necesare în vederea asigurării funcționalității proiectelor, îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor conform Cererii de finanțare și evitarea restituirii sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 4.099.728,83 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Eforie Sud”, Cod SMIS 38239, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 4148/06.05.2014 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

VICEPREȘEDINTE,


CLAUDIU - IORGA PALAZ


Direcția Generală de Proiecte

Director General

Ioan Mihai Nache

Șef Serviciu

Implementare Proiecte Naționale

Raluca Coman


Intocmit/Redactat,

Asistent proiect

Teodora Rusen
