

## CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

### HOTĂRÂRE

**privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” SMIS 40039, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3757/12.07.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din \_\_\_\_\_ / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
- Raportul Direcției Generale de Proiecte;
- Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
- Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
- Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe,
- Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
- Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 316/29.11.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului și cheltuielilor legate de proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 256/17.08.2012 privind aprobarea modificărilor legate de bugetul și cheltuielile aferente implementării proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, cod SMIS 40039;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 287/08.12.2015 privind aprobarea finalizării contractului de finanțare nr. 3757/12.07.2013 pentru proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 22/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și a cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, derulat în baza contractului nr. 3757/12.07.2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 150/31.05.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu, Cod SMIS 40039 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare;
- Prevederile art. 13 alin (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul Convergență, actualizată;
- Prevederile art. 41, art. 42 alin.(1) și alin.(2), art. 45 alin.(1) și alin.(2), art. 48 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr.3757/12.07.2013 și ale Actului Adițional nr. 5 semnat de Autoritatea de Management POR – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.06.2016 privind proiectul „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039;
- Luând act de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor

referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

În temeiul art.91 alin.(1) lit. b) și f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039 până la data de 01.11.2016.

**Art. 2** Se aprobă semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art.1, în acord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții /autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

**Art. 3** (1) Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului.

Suma estimată este de 3.602.856,48 lei - TVA inclus.

(2) UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța va înainta acțiune în justiție în vederea recuperării sumelor alocate din fonduri proprii (după data de 31.12.2015) de la executanții și furnizorii cu care UAT Județul Constanța a încheiat contracte, în condițiile în care depășirea termenului de 31.12.2015 a fost din vina acestora.

**Art. 4** Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 150/31.05.2016 se modifică în mod corespunzător

**Art. 5** Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3757/12.07.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

**Art. 6** Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi pentru, \_\_\_\_\_ voturi împotriva și \_\_\_\_\_ abțineri.

Constanța \_\_\_\_\_ 2016

**PREȘEDINTE**


**Marius-Horia ȚUȚUIANU**

**Contrasemnează,**

**Secretar al Județului  
BELU MARIANA**



**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
CABINET VICEPREȘEDINTE**



---

**RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE**

**cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” SMIS 40039, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor co-finanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

Luând act de Instrucțiunea AM POR nr.146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenul pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”:  
”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr.SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039 „**Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu**”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

**Obiectivele specifice:**

**Construire imobil S+P+1** în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare compus din:

**Parter:** cu funcțiune de Hală pentru prelucrarea lemnului și a metalului.

- Structura funcțională: Sala de producție cu trei compartimente, după cum urmează:
- prelucrarea lemnului
- spațiu pentru utilajul de lăcuire
- spațiu pentru prelucrarea componentelor metalice

Această hală va fi prevăzută și cu spații anexe, grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare/ cabine sanitare echipate cu vas wc și lavoar, dimensionate corespunzător și utilizării de către persoanele cu handicap. Spațiile destinate centralei termice, lăcuirii precum și prelucrării lemnului vor avea legătură directă cu exteriorul, accesele fiind prevăzute cu rampe din beton armat și trepte metalice.

**Etaj I:** cu funcțiune de hală pentru prelucrarea răchitei

Structura funcțională: sală de producție și anexe: grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare, birouri administrative și lift pentru persoane. Compartimentul administrativ va fi alcătuit din serviciu tehnic, secretariat și cabinet director. Hala de prelucrare obiecte de răchită va fi echipată conform cerințelor în domeniu.

**Subsol:** cu funcțiune de depozitare și parțial atelier de prelucrarea metalului (determinat de amplasarea utilajelor grele). Accesul din interior va fi asigurat de o scară din beton armat, iar accesul din exterior la subsol va fi asigurat de o rampă auto cu platformă de intrare prevăzută cu rigolă colectoare în zona porții secționate. Va fi asigurată depozitarea în subsol a materialului lemnos – răchită în volum de 6 tone.

**Dotarea și echiparea noului corp de clădire** cu utilaje și echipamente pentru desfășurarea activității de producție.

**Din motive independente de voința Beneficiarului precum:**

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale,

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.602.856,48 lei TVA inclus.

**Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului: „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, Cod SMIS 40039, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

**VICEPREȘEDINTE ,**

**CLAUDIU - IORGA PALAZ**

**DIRECTOR GENERAL,  
IOAN MIHAI NACHE**

**Șef Serviciu**

**Implementare Proiecte Naționale,**

**Raluca - Florentina COMAN**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA  
CABINET PREȘEDINTE



---

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” SMIS 40039, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța, în data de 11.07.2013, a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1/PC/32/30.11.2011 Cod SMIS 40039 „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, Planuri integrate de dezvoltare urbană”

**Obiectivele specifice:**

**Construire imobil S+P+1** în care va funcționa centrul de producție meșteșugăresc, alcătuit dintr-o hală de producție și depozitare compus din:

**Parter:** cu funcțiune de Hală pentru prelucrarea lemnului și a metalului.

- Structura funcțională: Sala de producție cu trei compartimente, după cum urmează:
- prelucrarea lemnului
- spațiu pentru utilajul de lăcuire
- spațiu pentru prelucrarea componentelor metalice

Această hală va fi prevăzută și cu spații anexe, grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare/ cabine sanitare echipate cu vas wc și lavoar, dimensionate corespunzător și utilizării de către persoanele cu handicap. Spațiile destinate centralei termice, lăcuirii precum și prelucrării lemnului vor avea legătură directă cu exteriorul, accesele fiind prevăzute cu rampe din beton armat și trepte metalice.

**Etaj I:** cu funcțiune de hală pentru prelucrarea răchitei

Structura funcțională: sală de producție și anexe: grupuri sanitare compartimentate pe sexe și vestiare, birouri administrative și lift pentru persoane. Compartimentul administrativ va fi alcătuit din serviciu tehnic, secretariat și cabinet director. Hala de prelucrare obiecte de răchită va fi echipată conform cerințelor în domeniu.

**Subsol:** cu funcțiune de depozitare și parțial atelier de prelucrarea metalului (determinat de amplasarea utilajelor grele). Accesul din interior va fi asigurat de o scară din beton armat, iar accesul din exterior la subsol va fi asigurat de o rampă auto cu platformă de intrare prevăzută cu rigolă colectoare în zona porții secționate. Va fi asigurată depozitarea în subsol a materialului lemnos – răchită în volum de 6 tone.

**Dotarea și echiparea noului corp de clădire** cu utilaje și echipamente pentru desfășurarea activității de producție.

**Din motive independente de voința Beneficiarului precum:**

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale,

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 3.602.856,48 lei (cu TVA inclus).

**Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Centrul productiv meșteșugăresc pentru susținerea activităților turistice și de agrement Ovidiu” SMIS 40039, prin semnarea Actului Adițional la Contractul de finanțare nr. 3757/11.07.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.**

**PREȘEDINTE ,  
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA**