

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

DISPOZIȚIA Nr. 134

privind desemnarea grupului de lucru pentru analiza necesității și oportunității finalizării lucrărilor aferente proiectului *"Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"*

Marius Horia Țuțuianu, Președinte al Consiliului Județean Constanța;
Văzând:

- *Contractul de lucrări nr. 27299/16.10.2018 având ca obiect „rest de executat” aferent proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” încheiat cu executantul CORAL SRL;*
- *Solicitările succesive ale executantului Coral SRL de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor având în vedere imposibilitatea finalizării acestora ca urmare a lipsei detaliilor de execuție și/sau a soluțiilor tehnice;*
- *Dispoziția de șantier nr. 07/ 20.03.2020 emisă de S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L. prin care se oferă detalii tehnice pentru confecțiile metalice aferente scărilor de acces în TURNUL 1 (în cetate), Turnul 2, Turnul 4, Turnul 5 și rampa de la Poarta Principală;*
- *Memoriul tehnic justificativ al S.C. ABRAL ART PRODUCT S.R.L. la D.S. nr. 07 din 20.03.2020;*
- *Notificarea transmisă de MDRAP înregistrată la sediul Consiliului Județean Constanța cu nr. 7238/11.03.2020 pentru finalizarea lucrărilor,*

În temeiul art. 191 alin. (1) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. – Se desemnează grupul de lucru pentru analiza necesității modificării/prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 27299/16.10.2018 având ca obiect „rest de executat” pentru finalizarea lucrărilor aferente proiectului *"Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"*, care va funcționa în următoarea componență:

Maticescu Mirela – Administrator Public al Județului Constanța;
Georgescu Elena – Director General, Direcția Generală de Proiecte;
Nache Ioan Mihai - Director General Adjunct, Direcția Generală de Proiecte și Manager al proiectului;
Cristache Florina - Director General Adjunct, Direcția Generală Economico-Financiară;
Căluț Ciprian – Șef Serviciu, Serviciul Achiziții, Analiză Piață, Urmărire Contracte;
Banciu Leila – Mihaela – Director General, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică;
Tănasă Getuța – Șef Serviciu, Serviciul Investiții, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Art. 2. – Grupul de lucru va prezenta conducerii instituției propunerile cu privire la necesității modificării/prelungirii termenului de execuție a contractului de lucrări nr. 27299/16.10.2018 având ca obiect „rest de executat” pentru finalizarea lucrărilor aferente proiectului *"Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava"*.

Art. 3. – Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta dispoziție persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

Constanța, 20.03. 2020

PREȘEDINTE,
Marius Horia Țuțuianu

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Mariana Belu