



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotararii nr. 17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.10.2010;

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE nr. _____/_____2010, privind completarea și modificarea H.C.L.M. nr.17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța” și Referatul S.C. ”Confort Urban” S.R.L. nr. 5150-29.09.2010;

Având în vedere H.C.L.M. nr.17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”, H.C.L.M. nr. 557/22.10.2008 privind modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 17/25.01.2008, H.C.L.M. nr. 348/29.06.2009 privind completarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, H.C.L.M. NR. 35/2010 privind completarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, avizele Comisiei nr.1- Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit. „e” și art.115, alin.1, lit.”b” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea art. 6¹ din H.C.L.M. nr.17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”, după cum urmează:

„Art. 6³ Partea creditata a Contractului lucrari nr. 8710/10.12.2008 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD, prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor nu va depasi suma de 10,950.000 Euro, inclusiv TVA ”

Art.2. Celelalte articole ale Hotărârii nr.17/25.01.2008 astfel cum a fost modificata si completata ulterior, rămân neschimbate.

Art.3. Contractul de lucrari nr. 8710/10.12.2008 incheiat între S.C. CONFORT URBAN S.R.L. în calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD, prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. în calitate de antreprenor, se va modifica/completa în mod corespunzator.

Art.4. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare și S.C.”Confort Urban”-S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Institutiei Prefectului Județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ____ din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Constanța

Nr. ____ / _____

S.C. CONFORT URBAN S.R.L.
CONSTANȚA, Piața Ovidiu nr. 9
Tel. / Fax : 0241 / 67.22.99
Nr. 5150 / 29.10.2010

REFERAT

În baza prevederilor H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, în urma desfășurării licitației publice, a fost încheiat Contractul de lucrări nr. 8710-10.12.2008 între S.C. CONFORT URBAN S.R.L. în calitate de autoritate contractantă și SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliată S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. în calitate de antreprenor, pentru realizarea programului de ranforsare și reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. linie dubla tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto și a încintelor instituțiilor de învățământ și cultura din municipiul Constanța.

Prin H.C.L.M. nr. 35/05.03.2010, s-a aprobat completarea H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008 și cu art. 6⁷ care avea următorul enunț :

„Art. 6⁷ Partea creditată a Contractului lucrări nr. 8710-10.12.2008 încheiat între S.C. CONFORT URBAN S.R.L. în calitate de autoritate contractantă și SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliată S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. în calitate de antreprenor **nu va depăși suma de 10.500.000 Euro, inclusiv T.V.A. și dobânzi.**”

În acest articol a fost eronat introdusă sintagma « și dobânzi ».

Ca urmare a modificării prevederilor Codului fiscal privind majorarea cotei de TVA de la 19 % la 24 % începând cu data de 01.07.2010, a rezultat o diferență de circa 450.000 de euro.

Mentionăm faptul că în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 35/05.03.2010, plata directă stabilită în suma de 18.883.470 lei, inclusiv TVA, a fost respectată întocmai.

Numai prin executarea la timp a lucrărilor de ranforsare, întreținere și reparații curente, suprafețele carosabile, trotuare și continuarea dezafectării liniei duble de tramvai și transformarea acesteia în carosabil auto vor fi asigurate condițiile optime pentru desfășurarea unui trafic auto și pietonal fluent, în condiții de siguranță, în municipiul Constanța.

Din aceste motive, datorită volumului de lucrări ramase de executat este necesară și oportuna modificarea art. 6⁷ din H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008.

Fata de cele mentionate anterior, propunem modificarea art. 6³ din H.C.L.M. nr. 17/25.01.2008, dupa cum urmeaza :

„Art. 6³ Partea creditata a Contractului lucrari nr. 8710/10.12.2008 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor **nu va depasi suma de 10.950.000 Euro, inclusiv TVA** ”

Totodata, celelalte articole ale Hotărârii nr.17/25.01.2008 astfel cum a fost modificata ulterior, vor rămâne neschimbate iar Contractul de lucrari nr. 8710/10.12.2008 incheiat intre S.C. CONFORT URBAN S.R.L. in calitate de autoritate contractanta si SHAPIR STRUCTURES 1991 LTD. prin societatea afiliata S.C. SHAPIR STRUCTURES S.R.L. in calitate de antreprenor, se va modifica in mod corespunzator.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, va rugam dispuneti.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ion Tonoiu



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 1 - COMISIA DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET, FINANTE SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

RAPORT

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnul
Primar RADU STEFAN MAZARE :

Analizand proiectul de hotarare cu privire la " modificarea Hotărârii nr.
17/25.01.2008 privind „Programul de ranforsare și reparare a tramei stradale,
dezafectarea a 25 km. linie dublă de tramvai și transformarea acesteia în carosabil
auto și a incintelor instituțiilor de învățământ și cultură din Municipiul Constanța”.

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind administratia publica
locala, COMISIA NR. 1, intrunita in sedinta din data de 30-04-2010,
avizeaza favorabil proiectul de hotarare prezentat.

PRESEDINTELE COMISIEI,

DOBRE MIRCEA