

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**HOTĂRÂRE**

privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer", Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din _____ / 2016

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, domnul Țuțuianu Marius Horia;
 - Raportul Direcției Generale de Proiecte;
 - Raportul Direcției Generale Administrație Publică și Juridică;
 - Raportul Direcției Generale Economico Financiară;
 - Raportul Comisiei de specialitate de Buget-Finanțe,
 - Raportul Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu și Infrastructură,
 - Raportul Comisiei de specialitate Juridică, Ordine Publică și Situații de Urgență,
 - Raportul Comisiei de specialitate pentru Sănătate și Protecție Socială,
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.180/28.07.2011 privind aprobarea documentatiei tehnico – economice pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer"
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 236/20.10.2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetului si cheltuielilor legate de proiectul „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 181/07.05.2012 privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 200/02.09.2015 privind aprobarea modificarilor legate de bugetul si cheltuielile aferente implementarii proiectului "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer", Cod SMIS 39237;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 285/08.12.2015 privind aprobarea finalizarii contractului de finantare nr. 3697/01.04.2013 pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 si aprobarea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 20/04.02.2016 privind aprobarea revizuirii și actualizării bugetului și cheltuielilor legate de bugetul proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237, derulat în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr.3697/01.04.2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 152/31.05.2016 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, cod SMIS 39237 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr.3697/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare;

- Prevederile art. 13 alin (4) din OUG nr. 64/2009 privind "Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență"
- Prevederile art. 41, art.42 alin (1) și (2), art. 45 alin (1) și (2) și art.48 alin (2) din Legea 273/2006 privind Finanțele publice locale, actualizată;
- Prevederile Contractului de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și ale Actului Adițional nr. 5 semnat de Autoritatea de Management POR - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la 30.06.2016 privind proiectul "Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer" cod SMIS 39237;
- Luând act de prevederile HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit;
- Luând act de reuniunea CM POR 2007-2013 din data de 24.05.2016, în cadrul căreia a fost aprobată lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale în cadrul POR 2007-2013, conform Deciziei Comisiei C (2015) 2771 din 30 aprilie 2015 de modificare a Deciziei C (2013)1573 privind aprobarea orientărilor referitoare la încheierea programelor operaționale adoptate pentru a beneficia de asistență din partea Fondului european de dezvoltare regională, a Fondului social european și a Fondului de coeziune (2007-2013)

În temeiul art.91 alin.(1) lit. b) și f), art.97 și art.115 alin.(1) lit.c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 până la data de 01.11.2016.

Art. 2. Se aprobă semnarea actului adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013 în ceea ce privește modificarea termenului de finalizare până la data prevăzută la art. 1, în accord cu procedurile și dispozițiile stabilite de Autoritatea de Management POR, Organismul Intermediar POR și/sau alte instituții/autorități cu atribuții și responsabilități legal conferite.

Art. 3. (1) Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din bugetul județului.

Suma estimată este de 2.038.450,34 lei - TVA inclus.

(2) UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța va înainta acțiune în justiție în vederea recuperării sumelor alocate din fonduri proprii (după data de 31.12.2015) de la executanții și furnizorii cu care UAT Județul Constanța a încheiat contracte, în condițiile în care depășirea termenului de 31.12.2015 a fost din vina acestora.

Art. 4. Art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 152/31.05.2016 se modifică în mod corespunzător.

Art. 5. Se împuternicește reprezentantul legal al Consiliului Județean Constanța să semneze actul adițional nr. 6 la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013, în numele și pentru UAT Județul Constanța – Consiliul Județean Constanța.

Art. 6. Direcția Generală Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre factorilor interesați în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____ 2016

PREȘEDINTE

ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează,

**Secretar al Județului
BELU MARIANA**



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE



EXPUNERE DE MOTIVE

**cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului
”Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni
Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare
nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013 a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. nr.SE/1/1.1/PC/19/31.11.2011 Cod SMIS 39237 „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-„Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- extindere pavilion medical D+P+E atat pe verticala – prin mansardare, cat si pe orizontal, prin realizarea unui copr D+P+E+M compus din: demisol (364,06mp), parter (451 mp), etaj 1 (451 mp), mansarda (927,46 mp);
- Dotarea si echiparea noului corp de cladire D+M+E+M a Unitatii de asistenta Medico-Sociala Agigea;
- Extindere utilitati (alimentare cu energie electrica , apa si canalizare);
- Crearea/mentinerea de noi locuri de munca: in faza de executie-65 de salariati, in faza de operare – 61 de salariati (51 salariati – personal direct productiv, asistenti medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical, 10 salariati – personal deservire);
- Cresterea numarului beneficiarilor de servicii socio-medicale Alzheimer in deplina concordanta cu Orientarile Strategice , strategiile locale, regionale si nationale in domeniu.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 2.038.450,34 lei TVA inclus.

Față de aceste considerente, supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agiea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

PREȘEDINTE ,

MARIUS HORIA ȚUȚUIANU



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET VICEPREȘEDINTE



RAPORTUL DIRECȚIEI GENERALE DE PROIECTE

**cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului
”Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”,
Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, act care reglementează procedurile și modalitățile de finalizare a proiectelor cofinanțate prin instrumentele financiare de mai sus.

Luând act de Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenul pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

De asemenea, potrivit art.13 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.64/2009 privind ”Gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență”: ”Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”.

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013 a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. nr.SE/1/1.1/PC/19/31.11.2011 Cod SMIS 39237 „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, ”Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Din motive independente de voința Beneficiarului precum:

- Modificări de soluții tehnice cu impact financiar;
- Transmiterea tardivă sau cu întârziere a unor soluții și documente solicitate de Beneficiar contractanților/prestatorilor;
- Analiza dispozițiilor de șantier și documentațiilor anexă la acestea;
- Durata necesară aprobării actelor administrative;
- Complexitatea/specificitatea de natură tehnică a unor aspecte a căror clarificări au condus la întârzierea procedurilor de atribuire a contractelor;
- Lipsa unor oferte conforme/acceptabile ce au determinat reluarea procedurilor de achiziții publice potrivit prevederilor legale.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adăugarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

De asemenea prelungirea duratei proiectului este necesară și pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- ✓ Finalizarea lucrărilor și realizarea recepției la terminarea lucrărilor
- ✓ Realizarea și distribuirea materialelor promoționale: 100 afișe, 2500 broșuri.
- ✓ Organizarea unei conferințe de presă finale pentru diseminarea rezultatelor proiectului la finalul perioadei de implementare;
- ✓ Întocmirea rapoartelor finale.
- ✓ Recepționarea, montarea/instalarea dotărilor prevăzute în Cererea de finanțare.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 2.038.450,34 lei inclus TVA.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

VICEPRESEDINTE,


Claudia-Georgina PALAZ

Directia Generală de Proiecte
Director General
Ioan Mihai Nache

Șef Serviciu
Implementare Proiecte Naționale
Raluca Florentina COMAN

Manager proiect - Saghiu Ivonne


Întocmit/Redactat
Inspector Asistent
Maria Valentina BANGHIORU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI JURIDICĂ**

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer", Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Având în vedere:

- art.18 din Contractul de finanțare nerambursabilă cu nr.3697/01.04.2013 prin care a fost demarat Proiectul „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1.- „Planuri integrate de dezvoltare urbană”;

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța cu nr.285/08.12.2015 prin care s-a aprobat finalizarea contractului de finanțare nr.3697/01.04.2013 pentru proiectul „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer” Cod SMIS 39237 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, în sensul că a fost aprobată prelungirea termenului acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului cu 6 luni de la data finalizării perioadei de eligibilitate a cheltuielilor, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016;

- Hotărârea Consiliului Județean Constanța cu nr.152/31.05.2016 prin care a fost aprobată prelungirea duratei de implementare a proiectul „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer” Cod SMIS 39237 și semnarea actului adițional la contractul de finanțare nr.3697/01.04.2013 privind modificarea termenului de finalizare, până la data de 31.08.2016;

- Instrucțiunea AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, conform căreia, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel tarziu 01 noiembrie 2016;

- Art. 13 alin. (4) din OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare conform căruia "Beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul european de dezvoltare regională/Fondul social european/Fondul de coeziune care au încheiat contracte de finanțare cu ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, potrivit prevederilor prezentului articol, și care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă”;

concluzionăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului "Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer", Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile impuse de legislația în materie în vederea aprobării.

**DIRECTOR GENERAL D.G.A.P.J.,
LEILA BANCIU**

**ȘEF SERVICIU JURIDIC,
LILIANA MANEA**

**Întocmit,
Consilier Juridic
ILEANA SIMIONESCU**

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

R A P O R T

**cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului
”Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni
Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nr.
3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Județean Constanța, în data de 01.04.2013 a semnat contractul de finanțare aferent Proiectului nr. nr.SE/1/1.1/PC/19/31.11.2011 Cod SMIS 39237 „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1.-, „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Pentru asigurarea funcționalității proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor precum și pentru a evita restituirea sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013, este necesară adiționarea contractului de finanțare care va avea ca obiect asumarea îndeplinirii angajamentelor conținute în Cererea de finanțare și documentele suport la acesta din resurse financiare proprii în condițiile prelungirii termenului de finalizare până la data de 01.11.2016.

Prin ședința de Consiliul Județean HCJ nr.20 din 04.02.2016 s-a aprobat bugetul proiectului în sumă de 2.569.991,00 lei, iar plățile efectuate până la data de 10.08.2016 sunt în cuantum de 531.540,66 lei. Valoarea estimată a sumelor necesare finalizării acestui proiect, conform Raportului Direcției Generale de Proiecte sunt de 2.038.450,34 lei, sume asigurate în bugetul Județului Constanța.

Având în vedere considerentele expuse propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

DIRECTOR GENERAL
BLACIOTI GEORGETA



ȘEF SERVICIU BUGET
CÎRCIU VERONICA



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului Adițional la contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

În data de 01.04.2013, Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța a semnat, în calitate de beneficiar, Contractul de finanțare aferent Proiectului nr. SE/1/1.1/PC/19/31.11.2011 „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli de creștere”, Domeniul major de investiții 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- extindere pavilion medical D+P+E atârnat pe verticală – prin mansardare, atât și pe orizontală, prin realizarea unui copr D+P+E+M compus din: demisol (364,06mp), parter (451 mp), etaj 1 (451 mp), mansarda (927,46 mp);
- Dotarea și echiparea noului corp de clădire D+M+E+M a Unității de asistență Medico-Socială Agigea;
- Extindere utilități (alimentare cu energie electrică, apă și canalizare);
- Crearea/mentinerea de noi locuri de muncă: în faza de execuție-65 de salariați, în faza de operare – 61 de salariați (51 salariați – personal direct productiv, asistenți medicali, infirmiere, medici, personal laborator medical, 10 salariați – personal deservire);
- Creșterea numărului beneficiarilor de servicii socio-medice Alzheimer în deplină concordanță cu Orientările Strategice, strategiile locale, regionale și naționale în domeniu.

Până la această dată Constructorul S.C Grand Art Construct S.R.L nu a anunțat finalizarea lucrărilor, stadiul fizic de realizare al investiției fiind de 75%, dar și faptul că prezentul proiect are în lista de obiective achiziționarea unor dotări de specialitate, dotări atribuite prin procedură și care necesită livrare și montare, considerăm că este necesară prelungirea termenului de finalizare a proiectului.

Ținând cont de prevederile instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmând aplicarea instrucțiunii AM POR nr. 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința extraordinară din data de 31.05.2016 Hotărârea nr. 152 privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 până la data de 31.08.2016.

De asemenea conform aceleiași instrucțiuni menționate, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității acestora pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AM POR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare.

In acest sens, pentru îndeplinirea activităților prevăzute în Cererea de finanțare, respectiv:

- ✓ Finalizarea lucrărilor și realizarea recepției la terminarea lucrărilor
- ✓ Realizarea și distribuirea materialelor promoționale: 100 afișe, 2500 broșuri.

- ✓ Organizarea unei conferințe de presă finale pentru diseminarea rezultatelor proiectului la finalul perioadei de implementare;
- ✓ Întocmirea rapoartelor finale.
- ✓ Recepționarea, montarea/instalarea dotărilor prevăzute în Cererea de finanțare.

Se impune încheierea unui Act aditional la Contractul de finanțare nr. 3697/01.04.2013 pentru prelungirea duratei de finalizare a proiectului până la data de 01.11.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor asumați și în vederea asigurării funcționalității acestuia din surse proprii, având în vedere următoarele precizări:

1. în cazul în care durata de finalizare a proiectelor nu se va prelungi până la data de 01.11.2016, conform instrucțiunii AM POR nr. 146/17.06.2016, UAT Județul Constanța va fi nevoită să restituie toate sumele rambursate de către Autoritatea de Management până la data de 31.12.2015;

2. prelungirea duratei de finalizare a proiectelor până la data de 01.11.2016 va permite UAT Județul Constanța să aibă posibilitatea continuării demersurilor necesare în vederea asigurării funcționalității proiectelor, îndeplinirii obiectivelor, activităților și indicatorilor conform Cererii de finanțare și evitarea restituirii sumelor rambursate ce au fost alocate și utilizate conform procedurilor Programului Operațional Regional 2007-2013.

Menționăm faptul că, valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (valoare neeligibilă în cadrul proiectului) este de 2.038.450,34 lei TVA inclus.

Având în vedere considerentele expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de finalizare a proiectului „Extindere UAMS Agigea prin înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor cu afecțiuni Alzheimer”, Cod SMIS 39237 prin semnarea Actului adițional la contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3697/01.04.2013 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

VICEPRESEDINTE

Claudiu Ioan Pălăz

Directia Generala de Proiecte
Director General
Ioan Mihai Nașe

Sef Serviciu
Implementare Proiecte Nationale
Coman Raluca Florentina

Întocmit/Redactat
Inspector Asistent

Banghioru Maria Valentina