

MODERNIZARE DRUMURI, 12,7 KM IN COMUNA CUMPANA
Stadiu Fizic 18.10.2017

Nr. crt.	Denumire strada	Lungime tronson	Stadiu fizic (%)
		m	
1	Str. Ciocarliei	737	nivel binder (primul strat de asfalt)
2,1	Str. Papადiei 1+2	811	canalizare 20%
3	Str. Lujerului	805	macadam 80%;canalizare 100%
4	Str. T. Maiorescu	788	nivel binder (primul strat de asfalt);canalizare 100%
5	Str. Antenelor	155	realizat 100%
6,1	Str. Ion Voda 1+2	447	realizat 100%
7	Str. Iederei	244	macadam
8	Str. Migdalului	359	realizat 100%
9	Str. Prel. Migdalului	102	realizat 100%
10	Str. Canalului	320	realizat 100%
11	Str. N. Titulescu	133	realizat 100%
12	Str. T. Vladimirescu	243	realizat 100%
13,1	Str. I. G. Duca 1+2	346	realizat 100%
14	Str. Viforului	170	realizat 100%
15	Prel Canalului	177	realizat 100%
16,1	Str. Pades 1+2	306	macadam ,bordura
17,1	Str. Rascoalei 1+2	274	realizat 100%
18.1.1	Str. Al. Lapusneanu 1+2	761	realizat 100%
19,1	Str. Stefan cel Mare 1+2	650	nivel piatra sparta
20	Str. D. Cantemir	402	realizat 100%
21	Str. Burebista	109	realizat 100%
22	Str. Salcamului	145	nivel de binder(primul strat de asfalt)
23,1	Str. M. Eminescu 1+2	530	realizat 100%
24	Str. G. Enescu	251	realizat 100%
25	Str. Th. Palade	229	realizat 100%
26	Str. L. Rebreanu	219	realizat 100%
27,1	Str. I. Creanga 1+2	535	realizat 100%
28	Str. V. Carlova	210	realizat 100%
29	Str. N. Labis	215	realizat 100%
30	Str. I. A. Basarabescu	207	realizat 100%
31	Str. I. C. Brancoveanu	238	realizat 100%
32	Str. Dealul Spirii	335	nivel de binder(primul strat de asfalt)
33	Aleea Dealul Spirii	85	realizat 100%
34,1	Str. Th. Aman 1+2	229	realizat 100%
35,1	Str. Trandafirilor 1+2	296	piatra sparta
36	Str. Crizantemei	168	realizat 100%
TOTAL		12231	