

**ACT ADIȚIONAL NR. 50562/13.03.2023**  
**LA CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII NR. 161750/16.08.2021**  
**PRIVIND „SERVICIUL DE REAMPLASARE, RESTAURARE ȘI PUNERE ÎN**  
**VALOARE A STATUILOR ȘI MONUMENTELOR ISTORICE AMPLASATE ÎN**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA”**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

**A) UAT MUNICIPIUL CONSTANȚA**, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în bd. Tomis nr.51, municipiul Constanța, județul Constanța, cod poștal 900725, România, cod de înregistrare fiscală nr. 4785631, legal reprezentat prin dl. Primar Vergil Chițac în calitate de **BENEFICIAR**;

și

**B) NUMART MS KRAFT S.R.L**, cu sediul social în municipiul Constanța, Aleea Solidarității, nr. 2, camera 1 bl. M, sc. A, et. P, ap. 1, Jud. Constanța, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13/2778/2018, cod unic de înregistrare RO39978490, cont RO80TREZ2315069XXX031198 deschis la Trezoreria Constanța, legal reprezentată de administrator Dl. Silviu DOGARU, în calitate de **PRESTATOR**.

Având în vedere:

- Contractul de prestări servicii nr. 161750/16.08.2021 privind "Serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuiilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța";

- Actul adițional nr. 161734/03.08.2022 la Contractul de prestări servicii nr. 161750/16.08.2021 privind "Serviciul de reamplasare, restaurare și punere în valoare a statuiilor și monumentelor istorice amplasate în municipiul Constanța";

- Referatul de necesitate al Direcției Generale Gestionare Servicii Publice-Direcția Gestionare Îndrumare și Sprijin Comunitar, înregistrat sub nr. 49737/13.03.2023;

- În temeiul prevederilor art. 19.4. din contractul de prestări servicii nr. 161750/16.08.2021;

Părțile de comun acord au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de prestări servicii nr. 161750/16.08.2021, după cum urmează:

**Art.1.** Se modifică art. 3.3., introdus conform actului adițional nr. 161734/03.08.2022, care va avea următorul conținut: "Durata de prestare a serviciului se prelungește, pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 15.03.2023 până la data de 15.07.2023".

**Art.2.** Toate celelalte prevederi contractuale, rămân neschimbate.

**Art.3.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de prestări servicii nr. 161750/16.08.2021.

Prezentul act adițional a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**BENEFICIAR,**  
**MUNICIPIUL CONSTANTA**  
**PRIMAR**  
Vergil CHIȚAC

**PRESTATOR,**  
**NUMART MS KRAFT S.R.L,**  
ADMINISTRATOR,  
Silviu DOGARU

**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ FINANCIARĂ**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ**  
Director Executiv Adjunct,  
Georgeta GHEORGHE

**DIRECȚIA GENERALĂ GESTIONARE SERVICII PUBLICE**  
**DIRECȚIA GESTIONARE, ÎNDRUMARE ȘI SPRIJIN COMUNITAR**  
Director Executiv,  
Daniel VLĂESCU

**VIZAT C.F.P.**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ,**  
Daniela ILIE

**AVIZ DE LEGALITATE**  
**BIROUL LEGISLAȚIE, CONTRACTE, AVIZE DE LEGALITATE**  
**ȘI LEGILE PROPRIETĂȚII**  
Consilier Juridic,  
Aneta Cristina Turbureanu

**Întocmit,**  
Șef serviciu  
Serviciul Amenajări urbane  
Cristina-Laurenția ITOAFĂ