

Nr. 10823 / DIPOR /06.06.2023

NOTĂ
prelungire perioada de implementare nr. 1
la contractul de finanțare nr. 5224/06.04.2020 pentru proiectul
„Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”
cod SMIS 129226

În temeiul art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 197/06.12.2022,

Se confirmă faptul că proiectul cu titlul „ Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”, cod SMIS 129226, beneficiar Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta, Contract de finanțare nr. 5224/06.04.2020, se încadrează în prevederile art. I din Instrucțiunea AMPOR nr. 197/06.12.2022.

Perioada de implementare a Proiectului devine **111** luni, respectiv între data **29.10.2014 – 31.12.2023**, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

	Contract initial	Act aditional nr. 1/22.02.2022	Nota prelungire nr. 1 I.197/06.12.2022
Durata totala implementare -luni-	91	105	111
Durata implementarii dupa semnarea contractului -luni-	24	38	44
Data finalizarii perioadei de implementare	30.04.2022	30.06.2023	31.12.2023

Daniel DUMITRESCU
Director Directia Implementare POR
Sef OI POR 2014-2020

Alin BARDAS
Ofiter monitorizare

Valeriu ILIESI
Șef Birou Monitorizare Proiecte



Agencia pentru Dezvoltare Regională
Sud-Est

Adresa: Strada Anghel Saligny nr.24, Braila; Tel/Fax: 0339 401.018; 0339 401.017
E-mail: adrse@adrse.ro; Web: www.adrse.ro; Facebook: https://www.facebook.com/adrse.ro