

Proiecte PNRR (7 proiecte in implementare)- valoare totala 31.656.220,60 lei

Nr.	Titlu proiect	Finantare PNRR	Valoare totala proiect	Stadiu
1	Creșterea eficienței energetice a Centrului Cultural ”Elena Roizen” din orașul Ovidiu	C10-I3-477 , contract de finantare nr. 2703/13.02.2023	6.210.932,92 lei	Finalizare documetatie tehnico- economica, trimisa spre verificare MDLPA. A fost obtinuta Autorizatia de Construire. Urmeaza demararea procedurii simplificate de atribuire a contractului de lucrari. Contract de lucrari atribuit – termen max 10 martie 2024
2	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A LICEULUI TEHNOLOGIC „ION PODARU” DIN ORAȘUL OVIDIU	C10-I3-518 , contract de finantare nr. 2704/13.02.2023	8.191.485,52 lei	Finalizare documetatie tehnico- economica, trimisa spre verificare MDLPA. A fost obtinuta Autorizatia de Construire. Urmeaza demararea procedurii simplificate de atribuire a contractului de lucrari. Contract de lucrari atribuit – termen max 10 martie 2024
3	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 2 ”POET OVIDIU” DIN ORAȘUL OVIDIU	C10-I3-523 , contract de finantare nr. 2705/13.02.2023	4.765.568,94 lei	Finalizare documetatie tehnico- economica, trimisa spre verificare MDLPA. A fost obtinuta Autorizatia de Construire. Urmeaza demararea procedurii simplificate de atribuire a contractului de lucrari. Contract de lucrari atribuit –

				termen max 10 martie 2024
4	CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 3, Satul APARTINĂTOR CULMEA, ORAȘUL OVIDIU	C10-I3-524 , contract de finantare nr. 2706/13.02.2023	5.882.988,21lei	Finalizare documetatie tehnico- economica, trimisa spre verificare MDLPA. A fost obtinuta Autorizatia de Construire. Urmeaza demararea procedurii simplificate de atribuire a contractului de lucrari. Contract de lucrari atribuit – termen max 10 martie 2024
5	Îmbunătățirea infrastructurii TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor) în orașul Ovidiu	C10-I1.2-741, contract de finantare nr. 2702/13.02.2023	1 946.943,00 lei	Aprobata documentatia ptr sistemul de proiectare camera de supraveghere ;eliberare CU si trimis la ENEL ptr aviz de amplasament in vederea demararii lucrarii. In curs de elaborare studiu de coexistenta pentru avizul favorabil de racordare la rețeaua de energie electrica existenta. Receptia de mobilier urban, sistem de videoconferinta. A fost incheiat contractul pentru furnizarea pachetului de echipamente de telefonie pentru centrala telefonica.
6	Construirea de insule ecologice digitalizate în Orașul Ovidiu, județul Constanța” Nr. C3I1B0122000144 A. Zona blocurilor CD; 2 insule dintre care 1 insula pentru blocurile CD 1 (adresa str. Națională 187), blocul CD2 (adresa str. Națională nr. 191), blocul	PNRR/2022/C3/S/I.1.B MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR Semnat pe 02 03 2023	568.815,84 lei	Se asteapta finalizarea evaluarii din cadrul procedurii privind atribuirea contractului de furnizare - achizitie centralizata de la

	<p>CD3 (adresa Str. Națională nr. 195), și 1 insulă pentru blocurile CD4 (adresa str. Națională nr. 197), blocul CD5 (adresa Str Națională nr.189)</p> <p>B. Zona blocului ICH- blocul ICH nr.1-7, (adresa strada Portului nr.1); 1 insulă;</p> <p>C. Zona blocurilor ANL – blocurile ANL T1-T6 (adresa strada Primăriei nr. 44A); 1 insulă</p> <p>D. Zona blocurilor AM4-OV6- blocul AM 4, blocul OV 6, (strada Amurgului nr. 43); 1 insulă</p> <p>E. Zona blocului MAN- Blocurile MAN str. Sănătății nr.5, nr.9, 11, nr. 13; 1 insulă</p>			<p>Ministerul Mediului pentru insulele ecologice</p> <p>A fost semnat acord de asociere cu Min Mediului ptr achizitie centralizata</p> <p>A fost semnat Actul Aditional nr. 1 de actualizare a valorii eligibile. A fost actualizat bugetul proiectului si aprobat prin HCL nr. 90/ 18.05.2023. Doc au fost trimise la minister.</p>
7.	<p><i>“Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de peticulari UAT Oras Ovidiu, judetul Constanta”</i></p>	<p>PNRR/C15- Educatie, cod proiect <i>F-PNRR-Dotari-2023-2247</i>, <i>Contract de finantare nr. 294DOT/ 2023</i> semnat in data de 31.07.2023.</p>	4.089.486,17 lei	<p>Proiect aflat in implementare. Urmeaza publicarea normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 76/20.09.2023, precum si finalizarea Manualului Beneficiarului si aprobarea de catre Ministerul Educatiei.</p>

Proiecte PNI „Anghel Saligny” (3 proiecte in implementare)- valoare totala proiecte PNI aflate in implementare: 23.031818,02 lei

Nr.	Titlu proiect	FINANTARE PNI	Valoare totala proiect	Stadiu
1	<p>” Extindere rețea de canalizare menajeră în orașul Ovidiu, județul Constanța” Str. Amurgului tr 3, Str. Caminului Str. Coralilor , Str. Florilor TRUP 1 Str. Florilor TRUP 2, Str. Frunzelor (intre str. Cismelei- str. Insulei), Str. Frunzelor (str. Primariei- Cismelei), Str. Garofitei trup 1, Str. Insulei 2 (str. Nationala-str. Salcamilor),Str. Lacului, Str. Livezii, Str. Nuferilor, Str peninsulei tronson 2,Str. Peninsulei 1 (intre Cale Ferata - str. Coralilor) ,Str. Peninsula Tatareasca lot 7/1,Str. Lagunei,Str. Midiei, Str. Poiana tr III, Str. Postei 1,Str. Postei 2, Str. Salcamilor, Str. Talazului, Str. Al Geamiei, Str. Viilor , Str. Vulturului, Str. Zefirului tr 2</p>	<p>finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, contract de finantare nr. 29480/19.12.2022</p>	8 531 666,67 lei	<p>Se elaboreaza documentatia de atribuire ptr executie lucrari ptr relansare procedura simplificata.</p>
2	<p>”Modernizare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, cartierele Tineretului și Sat Vacanță, jud. Constanța” Str. Soarelui,Str. Luceafarului, Str. Norilor , Str. Stelelor, Str. Lunii,Str. Belvedere Str. A tronson 1, Str. D tronson 4 Str. E tronson 1, Str.10 tronson 1 Str. 10 tronson 2 , Str. 11 tronson 1 Str. 11 tronson 2A,Str. 11 tronson 2B, Str. 12</p>	<p>finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, contract de finantare nr. 4115/27.02.2023</p>	7 239 573,19 lei	<p>Este in implementare. Au inceput lucrarile conform ordinului de incepere lucrari din data de 15.09.2023 cu termen de executie lucrari de 3 luni. La data de 05.11.2023 implementarea proiectului este in procent de 46,62%.</p>
3	<p>”Reabilitare infrastructură rutieră în orașul Ovidiu, străzile Pescarilor, Poporului și A, jud. Constanta” STRADA A TRONSON 2, POPORULUI TRONSON 1, POPORULUI TRONSON 2 POPORULUI TRONSON 3, PESCARILOR TRUP 1, PESCARILOR TRUP 2, PESCARILOR TRUP 3, PESCARILOR TRUP 4, PESCARILOR TRUP 5, PESCARILOR TRUP 6</p>	<p>finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, contract de finantare nr. 2677/10.02.2023</p>	7 260 578,16 lei	<p>A fost semnat contractul de lucrari in data de 01.11.2023. Urmeaza inceperea lucrarilor in data de 20.11.2023 cu termen de executie de 3 luni.</p>

4	"Extindere rețea de alimentare cu apa si canalizare menajeră în orasul Ovidiu" amplasamente Strada Liliacului, strada Narciselor, strada Lalelor, strada Zambilelor, strada Garofitei, strada Variantei.	finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, depus spre finanțare in 04.05.2023	5 431 152,04 lei (solicitare BS-4.434.095,68 lei)	depus spre finanțare in data de 04.05.2023
---	--	---	--	--

Proiect AFM (Administrația Fondului pentru Mediu)- 2.032.179,89 lei

Nr.	Titlu proiect	Finantare	Valoare totala proiect	Stadiu
1	"Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice in orașul Ovidiu" -9 statii de reincarcare: 1.Amplasament 1: Str. Cismelei, orasul Ovidiu judetul Constanta- parcare Parc Faleză Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare Carte Funciară Numar:105674 2.Amplasament 2 : Str. Națională nr 187 D, orasul Ovidiu judetul Constanta- parcare blocuri CD Numărul stațiilor de reîncărcare : 3 stații de reîncărcare Carte Funciară Numar:110824 3.Amplasament 3 : Str Națională nr 60 orașul Ovidiu județul Constanța - parcare sediu vechi primarie Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare Carte Funciară Numar:109379 4.Amplasament 4 : Zona bl. AM4 -bl. OV7 intre str. Amurgului și str. Poștei, oras Ovidiu- parcare blocuri Numărul stațiilor de reîncărcare : 2 stații de reîncărcare Carte Funciară Numar : 111279	AFM - Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități	2.032.179,89 lei	Contract de finanțare semnat in data de 21.09.2023

--	--	--	--

Proiect Program ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistenta locala Europeana pentru Energie)

Nr.	Titlu proiect	Finantare	Valoare totala proiect	Stadiu
1	<i>Cresterea eficientei energetice a Gradinitei Licurici din orasul Ovidiu</i>	Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistenta locala Europeana pentru Energie)		ACORD DE PARTENERIAT incheiat pentru implementarea proiectului "Eficienta Energetica pentru Cladiri Publice din Regiunea Sud-Est (SEEE-PB)" finantat prin Instrumentul financiar ELENA (European Local ENergy Assistance - Asistenta locala Europeana pentru Energie) – Programul Orizont 2020, accord aprobat prin HCL nr. 154/ 25.09.2023.

VALOARE TOTALA PROIECTE aflate in implementare (11 proiecte)- 56.720.218,51 lei.