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                       R O M Â N I A 

 
MINISTERUL PUBLIC 

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE 

DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

DIRECŢIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE 
Serviciul Teritorial Constanţa 

Dosar nr. 207/P/2015 

Operator date cu caracter personal nr. 4472 

 
În temeiul disp.art.328 alin.1 C.pr.pen. şi 

art. 22
2 
din OUG nr.43/2002, amverificat 

sub aspectul legalităţii şi temeiniciei 

 

Procuror şef serviciu 

(…)   

 

 

 

R E C H I Z I T O R I U 

15.04.2016 
 

 

 Procuror (…) din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul 

Teritorial Constanţa,  

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu 

nr.207/P/2015 privind pe inculpaţii: 

1. Dima Constantin, administrator al SC Mara Construct SRL, cercetat 

sub control judiciar sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 

fals în declaraţii, prevăzută de art.292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art.5 

alin.1 C.pen., folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte 

sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., evaziune 

fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și alin.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută 

de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 
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nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 

alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen.,toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

2. SC Mara Construct SRL, cercetată sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de:  

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., evaziune 

fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și alin.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută 

de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 

C.pen.,folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 

alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., 

toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

3. Ouahmane Khalid, administrator al SC Nord Colorado SRL, cercetat 

în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. 

și art.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup 
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infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.,toate cu aplicarea 

art.38 alin.1 C.pen. 

4. SC Nord Colorado SRL, cercetată sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de: complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. 

raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 

alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 

lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui 

grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen.,toate cu aplicarea 

art.38 alin.1 C.pen. 

5. Enache Cristea Marian, administrator al SC Nicotrans Eurologistic 

SRL şi SC Professional Equipment Solutions SRL,cercetat în stare de libertate 

sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de:  

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de 

art.48 C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen., evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 

din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., spălare a banilor, 

prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup 

infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea 

art.38 alin.1 C.pen.; 

6. SC Nicotrans Eurologistic SRL, cercetată sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de:  

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infracțional organizat, 

prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

7. SC Professional Equipment Solutions SRL, cercetată sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor de:  

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., 

ZI
UA 

de
 C

on
sta

nt
a



4 
 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen., spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a 

din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infracțional organizat, 

prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

8. Dumitru Marian Iulian, administrator al SC Clasic Confort 

International SRL, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de: spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup 

infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea 

art.38 alin.1 C.pen.; 

9. SC Clasic Confort International SRL, cercetată sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor de: 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi constituire a unui grup infracțional organizat, 

prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

10. Mihai Toma, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de:  

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., 

toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

11. SC Eva Solution SRL, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor 

de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., 

toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.; 

ZI
UA 

de
 C

on
sta

nt
a



5 
 

12. Petrache Lucian, cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de: 

complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen., 

complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.29 

alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi constituire a unui grup infracţional 

organizat, prevăzută de art.367 alin.1 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 

C.pen.; 

(…) 

 

EXPUN URMĂTOARELE: 

 

1. În fapt, 

 La data de 19.09.2011, inculpatul Dima Constantin a făcut declaraţii 

necorespunzătoare adevărului la Consiliul Judeţean Constanţa, prin depunerea 

Formularului 11 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări 

privind Reabilitarea Monumentui Triumfal Tropaeum Traiani, în care a arătat, 

sub sancţiuni penale, în mod mincinos că SC Mara Construct SRL a avut în anul 

2008 – 7 angajaţi, în anul 2009 – 7 angajaţi, iar în anul 2010 – 16 angajaţi. 

 În perioada 10.04.2012 – 20.08.2013, în mai multe rânduri şi în baza 

aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima 

Constantin au folosit la Consiliul Județean Constanța, documente false şi 

inexacte cu efectul obținerii pe nedrept a sumei de 10.881.534,1 lei, provenită 

din bugetul general al UE (8.911.085,77 lei), din bugetul de stat (1.362.781,94 

lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (607.666,39 lei), în cadrul executării 

proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani. 

În perioada mai 2012 – iulie 2013, inculpaţii Dima Constantin și SC Mara 

Construct SRL au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale reprezentând 

sumele facturate de SC Nord Colorado SRL pentru operațiuni comerciale în fapt 
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inexistente, diminuând astfel baza impozabilă şi deducând fără drept TVA, cu 

efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma de 1.125.013,63 lei, reprezentând 

taxă pe valoarea adăugată în sumă de 675.008,18 lei şi impozit pe profit în sumă 

de 450.005,45 lei. 

În perioada mai 2012 – iulie 2013, inculpaţii Ouahmane Khalid şi SC 

Nord Colorado SRL i-au ajutat inculpaţii Dima Constantin și SC Mara 

Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora facturile 

emise pentru operațiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost înregistrate 

în contabilitatea SC Mara Construct SRL cu efectul diminuării masei 

impozabile şi deducerii fără drept a TVA. 

În perioada 2012 – 2013, sumele de bani provenite din săvârșirea 

infracțiunilor de folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, 

inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de 

fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 

din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., obținere ilegală de 

fonduri, art.306 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 

C.pen. și de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., comise de 

către inculpaţii SC Mara Construct SRL și Dima Constantin au fost transferate, 

în scopul disimulării originii lor ilicite, de către SC Mara Construct SRL și 

Dima Constantin, către inculpata SC Nord Colorado SRL, care împreună cu 

inculpatul Ouhmane Khalid le-a transferat către inculpata SC Nicotrans 

Eurologistic SRL din contul căreia au fost retrase de către inculpatul Enache 

Cristea Marian, prin utilizarea unor borderouri de achiziții produse și deșeuri 

metalice în care au fost consemnate date nereale, precum și către inculpata SC 

Clasic Confort International SRL, din contul căreia au fost retrase, în aceeași 

modalitate, de către inculpatul Dumitru Marian Iulian.  

În aceeaşi perioadă, inculpatul Petrache Lucian i-a ajutat pe inculpații SC 

Mara Construct SRL şi Dima Constantin, precum şi pe Ouahmane Khalid, SC 
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Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, 

Dumitru Iulian Marian și SC Clasic Confort International SRL, să comită 

infracţiunile de spălare a banilor reţinute în sarcina lor, prin aceea că a 

coordonat activitatea desfăşurată de Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, 

Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru Iulian Marian 

și SC Clasic Confort International SRL, constând în aceea că au transferat prin 

conturile societăţilor arătate sume de bani care proveneau din săvârşirea unor 

infracţiuni de către SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin iar în final 

Enache Cristea Marian și Dumitru Iulian Marian au retras sumele virate în 

conturile societăților lor prin folosirea unor borderouri de achiziţie care 

conţineau date fictive, a restituit inculpatului Dima Constantin cea mai mare 

parte a sumelor astfel spălate, reţinând pentru sine un comision din valoarea lor 

şi i-a remunerat pe Enache Cristea Marian şi Dumitru Iulian Marian pentru 

activitatea arătată mai sus. 

(...) 

 în perioada 18.05.2015 – 10.09.2015, în mai multe rânduri şi în baza 

aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima 

Constantin au folosit la Consiliul Județean Constanța, documente false şi 

inexacte cu efectul obținerii pe nedrept a sumei de 26.552.660,9 lei, provenită 

din bugetul general al UE (23.995.639,65), din bugetul de stat (2.025.968,02 lei) 

şi din bugetul judeţului Constanţa (531.053,23 lei), în cadrul executării 

proiectului Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în 

valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava. 

 În perioada iulie – octombrie 2015, inculpaţii Dima Constantin şi SC 

Mara Construct SRL au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale 

reprezentând sumele facturate de SC Professional Equipment Solutions SRL 

pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza 

impozabilă şi deducând fără drept taxa pe valoare adăugată, cu efectul 

prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 3.659.373,44 lei, reprezentând 
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taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei şi impozit pe profit în 

sumă de 1.463.749,38 lei . 

 În perioada iulie – octombrie 2015, inculpaţii SC Professional Equipment 

Solutions SRL şi Enache Cristea Marian i-au ajutat pe inculpaţii Dima 

Constantin și SC Mara Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le 

acestora facturile emise pentru operațiuni comerciale inexistente în fapt, care au 

fost înregistrate în contabilitatea SC Mara Construct SRL, cu efectul diminuării 

frauduloase a masei impozabile şi deducerii fără drept a taxei pe valoare 

adăugată. 

 În perioada iulie – octombrie 2015, inculpaţii SC Professional Equipment 

Solutions SRL şi Enache Cristea Marian au înregistrat în contabilitatea celei 

dintâi operațiuni fictive, constând în presupuse livrări efectuate de o firmă cu un 

comportament fiscal simulat, de tip fantomă, respectiv SC Eva Solution SRL, 

inexistente în fapt, cu efectul diminuării frauduloase a masei impozabile şi 

deducerii fără drept a taxei pe valoare adăugată, prejudiciind astfel bugetul de 

stat cu suma de 3.485.576,83 lei. 

 În perioada iulie – octombrie 2015, inculpaţii Mihai Toma şi SC Eva 

Solution SRL i-au ajutat pe inculpaţii Enache-Cristea Marian şi SC Professional 

Equipment Solutions SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora 

facturile emise pentru operațiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost 

înregistrate în contabilitatea SC Professional Equipment Solutions SRL cu 

efectul diminuării masei impozabile şi deducerii fără drept a taxei pe valoare 

adăugată. 

În perioada iulie – octombrie 2015, inculpaţii Dim Constantin şi SC Mara 

Construct SRL au transferat, cu scopul disimulării originii lor ilicite, sumele de 

bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de folosire cu rea-credinţă de 

documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea 
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art.35 alin.1 C.pen., obținere ilegală de fonduri, art.306 alin.1 C.pen. raportat la 

art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și de evaziune fiscală, prevăzută 

de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. către 

SC Professional Equipment Solutions SRL care împreună cu Enache-Cristea 

Marian le-a transferat mai departe de către SC Eva Solution SRL din contul 

căreia au fost retrase de către Mihai Toma, prin utilizarea unor borderouri 

fictive de achiziții fier vechi. 

 În perioada iulie-octombrie 2015, inculpatul Petrache Lucian i-a ajutat pe 

inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, precum şi pe inculpaţii 

Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment Solutions SRL, Mihai 

Toma şi SC Eva Solution SRL, să comită infracţiunea de spălare a banilor 

reţinută în sarcina lor, prin aceea că a coordonat activitatea desfăşurată de 

inculpaţii Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment Solutions SRL, 

Mihai Toma şi SC Eva Solution SRL, constând în aceea că au transferat prin 

conturile societăţilor arătate sume de bani care proveneau din săvârşirea unor 

infracţiuni de către suspecţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin iar în 

final inculpatul Mihai Toma a retras sumele virate în contul SC Eva Solution 

SRL prin folosirea unor borderouri de achiziţie fier vechi care conţineau date 

fictive, a pus la dispoziţia inculpaţilor Enache Cristea Marian şi Mihai Toma 

mijloacele necesare retragerii şi păstrării sumelor de bani, a restituit inculpatului 

Dima Constantin cea mai mare parte a sumelor astfel spălate, reţinând pentru 

sine un comision de aproximativ 10 % din valoarea lor şi i-a remunerat pe 

inculpaţii Enache Cristea Marian şi Mihai Toma pentru activitatea arătată mai 

sus. 

 Începând din luna aprilie 2012, Dima Constantin, SC Mara Construct 

SRL și Petrache Lucian au constituit un grup infracțional organizat al cărui scop 

l-a constituit comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a 

banilor, la care au aderat apoi Enache Cristea Marian, SC Nicotrans 

Eurologistic SRL, Dumitru Marian Iulian, SC Clasic Confort International SRL, 
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Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, Mihai Toma, SC Eva Solution SRL 

și SC Professional Equipment Solutions SRL, contribuind în diferite modalităţi 

la comiterea infracțiunilor scop. 

 (...) 

SC Mara Construct SRL a fost înfiinţată în anul 2007, asociat unic şi 

administrator fiind (...), persoană apropiată (...) . 

În anul 2007, la scurt timp după înfiinţare, administrator al societăţii a 

devenit (...), soţul asociatului unic, (...). 

În anul 2010, (...) a cesionat părţile sociale către (...) care a devenit 

asociat unic, iar calitatea de administrator a dobândit-o inculpatul Dima 

Constantin, care l-a înlocuit pe (...). 

În anul 2011, toate părţile sociale ale SC Mara Construct SRL au fost 

dobândite de către (...), fiica lui (...) şi (...), inculpatul Dima Constantin 

rămânând administrator al societăţii (…). 

(...) 

După anul 2010, SC Mara Construct SRL a câştigat numeroase contracte 

pentru execuţii de lucrări, finanţate din fonduri publice, în cadrul cărora 

autoritatea contractantă era Consiliul Judeţean Constanţa.  

Astfel, SC Mara Construct SRL a executat lucrări pentru reabilitarea 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, a Muzeului de Istorie Naţională şi 

Arheologie şi a cetăţii Capidava, precum şi mai multe lucrări de dirigenţie de 

şantier, toate finanţate de către Consiliul Judeţean Constanţa (…). 

 

*** 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.337/2008 a fost aprobat 

proiectul Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani care a fost înaintat 

spre finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007 - 2013, Axa 

prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1. 
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 Prin aceeaşi hotărâre, s-au aprobat şi cheltuielile reprezentând 

cofinanţarea solicitantului de minim 2%, din valoarea cheltuielilor eligibile, 

neeligibile, inclusiv cheltuielile conexe (…). 

 În vederea implementării proiectului Reabilitare Monument Triumfal 

Tropaeum Traiani, în baza contractului de finanţare nr.1196/27.12.2010 privind 

cheltuieli eligibile în sumă totală de 13.656.698 lei, Consiliul Judeţean 

Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, a procedat la atribuirea 

următoarelor contracte: 

 - contractul de prestări servicii nr. (...) /06.08.2008 încheiat cu SC (...) 

SRL având ca obiect servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani, la preţul de 162.297 lei, 

valoarea fără TVA, echivalentul a 45.000 euro, prin procedura cererii de ofertă 

finalizată cu Raportul procedurii nr. (...) /25.07.2008 (…). 

 - contractul de prestări servicii nr. (...) /29.09.2009 încheiat cu SC (...) 

SRL, având ca obiect „servicii de elaborare proiect tehnic şi detalii de execuţie 

necesare reabilitării Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, cod CPV 

71322000-1”, la preţul de 297.355 lei, valoarea fără TVA, echivalentul a 70.300 

euro, prin procedura cererii de ofertă, finalizată cu Raportul procedurii nr. (...) 

/14.09.2009 (…). 

 - contractul de execuţie de lucrări nr. (...)/02.11.2011 încheiat cu SC 

MARA CONSTRUCT SRL, lider al Asociaţiei constituită cu SC (...) SA în 

baza Acordului de asociere (...)/28.10.2011, având ca obiect „lucrări de 

C+M+I, Amenajare şi protecţia mediului, asigurarea utilităţilor şi dotări 

aferente proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, cod 

CPV 45212350-4, 45233120-6, 71321000-4”, la preţul de 10.902.003,21 lei, 

valoarea fără TVA, echivalentul a 2.585.680,14 euro, prin procedura cererii de 

ofertă prin finalizată cu Raportul procedurii nr. (...)/12.10.2011 (…). 

 Conform Raportului procedurii nr. (...)/12.10.2011, întocmit de comisia 

de evaluare din cadrul Consiliul Judeţean Constanţa şi aprobat de Preşedintele 
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Consiliul Judeţean Constanţa, procedura de atribuire a contractului de achiziţie 

publică având ca obiect „lucrări de C+M+I, Amenajare şi protecţia mediului, 

asigurarea utilităţilor şi dotări aferente proiectului Reabilitare Monument 

Triumfal Tropaeum Traiani”, a fost iniţiată la data de 25.08.2011, prin 

publicarea în SEAP a anunţului de participare nr.311937 şi a fost încheiată la 

data de 12.10.2011, data la care a fost întocmit Raportul procedurii (…). 

 Procedura de atribuire a contractului de lucrări având ca obiect „lucrări 

de C+M+I, Amenajare şi protecţia mediului, asigurarea utilităţilor şi dotări 

aferente proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, a fost 

cererea de ofertă, iar criteriul de atribuire ales  a fost „oferta cea mai avantajoasă 

din punct de vedere economic”.  

 În cadrul procedurii au fost depuse oferte de către următorii operatori 

economici: SC (...) SRL, cu o valoare de 10.075.203,54 lei, echivalentul a 

2.389.584,12 euro, SC (...) SRL, cu o valoare de 7.000.361,49 lei, echivalentul a 

1.660.309,155 euro, SC (...) SRL, cu o valoare de 9.499.780,45 lei, echivalentul 

a 2.253.108,28 euro şi Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA, 

cu o valoare de 10.902.003,21 lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro (…). 

 Comisia de evaluare a analizat documentele de calificare din cuprinsul 

ofertelor, pe parcursul mai multor şedinţe de analiză şi a consemnat rezultatele 

în cuprinsul proceselor verbale de analiză nr. (...)/19.09.2011, (...)/26.09.2011, 

(...)/30.09.2011 şi (...)/07.10.2011 (…). 

 În urma analizei efectuate, comisia de evaluare a decis respingerea 

ofertelor depuse de SC (...) SRL şi SC (...) SRL ca inacceptabile şi neconforme 

în temeiul prevederilor art.36 alin.1 lit.b şi alin.2 lit.a din H.G. nr.925/2006 de 

aprobare a Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.34/2006 privind 

achiziţiile publice, în sensul că acestea nu au respectat cerinţele impuse în 

caietul de sarcini respectiv proiectul tehnic, iar comisia de evaluare nu avea 

dreptul de a solicita clarificări sau completări privind  prezentarea documentelor 
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lipsă, care să determine un avantaj evident în favoarea unui ofertant sau 

candidat. 

 La data de 13.10.2011, autoritatea contractantă (Consiliul Judeţean 

Constanţa) a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului de 

achiziţie publică având ca obiect „lucrări de C+M+I, Amenajare şi protecţia 

mediului, asigurarea utilităţilor şi dotări aferente proiectului Reabilitare   

Monument Triumfal Tropaeum Traiani” către cei patru ofertanţi. 

 Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat 

rezultatul procedurii către ofertantul SC (...) SRL rezultă că acest ofertant nu a 

îndeplinit condiţia obligatorie privind susţinerea financiară a lucrării prin 

prezentarea unei declaraţii bancare în original că dispune sau are acces la 

lichidităţi, linie de credit sau alte instrumente financiare în valoare de minim 20 

% din valoarea estimată a contractului pentru o perioadă de 6 luni, (...). 

 În legătură cu oferta depusă de SC (...) SRL, comisia de evaluare a mai 

stabilit şi faptul că acesta nu a respectat prevederile cerinţei din caietul de 

sarcini şi nu a prezentat listele de cantităţi aferente sumei ofertate de 

244.480,92 lei pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier. 

 Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat 

rezultatul procedurii către ofertantul SC (...) SRL rezultă că acest ofertant nu a 

îndeplinit condiţia obligatorie privind experienţa similară specifică obiectului 

achiziţiei în domeniul infrastructurii de transport rutier în valoare de minim 

1.800.000 lei fără TVA printr-un contract executat şi finalizat în ultimii 5 ani 

(…). 

 De asemenea, comisia de evaluare a mai constatat şi că ofertantul SC (...) 

SRL nu a îndeplinit cerinţa obligatorie privind structura organizatorică propusă 

pentru îndeplinirea contractului, în cadrul căreia a fost desemnată doamna (...) , 

în calitate de specialist atestat conform certificatului de atestare nr. 
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(...)/21.07.2008, eliberat de Ministerul Culturii şi Cultelor şi nu de expert 

atestat, aşa cum s-a solicitat în Fişa de date a achiziţiei. 

 Din cuprinsul adresei nr. (...) /13.10.2011 prin care a fost comunicat 

rezultatul procedurii către ofertantul SC (...) SRL rezultă că acesta nu a 

îndeplinit condiţia impusă de autoritate privind încadrarea atât în valoarea totală 

a bugetului alocat, cât şi  pentru fiecare linie bugetară în parte şi a depăşit 

bugetul proiectului aprobat pentru linia bugetară „canalizare, alimentare cu 

apă, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, etc.” de 

31.535 lei, pentru care a ofertat suma de 32.229,60 lei (…).   

 Cu privire la respectarea cerinţei de la pct.5.4.3 din Fişa de date a 

achiziţiei, conform căreia ofertantul avea obligaţia de a prezenta documentele 

prin care să facă dovada că dispune de staţie de betoane şi staţie de mixturi 

asfaltice pe toată durata de derulare a contractului, comisia de evaluare a stabilit 

faptul că, pentru staţia de mixtură asfaltică al cărei deţinător este SC (...) SRL, 

ofertantul SC (...) SRL, nu a prezentat contractul de furnizare pentru toată 

perioada de îndeplinire a contractului. 

 În data de 12.10.2011, urmare a finalizării procedurii de atribuire a fost 

aprobat Raportului procedurii nr. (...)/12.10.2011 conform căruia oferta depusă 

de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA cu preţul de 

10.902.003,21 lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro, a fost declarată 

câştigătoare. 

Propunerea tehnică depusă de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL 

şi SC (...) SA cuprinde lucrări de construcţii reprezentând în principal, lucrări de 

reabilitare a monumentului, lucrări de amenajarea parcului şi lucrări de 

amenajarea drumului de acces dintre monument şi cetate, din care lucrările de 

restaurări speciale pentru monumentul istoric au fost ofertate la suma de 

853.400 lei. 

În cuprinsul Raportului procedurii nr.(...)/12.10.2011, la capitolul 2.3 

„Procesul de evaluare”, subcapitolul „Evaluarea propunerilor tehnice”, urmare a 
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analizării propunerii tehnice depusă de Asocierea SC MARA CONSTRUCT 

SRL şi SC (...) SA, comisia de evaluare a menţionat că a constatat: 

"conformitatea acesteia cu cerinţele caietului de sarcini cu privire la 

metodologia şi planul de lucru pentru executarea lucrărilor, programul de 

lucru cu descrierea activităţilor, activităţile şi sarcinile concrete încredinţate 

personalului implicat, programul calităţii propus pentru execuţia lucrărilor 

conform cerinţelor solicitate în caietul de sarcini, sunt respectate listele de 

cantităţi, extraselor de materiale, manopera, utilaj şi transport, listele de 

dotări, echipamente şi utilaje, sunt respectate fişele tehnice referitor la dotările 

descrise în proiectul tehnic, ofertantul a prezentat declaraţia privind furnizorii 

materialelor principale care trebuie puse în operă şi confirmarea preţurilor 

unitare prin oferte scrise de la producători/furnizori, aferente perioadei de 

elaborare a documentaţiei (…). 

Or, din verificarea documentelor anexă care au constituit propunerea 

tehnică depusă de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA, cu 

privire la furnizorii materialelor principale care trebuie puse în operă au fost 

identificate două contracte de vânzare cumpărare, încheiate cu o zi înainte de 

data semnării ofertei Formularul F5 din 15.09.2011, fără a identifica şi o 

„confirmare a preţurilor unitare prin oferte scrise de la producători /furnizori, 

aferente perioadei de elaborare a documentaţiei”, respectiv: 

- contractul de vânzare cumpărare nr. (...)/14.09.2011, încheiat între  SC  

MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SRL, având ca obiect vânzarea 

cumpărarea de betoane, mortare, produse prefabricate din beton, asfalt, produse 

de balastieră, produse de carieră (piatră spartă de diferite dimensiuni), precum şi 

la cererea cumpărătorului, servicii de transport beton, turnat beton cu pompa, 

transport produse de carieră sau balastieră la locaţia specificată de cumpărător, 

urmare atribuirii contractului pentru executarea lucrării „Reabilitare monument 

triumfal Tropaeum Traiani” (…); 
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- contractul de vânzare cumpărare nr. (...) /14.09.2011, încheiat între SC 

MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SRL având ca obiect vânzarea 

cumpărarea de mixturi asfaltice de diferite tipuri (denumite generic marfă), 

prevăzute în anexa la contract, cantitate a cărei estimare totală este de 10.000 

tone în scopul executării lucrării „Reabilitare monument triumfal Tropaeum 

Traiani” ( …). 

 În aceeaşi zi, ofertantul SC MARA CONSTRUCT SRL a încheiat şi 

contractul de prestări servicii de laborator nr. (...)/14.09.2011 cu furnizorul de 

mixturi asfaltice SC (...) SRL, având ca obiect determinarea caracteristicilor 

fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice, pe o durată de 2 ani (…). 

 Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA a fost consfinţită 

prin Acordul de asociere în vederea participării la procedura de atribuire a 

contractului de achiziţie publică, încheiat la data de 14.09.2011, în cuprinsul 

căruia s-a arătat că „repartizarea procentuală a lucrărilor preluate de fiecare 

asociat pentru execuţia obiectivului supus licitaţiei se va stabili după semnarea 

contractului cu Beneficiarul” (…). 

 Ulterior, Acordul de asociere încheiat la data de 14.09.2011, a fost  

autentificat la BNP (...) din Constanţa, sub nr. (...)/28.10.2011 stabilindu-se că 

liderul de asociere este SC MARA CONSTRUCT SRL a cărei contribuţie 

financiară a fost de 75%, în timp ce contribuţia financiară a SC (...) SA a fost de 

25% (…).  

 În mod similar, prin Acordul de asociere autentificat sub 

nr.(...)/28.10.2011, s-a convenit ca repartizarea fizică, valorică şi procentuală a 

lucrărilor din contractul de achiziţie publică, preluate de fiecare asociat pentru 

execuţia obiectivului supus licitaţiei să fie de 75% pentru SC MARA 

CONSTRUCT SRL şi de 25% pentru SC (...) SA, fără să fi fost menţionate şi 

categoriile de lucrările care ar fi fost repartizate fizic şi valoric fiecărui 

asociat în vederea executării obiectivului supus licitaţiei cu respectarea 

acestor procente. 
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Din analiza modului de completare şi prezentare a documentaţiei anexată 

ofertei depusă şi înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. (...)/19.09.2011 

ora 09:39 de Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA rezultă 

următoarele: 

Conform Formularului F7 – Informaţii generale, SC MARA 

CONSTRUCT SRL a înregistrat în ultimii trei ani o cifră de afaceri de 149.155 

lei (…). 

Prin Scrisoarea de confort nr. (...)/12.09.2011, Banca (...) şi-a manifestat 

disponibilitatea de a proceda la analiza documentaţiei de credit pentru clientul 

SC MARA CONSTRUCT SRL privind o posibilă finanţare în sumă de 

2.500.000 lei pentru o perioadă de un an, în vederea realizării acestui proiect 

(…). 

Prin Angajamentul privind susţinerea tehnică şi profesională a 

ofertantului Asocierea SC MARA CONSTRUCT SRL şi SC (...) SA, 

autentificat la BNP (...), Bucureşti, sub nr. (...)/18.09.2011, SC (...) SA, în 

calitate de terţ susţinător tehnic şi profesional, s-a obligat în mod ferm, 

necondiţionat şi irevocabil, să pună la dispoziţia Asociaţiei toate resursele 

tehnice şi profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a 

tuturor obligaţiilor asumate de aceasta (…). 

Conform Formularului 11, reprezentantul legal al SC MARA 

CONSTRUCT SRL, inculpatul DIMA CONSTANTIN, a declarat pe propria 

răspundere, sub sancţiuni penale, că societatea a deţinut în perioada 2008-2010, 

următoarele efective de personal angajat şi cadre de conducere: 2008 - 7 

angajaţi, 2009 - 7 angajaţi, 2010 - 16 angajaţi (…). 

Din bilanţurile contabile anexate ofertei rezultă însă că societatea nu a 

avut nici un salariat în perioada 2008 – 2009, iar în anul 2010 figurează în 

documentele oficiale cu un număr de patru salariaţi angajaţi, aşa cum rezultă şi 

din informaţiile corelative raportate prin Contul de profit şi pierdere din anul 

2010, precum şi din registrul salariaţilor (REVISAL) întocmit pe baza 
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contractelor de muncă depuse şi înregistrate la Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Constanţa, conform căruia societatea a declarat patru contracte de muncă 

pentru: (...). 

Prin urmare, pentru atribuirea contractului de execuţie lucrări în 

cadrul proiectului Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, 

finanţat cu fonduri de la bugetul general al UE şi de la bugetele naţionale, 

inculpaţii Dima Constantin şi SC MARA CONSTRUCT SRL au folosit 

declaraţii necorespunzătoare realităţii în ceea ce priveşte numărul 

angajaţilor societăţii comerciale menţionate. 

În legătură cu oferta formulată de Asociere precum şi de declararea 

ei câştigătoare de către comisia autorităţii contractante, mai trebuie 

precizat că în cuprinsul devizelor ofertă nr.5038 „Reabilitare monument” şi 

nr.5048 „Acoperiş tip solzi”, formularul C6, poziţiile 53 şi 45, ofertantul SC 

MARA CONSTRUCT SRL a înscris în propunerea tehnică, diferenţe de preţ la 

materiale neidentificabile prin elementele obligatorii de deviz (denumire, 

cantitate şi preţ unitar), în sumă totală de 382.047 lei (311.189 lei plus 70.858 

lei) şi pe cale de consecinţă, nu a prezentat listele de cantităţi aferente sumei 

ofertate de 382.047 lei pentru lucrările „Reabilitare monument” şi „Acoperiş tip 

solzi”. 

Această neregularitate constituie o încălcare a prevederilor alineatelor 14 

şi 15 ale capitolului 6 – Propunerea tehnică din Caietul de sarcini unde s-a 

stabilit:  

"Cantităţile înscrise în caietul de sarcini, ca şi încadrările, nu pot fi 

modificate, înlocuite sau trecute cu valoare zero.  

Lipsa informaţiilor sau informaţiile incorecte în conţinutul propunerii 

tehnice ce prezintă abateri tehnice majore (erori ce nu intră în categoria 

viciilor de formă şi care nu sunt în concordanţă cu cerinţele caietului de 

sarcini, respectiv a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie) sau cu normele 

legale în vigoare, va atrage descalificarea ofertei ca neconformă”. 
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Cu toate acestea, comisia de evaluare nu a declarat şi oferta depusă de SC 

MARA CONSTRUCT SRL ca fiind ofertă inacceptabilă şi neconformă 

deoarece nu satisface în mod corespunzător cerinţele de calificare stabilite în 

caietul de sarcini, conform prevederilor art.170 din OUG nr.34/2006 privind 

achiziţiile publice, în considerarea împrejurării că nu a prezentat listele de 

cantităţi aferente sumei ofertate de 382.047 lei pentru lucrările „Reabilitare 

monument” şi „Acoperiş tip solzi”. 

Aceeaşi comisie a declarat însă oferta SC (...) SRL ca fiind inacceptabilă 

şi neconformă şi a respins-o ca atare, cu motivarea că nu a respectat prevederile 

cerinţei din caietul de sarcini şi nu a prezentat listele de cantităţi aferente sumei 

ofertate de 244.480,92 lei pentru lucrările de construcţii şi instalaţii aferente 

organizării de şantier. 

Urmare a finalizării procedurii de atribuire, Consiliul Judeţean Constanţa 

a încheiat cu SC MARA CONSTRUCT SRL contractul de execuţie de lucrări 

nr.(...)/02.11.2011, în calitate de executant, pentru preţul total de  10.902.003,21 

lei, echivalentul a 2.585.680,14 euro, la care se adaugă TVA, având ca obiect 

executarea şi finalizarea  „lucrărilor de C+M+I, Amenajare şi protecţia 

mediului, asigurarea utilităţilor şi dotări aferente proiectului Reabilitare 

Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, în conformitate cu oferta tehnică, cu 

cerinţele Caietului de sarcini şi cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, 

proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013, 

termenul de execuţie fiind de 22 luni calendaristice de la primirea ordinului de 

începere a lucrărilor. 

Documentele contractului au fost: actele adiţionale, grafic de execuţie,  

propunerea tehnică şi financiară depuse de ofertant, caietul de sarcini, dovada 

constituirii garanţiei de bună execuţie, acordul de asociere nr.(...)/28.10.2011 şi 

contractul de execuţie de lucrări nr. (...)/24.10.2011 încheiat cu subcontractantul  

SC (...) SRL. 
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La art.18 („Actualizarea preţului contractului”), pct.18.1 şi pct.18.2, din 

contractul de execuţie de lucrări nr.(...)/02.11.2011, părţile au stipulat că 

„pentru lucrările executate plăţile datorate de achizitor executantului sunt 

cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract”, „preţul 

contractului nu se actualizează”, în la art. 22 „Cesiunea”, pct.22.1, s-a arătat 

că: „Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile 

asumate prin contract”. 

SC MARA CONSTRUCT SRL a declarat în cadrul procedurii de 

atribuire un singur subcontractant, respectiv SC (...) SRL, conform contractului 

de execuţie de lucrări nr.(...)/24.10.2011 încheiat cu acesta, de altfel menţionat 

şi ca document al contractului principal de execuţie de lucrări nr.(...)/02.11.2011 

(…). 

Conform art.17 al acestui din urmă contract („Modalităţi de plată”), plata 

urma să se facă în termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii/facturilor 

parţiale de către executant şi în funcţie de alocarea resurselor financiare în 

cadrul POR 2007-2013, în conformitate cu contractul de finanţare 

nr.1196/29.12.2010 (…). 

De asemenea, s-a mai arătat că plăţile parţiale urmau să se facă, la cererea 

executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului, care ar fi 

trebuit să fie dovedite printr-o situaţie de lucrări provizorie, întocmită astfel 

încât să asigure o verificare rapidă şi sigură a lor, confirmată apoi de către 

reprezentantul beneficiarului, în timp ce plata facturii finale trebuia făcută după 

verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. 

La cap.15 „Finalizarea lucrărilor”, pct.15.2  şi 15.3, părţile  au stipulat 

următoarele: „La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica 

în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

acestuia  convocare comisiei de recepţie.  
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Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor 

efectuate pe teren  achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a 

convoca comisia de recepţie.  

Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii 

contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie 

şi cu reglementările în vigoare.  

În funcţie de constatările făcute achizitorul are obligaţia de a aproba sau 

de a respinge recepţia.” (…). 

La data de 29.02.2012, Consiliul Judeţean Constanţa a emis Ordinul de 

începere nr. (...) /29.02,2012 a lucrărilor la  obiectivul „Amenajare şi protecţia 

mediului, asigurarea utilităţilor şi dotări aferente proiectului Reabilitare   

Monument Triumfal Tropaeum Traiani”, în baza art. 3, pct.3.1 din contractul de 

execuţie de lucrări nr. (...)/02.11.2011, iar la data de 09.03.2012 a fost încheiat 

Procesul verbal de predare a amplasamentului şi a bornelor de repere  

nr.1/09.03.2012, delimitarea terenului conform planului nr. A02-A05, Proiect 

nr.23/2009 (…). 

În executarea contractului de lucrări nr. (...)/02.11.2011, SC MARA 

CONSTRUCT SRL a emis în perioada 10.04.2012 – 20.08.2013, un număr de 

18 facturi fiscale privind lucrări executate şi recepţionate de UAT Judeţul 

Constanţa, în valoare totală de 13.493.213,85 lei, din care valoarea fără TVA de 

10.881.624,07 lei cu TVA colectată aferentă de 2.611.589,78 lei (…). 

Toate facturile fiscale şi situaţiile de plată emise de SC MARA 

CONSTRUCT SRL, în perioada 24.04.2012 – 04.09.2013, au fost verificate şi 

avizate pentru efectuarea plăţilor din fonduri publice în baza unui referat de 

plată, întocmit sub responsabilitatea directorului Direcţiei Generale de Proiecte 

din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa şi aprobat de către de preşedintele 

Consiliului Judeţean Constanţa (…). 

În  perioada de referinţă, aprilie 2012 – august 2013, SC MARA 

CONSTRUCT SRL a raportat pe baza deconturilor de TVA – cod 300, depuse 
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şi înregistrate la organul fiscal, că a efectuat livrări în sumă totală de 11.007.583 

lei cu TVA colectată aferentă de 2.645.679 lei, în total suma de 13.666.335 lei, 

care corespunde cu valoarea celor 18 facturi fiscale privind lucrări executate şi 

recepţionate de UAT Judeţul Constanţa (…). 

Prin urmare, Consiliul Judeţean Constanţa a fost clientul principal al 

executantului SC MARA CONSTRUCT SRL, care în executarea contractului 

de lucrări nr. (...)/02.11.2011, a emis către beneficiar 18 facturi fiscale privind 

lucrări executate şi recepţionate în valoare totală de 13.493.213,85 lei,  

reprezentând 99% din totalul veniturilor realizate de societate şi raportate 

pe baza documentelor contabile oficiale şi a declaraţiilor fiscale, în 

cuantum de 13.666.335 lei. 

Contravaloarea acestor lucrări, în sumă de 13.493.213,85 lei, a fost 

decontată integral în perioada 24.04.2012 – 04.09.2013, de la bugetul local al 

Judeţului Constanţa, prin conturile deschise de  SC MARA CONSTRUCT SRL  

la Trezoreria Operativă Năvodari, judeţul  Constanţa (…).  

Toate ordonanţările de plată emise de autoritatea contractantă Consiliului 

Judeţean Constanţa, în perioada 24.04.2012 – 04.09.2013, pentru decontarea  

sumei de 13.493.213,85 lei, în favoarea executantului SC MARA 

CONSTRUCT SRL au fost de asemenea semnate şi aprobate de preşedintele 

Consiliului Judeţean Constanţa (…). 

La data de 21.02.2012, Primăria Comunei Adamclisi a emis Autorizaţia 

de construire nr.18/21.02.2012 pentru executarea lucrărilor de construire pentru 

proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani”, în baza 

documentaţiei tehnice nr.15575/2012 elaborată de proiectantul SC (...) SRL, la 

o valoare de execuţie de 11.817.733 lei, documentaţie avizată de Ministerul 

Culturii, Cultelor  şi Patrimoniului Naţional cu Avizul nr. (...) /26.03.2009 (…). 

La data de 09.03.2012, a fost emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean 

Constanţa sub nr. 1/09.03.2012, procesul verbal de predare – primire a 
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amplasamentului şi a bornelor de reper, semnat de beneficiar, proiectant, şef 

proiect, constructor şi dirigintele de şantier (…). 

La data de 10.04.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.6539/12.04.2012, 

factura fiscală de livrare nr.110/10.04.2012 în valoare de 33.252,83 lei cu TVA 

aferentă de 7.980,68 lei, în total 41.233,51 lei, privind lucrări de execuţie în 

baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia de plată nr.1 

aferentă lunii martie 2012, semnată şi ştampilată de reprezentanţii 

beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în valoare 

de 33.252,83 lei, efectuate în luna martie 2012, au reprezentat lucrări de 

reabilitare monument, care se detaliază astfel: 

-  pentru  obiectul „Amenajare parc – Alei pietruite” suma de 19.335,13 

lei, din care cheltuielile cu manopera au fost de 15.660.38 lei, reprezentând un 

număr de 1.113,295 om – ore la un tarif de 11 lei/oră, de 12.246,25 lei plus 

contribuţiile sociale aferente pentru săpători (441), muncitori necalificaţi (299), 

muncitori deservire (183), muncitori încărcare – descărcare materiale (189) 

(…). 

-  pentru obiectul „Organizare de şantier” suma de 13.907 lei, din care 

cheltuielile cu utilajele de construcţii au fost în cuantum de 8.646,26 lei, 

reprezentând  un număr de 14,497 ore de funcţionare (…). 

La data de 16.02.2012, Consiliul Judeţean Constanţa a finalizat procedura 

de atribuire a contractului de achiziţie publică privind serviciile de consultanţă 

pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” şi a  

încheiat în calitate de achizitor, contractul de prestări servicii nr. (...)/16.02.2012 

cu SC (...) SRL, în calitate de prestator, preţul contractului fiind de 388.080 lei, 

la care se adaugă TVA (…). 

Conform datelor prezentate în Propunerea tehnică, document al 

contractului de prestări servicii nr. (...)/16.02.2012, SC (...) SRL se obligă să 
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asigure autorităţii contractante consultanţa tehnică de specialitate pentru 

managementul contractului de execuţie, consultanţă pentru execuţia şi 

monitorizarea lucrărilor, consultantul urmând să avizeze şi să răspundă de 

corectitudinea întocmirii situaţiilor de lucrări, dispoziţii de şantier şi altele, să 

verifice activitatea dirigintelui de şantier şi să confirme orele prestate de acesta 

(…). 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr. (...) /12.04.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.1 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată” (…). 

La data de 10.05.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. 8428/10.05.2012, 

factura fiscală de livrare nr. 113/10.05.2012 în valoare de 118.833,78 lei cu 

TVA aferentă de 28.520,11 lei, în total 147.353,89 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.2 aferentă lunii aprilie 2012, semnată şi ştampilată de  reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 118.833,78 lei, efectuate în luna aprilie 2012, reprezintă în principal 

lucrări de reabilitare, care se detaliază astfel: 

- pentru obiectul „Reabilitare monument”, deviz cod 5038 – suma de 

24.272,08 lei, din care costul materialelor este de 13.671 lei; 

-  pentru obiectul „Amenajare parc – Gard plasă sârmă bordurată”, 

deviz nr. 5128 – suma de 84.718,78 lei, din care costul materialelor este de 

57.847,80 lei. 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr. (...) /10.05.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.2 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 
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Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată” (…). 

La data de 12.06.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.10405/12.06.2012, 

factura fiscală de livrare nr.117/08.06.2012 în valoare de 924.528,84 lei, cu 

TVA aferentă de 221.886,92 lei, în total 1.146.415,76 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr. (...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.3 aferentă lunii mai 2012, semnată şi ştampilată de  reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 924.528,84 lei, efectuate în luna mai 2012, reprezintă în principal 

lucrări de reabilitare care se detaliază astfel: 

- pentru obiectul „Reabilitare monument”, suma de 210.052,73 lei, din 

care suma de 72.334,39 lei pentru elementul de deviz 018, RPCJ71A1 

„Repararea şi recondiţionarea faţadei vechi în câmp continuu cu praf de 

piatră” – 500 mp, iar suma de 21.976 lei pentru elementul de deviz nr.016, 

6110584 „răşină EPOXIDICĂ DINOX conform caiet de sarcini 1977”, 200 kg, 

costul total al materialelor fiind de 99.749,84 lei, iar costul total al manoperei 

fiind de 58.429,01 lei, din care pentru serviciile prestate de dulgheri construcţii 

– 22.041,47 lei,  şi cele prestate de zidari – 28.322,17 lei; 

-  pentru obiectul „Alei pietruite”, suma de 535.524,13 lei, din care costul 

materialelor este de 423.021,29 lei, reprezentând printre altele 700 m borduri de 

piatră pentru trotuare având dimensiuni de 30x25m pe fundaţie de nisip 35x20 

cm  la preţul de 566,59 lei/m la valoarea de 401.638 lei; 

- pentru obiectul „Acoperiş tip solzi”, suma de 155.592,49 lei, din care 

costul materialelor este de 73.076,01 lei, iar costul  manoperei de 42.379,04 lei; 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr.10337/12.06.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.3 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 
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Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată” (…). 

La data de 31.05.2012, consultantul SC (...) SRL a efectuat verificarea 

privind aplicarea legislaţiei şi a normelor ce guvernează activitatea de securitate 

şi sănătate în muncă la punctul de lucru al şantierului „Reabilitare Monument 

Triumfal Tropaeum Traiani” din comuna Adamclisi, judeţul Constanţa, 

constatând „lipsa desemnării prin decizie a unui lucrător pregătit să acorde 

primul ajutor, lipsa desemnării prin decizie a conducătorului locului de muncă 

conform HG 425/2006, art.80, lipsa tematicii şi a bibliografiei privind 

instruirea periodică, lipsa stipulării precise în contractele de prestări servicii 

cu subcontractorii a răspunderii cu privire la măsurile de securitate şi sănătate  

în muncă,  paza contra incendiilor şi protecţia mediului pentru fiecare dintre 

firmele implicate, lipsa buletinelor PRAM pentru prizele de împământare ale 

reţelei de tensiune din şantier” şi a stabilit ca până la data de 26.06.2012, 

antreprenorul general al lucrării, SC MARA CONSTRUCT SRL să acopere 

aceste lipsuri, aşa cum rezultă din Nota de constatare înregistrată la  beneficiarul 

şi finanţatorul – U.A.T. Judeţul Constanţa, sub nr. 10515/13.06.2012 (…). 

Trebuie precizat că proiectul tehnic şi documentaţia tehnică de execuţie 

nr. 15575/2012 privind proiectul „Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum 

Traiani” a fost întocmit de aceeaşi societate care este şi consultantul 

proiectului, respectiv,  SC (...) SRL Constanţa. 

La data de 09.07.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa, sub nr. 12018/09.07.2012, 

factura fiscală de livrare nr.122/09.07.2012 în valoare de 860.433,71 lei cu TVA 

aferentă de 206.504,09 lei, în total 1.066.937,80 lei, pentru lucrări de execuţie în 

baza contratului de lucrări nr. (...)/02.11.2011, împreună cu situaţia de plată  

nr.4 aferentă lunii iunie 2012, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai 

beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 
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Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar, în sumă 

totală de 860.433,71 lei, efectuate în luna iunie 2012, reprezintă în principal 

lucrări de reabilitare , care se detaliază astfel: 

- pentru obiectul „Reabilitare monument”, suma de 275.097,80 lei, din 

care suma de 72.334,39 lei pentru elementul de deviz „Repararea şi 

recondiţionarea faţadei vechi în câmp continuu cu praf de piatră” – 500 mp, iar 

suma de 21.976 lei pentru elementul de deviz „răşină EPOXIDICĂ DINOX 

conform caiet de sarcini 1977”, 200 kg, costul total al materialelor fiind de 

146.806,88 lei, iar costul total al manoperei de 65.585,85 lei, din care pentru 

serviciile prestate de fierar betonist – 4.872,84 lei şi cele prestate de zidari –

57.000 lei. 

-  pentru  obiectul „Alei pietruite”, suma de 417.271,49 lei, din care 

costul materialelor este de 337.086,15 lei, reprezentând  printre altele 560 m 

borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 30x25m pe fundaţie de 

nisip 35x20 cm la preţul de 566,59 lei/m la valoarea de 317.289,13 lei; 

- pentru obiectul „Acoperiş tip solzi”, suma de 127.170,55 lei, din care 

costul materialelor este de 38.779,64 lei, iar  costul  manoperei de 37.348,19 lei 

(muncitor deservire construcţii – 19.285 lei, dulgher în construcţii – 5.610 lei). 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr.12015/09.07.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.4 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată”(…). 

La data de 09.08.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.14123/09.08.2012, 

factura fiscală de livrare nr.123/09.08.2012 în valoare de 1.300.499,35 lei cu 

TVA aferentă de 312.119,84 lei, în total 1.612.619,19 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 
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de plată nr.5 aferentă lunii iulie 2012, semnată şi ştampilată de reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 1.300.499,35 lei, efectuate în luna iulie 2012, reprezintă în principal 

lucrări de reabilitare, care se detaliază astfel: 

-  pentru obiectul „Alei pietruite”, suma de 550.188,42 lei, din care costul 

materialelor este de 449.139,68 lei, reprezentând  printre altele, 760 m borduri 

de piatră pentru trotuare, având dimensiuni de 30x25m pe fundaţie de nisip 

35x20 cm, la preţul de 566,59 lei/m, în total 430.606,68lei; 

- pentru obiectul „Drum acces între monument şi cetate”, suma de 

355.977,28 lei, din care costul materialelor este de 72.438,09 lei, iar costul  

manoperei de 38.216,43 lei (pietrar – 26.729,70 lei), costul utilajelor – 

121.626,20 lei, iar costul transportului de 75.924,71 lei; 

- pentru obiectul „Parcare intrare cetate” suma de 146.120,45 lei, din  

care costul utilajelor este de 124.451,07 lei. 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr.14110/14.08.2012 cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.5 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată” (…). 

La data de 10.09.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.15836/12.09.2012, 

factura fiscală de livrare nr.124/10.09.2012 în valoare de 475.252,73 lei, cu 

TVA aferentă de 114.060,65 lei, în total 589.313,38 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.6 aferentă lunii august 2012, semnată şi ştampilată de reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

ZI
UA 

de
 C

on
sta

nt
a



29 
 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 475.252,73 lei, efectuate în luna august 2012, reprezintă în principal 

lucrări de reabilitare, care se detaliază astfel: 

- pentru obiectul „Alei pietruite”, suma de 287.330,91 lei, din care costul 

materialelor a fost de 234.794,59 lei, reprezentând  printre altele, 400m borduri 

de piatră pentru trotuare, având dimensiuni de 30x25m pe fundaţie de nisip 

35x20 cm  la preţul de 566,59 lei/m în cuantum de 225.037,16 lei; 

- pentru obiectul „Drum acces intre monument şi cetate”, suma de 

151.782,44 lei, din care costul materialelor a fost de 43.350,40 lei, costul  

manoperei de 38.828,81 lei, iar costul transportului materialelor cu 

autobasculanta de 42.866,82 lei. 

La data de 10.10.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.17982/10.10.2012, 

factura fiscală de livrare nr.125/10.10.2012 în valoare de 770.749,03 lei, cu 

TVA aferentă de 184.979,77 lei, în total 955.728,80 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.7 aferentă lunii septembrie 2012, semnată şi ştampilată de  

reprezentanţii legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier 

(…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 770.749,03 lei, efectuate în luna septembrie 2012, reprezintă în 

principal lucrări de reabilitare, care se detaliază astfel: 

- pentru obiectul „Reabilitare monument”, suma de 532.231,42 lei, din 

care costul materialelor a fost de 257.864,18 lei, reprezentând printre altele 

37,72 mc moloane cu feţe îndreptate, la preţul de 1.161,011 lei/mc, în total 

43.793,35 lei, iar costul manoperei de 145.565,43 lei; 

- pentru obiectul „Drum acces  monument din DN 3” suma de 129.885,83 

lei, din care costul materialelor a fost de 51.407,40 lei, costul  manoperei de 

14.010,23 lei, iar costul utilajelor de 68.720,66 lei; 
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SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr.17960/11.10.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.6, emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată”(…). 

La data de 09.11.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. 120391/09.11.2012, 

factura fiscală de livrare nr.126/09.11.2012, în valoare de 1.468.459,97 lei, cu 

TVA aferentă de 352.430,39 lei, în total 1.820.890,36 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.8 aferentă lunii octombrie 2012, semnată şi ştampilată  de  

reprezentanţii legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier 

(…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar în sumă 

totală de 1.468.459,97 lei, efectuate în luna octombrie 2012, reprezintă în 

principal lucrări de reabilitare, care se detaliază astfel: 

-  pentru  obiectul „Lucrări de restaurare speciale”, suma de  853.400 

lei;   

- pentru obiectul „Drum acces monument din DN 3”, suma de 323.125,95 

lei, din care costul materialelor este de 226.250,43 lei, iar costul transportului 

beton asfaltic BA 16de pe o distanţă dea 50 km de 48.355,14lei; 

- pentru obiectul „Drum acces intre monument şi cetate”, suma de 

108.140,81 lei, din care costul materialelor este de 39.835,02 lei, iar costul 

transportului pe o distanţă dea 50 km, de 28.473 lei (…). 

SC (...) SRL a întocmit procesul verbal nr.20380/09.11.2012, cu privire la 

verificarea situaţiei de plată nr.8, emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani”, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată”(…). 
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Cu privire la situaţia de plată nr.8 a fost întocmit şi raportul de activitate 

al dirigintelui de şantier, pentru luna octombrie 2012, depus şi înregistrat la 

Consiliul Judeţean Constanţa  sub nr. 20847/16.11.2012, privind recepţionarea 

şi acceptarea la plată a lucrărilor de construcţii cuprinse în situaţia de plată 

amintită (…). 

La data de 07.12.2012, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.22303/07.12.2012, 

factura fiscală de livrare nr.127/07.12.2012, în valoare de 1.360.148,47 lei, cu 

TVA aferentă de 326.435,63 lei, în total 1.686.584,10 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr. (...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată  nr. 9 aferentă lunii noiembrie  2012, semnată şi ştampilată  de  

reprezentanţii legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier 

(…). 

SC (...) SRL a întocmit şi procesul verbal nr.22292/07.12.2012, cu privire 

la verificarea situaţiei de plată nr.9 emisă de antreprenorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL, pentru proiectul „Reabilitarea Monumentului Triumfal 

Tropaeum Traiani, conform căruia „situaţia de plată este corect întocmită şi 

poate fi acceptată la plată” (…). 

La datele de 10.01.2012 şi 07.02.2013, constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL a emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. 

712/15.01.2013 şi 3107/13.02.2013, facturile fiscale nr.128/10.01.2013, în 

valoare de 87.720,54 lei, cu TVA aferentă de 21.052,93 lei, în total 108.773,47 

lei şi nr. 129/07.02.2013, în valoare de 44.805,16 lei, cu TVA aferentă de 

10.753,24 lei, în total 55.558,40 lei, privind lucrări de execuţie în baza 

contratului de lucrări nr. (...)/02.11.2011, împreună cu situaţiile de plată  nr.10 şi 

nr.11 aferente lunilor decembrie 2012 şi ianuarie 2013, semnate şi ştampilate  

de reprezentanţii legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de 

şantier (…). 
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Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar efectuate în 

lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, reprezintă în principal lucrări de 

instalaţii electrice şi sanitare interioare. 

La datele de 08.03.2013 şi 10.04.2013, constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL a emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub 

nr.5061/11.03.2013 şi 7512/12.04.2013, facturile fiscale nr. 130/08.03.2013, în 

valoare de 329.832,97 lei, cu TVA aferentă de 79.159,91 lei, în total 408.992,88 

lei şi nr.131/10.04.2013, în valoare de 436.325,13 lei, cu TVA aferentă de 

104.718,03 lei, în total 541.043,16 lei, privind lucrări de execuţie în baza 

contratului de lucrări nr. (...)/02.11.2011,  împreună cu situaţiile de plată  nr. 12 

şi nr.13 aferente lunilor februarie 2013 şi martie 2013, semnate şi ştampilate  de 

reprezentanţii legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier 

(…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar efectuate în 

lunile februarie 2013 şi martie 2013, reprezintă în principal lucrări de amenajare 

peisagistică, instalaţii electrice şi sanitare interioare, branşament apă şi tencuieli 

exterioare acoperiş. 

Toate situaţiile de plată privind recepţionarea lucrărilor au fost semnate şi 

ştampilate, la rubrica executantului de reprezentantul legal al SC MARA 

CONSTRUCT SRL, iar la rubrica beneficiarului de dirigintele de şantier şi de  

reprezentantul legal  al Consiliului Judeţean Constanţa. 

La data de 11.06.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. 12971/01.07.2013, 

factura fiscală de livrare nr.134/11.06.2013 în valoare de 418.002,76 lei cu TVA 

aferentă de 100.320,66 lei, în total 518.323,42 lei, privind lucrări de execuţie în 

baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia de plată  

nr.15 aferentă lunii mai 2013, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai 

beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 
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Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar efectuate în 

lunile mai 2013, reprezintă în principal lucrări de reabilitare monument – 

acoperiş şi lucrări de instalaţii electrice şi au fost în cuantum total de 205.081,42 

lei. 

 La data de 12.07.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa, sub nr.14440/16.07.2013, 

factura fiscală de livrare nr.136/12.07.2013 în valoare de 143.359,63 lei, cu 

TVA aferentă de 32.246,31 lei, în total 166.605,94 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.1, aferentă lunii aprilie 2013, semnată şi ştampilată de reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar efectuate în 

lunile aprilie 2013 reprezintă în principal lucrări de instalaţii electrice, instalaţie 

de ventilaţie monument, execuţie de branşament electric, canalizare pluvială, 

precum şi lucrări de amenajare parc – alei pietruite. 

La data de 01.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.15917/05.08.2013, 

factura fiscală de livrare nr.138/01.08.2013 în valoare de 1.016.120,14 lei, cu 

TVA aferentă de 243.868,83 lei, în total 1.259.988,97 lei, privind lucrări de 

execuţie în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia 

de plată nr.17 aferentă lunii iulie 2013, semnată şi ştampilată de reprezentanţii 

legali ai beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Lucrările de construcţii facturate şi recepţionate de beneficiar efectuate în 

luna iulie 2013, se referă la obiectul „Drum acces între monument şi cetate”, în 

cuantum total de 972.280,14 lei şi la dotări în cuantum total de 43.840 lei, 

reprezentând contravaloare a 52 bucăţi „bancă pentru parc din fontă şi lemn” la 

preţul unitar de 580 lei/buc şi a 36 bucăţi „coş de gunoi cu picior fontă” la 

preţul unitar de 380 lei/bucăţi. 
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La data de 20.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a 

emis şi înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.16787/20.08.2013, 

factura fiscală de livrare nr.139/20.08.2013 în valoare de 825.205,19 lei cu TVA 

aferentă de 198.049,25 lei, în total 1.023.254,44 lei, privind lucrări de execuţie 

în baza contratului de lucrări nr.(...)/02.11.2011, împreună cu situaţia de plată  

nr.18 aferentă lunii august 2013, semnată şi ştampilată de reprezentanţii legali ai 

beneficiarului, constructorului şi de dirigintele de şantier (…). 

Conform datelor raportate prin Foaia de ataşament nr.9 privind lucrările 

executate, verificate, recepţionate şi acceptate la plată pe baza celor nouă situaţii 

de plată emise în perioada martie – noiembrie 2012, rezultă faptul că doar 

pentru lucrarea „Drum acces  monument din DN 3”, deviz cod 5278, a fost 

consumată cantitatea de 1.441,60 tone de beton asfaltic BA 16 la valoarea de 

413.731,20 lei (…). 

De asemenea, în cuprinsul ofertei iniţiale, respectiv propunerea tehnică 

declarată câştigătoare, depusă de SC MARA CONSTRUCT SRL, s-a arătat că 

este necesară achiziţionarea unei  cantităţi de 2.625,70 kg beton  asfaltic BA 16  

la  un  preţ unitar de 287 lei/kg în valoare de 753.575,90 lei (…). 

Or, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat pe baza declaraţiilor 

informative privind achiziţiile/livrările şi prestările efectuate pe teritoriul 

naţional – formularul cod 394, depuse şi înregistrate lunar  la organele fiscale 

teritoriale, pentru perioada de îndeplinire a contractului de lucrări 

nr.(...)/02.11.2011 (martie 2012 – octombrie 2013), faptul că ar fi efectuat 

achiziţii de asemenea produse, de la furnizorul  RAJDP Constanţa, în sumă 

totală de 19.927 lei, în condiţiile în care cheltuielile decontate din fondurile 

publice privind achiziţionarea betonul asfaltic BA 16 au fost în sumă de 

753.575,90 lei, iar singurul produs autorizat pentru punerea în operă a fost cel 

produs în Staţia de preparare mixturi asfaltice (...) , din Secţia (...) aparţinând 

Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa. 
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Mai mult, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a justificat 

îndeplinirea cerinţei minime de calificare privind „deţinerea prin orice 

mijloace a echipamentelor, utilajelor ce vor fi utilizate pentru execuţia 

lucrării”, în speţă a unui laborator autorizat grad II pentru efectuarea 

încercărilor de laborator şi a unei staţii de preparare mixturi asfaltice, prin 

prezentarea a două contracte încheiate cu SC (...) SRL, respectiv: contractul 

de prestări servicii de laborator nr. 66/14.09.2011, valabil 2 ani şi contractul 

comercial de vânzare cumpărare nr.67/14.09.2011, valabil pentru 12 luni. 

Pentru ofertantul SC (...) SRL, care nu a prezentat contractul de  

furnizare pentru mixtura asfaltică încheiat cu deţinătorul unei staţii de 

preparare mixturi asfaltice valabil pentru toată perioada de îndeplinire a 

contractului de lucrări (22 luni), comisia de evaluare a respins oferta ca 

neconformă şi inacceptabilă în temeiul prevederilor  art. 36 alin.1 litera b) 

şi litera e) din HG nr.925/2006. 

Cu toate acestea, deşi a justificat cerinţa minimă obligatorie privind 

calitatea materialelor puse în operă prin două contracte ferme încheiate cu 

furnizorul autorizat deţinător al unei staţii de preparare a mixturilor 

asfaltice, în speţă, SC (...) SRL, SC MARA CONSTRUCT SRL nu a 

raportat niciun fel de achiziţie care ar fi fost efectuată de la acest furnizor. 

Situațiile de plată și foile de atașament depuse de SC MARA 

CONSTRUCT SRL pentru a obține plata facturilor emise către Consiliul 

Județean Constanța, din fonduri provenind de la bugetul UE și de la bugetele 

naționale cuprind date inexacte. 

În primul rând, în niciunul din aceste înscrisuri nu se face trimitere la 

existența așa-zisului subcontractant SC NORD COLORADO SRL, SC MARA 

CONSTRUCT SRL susținând prin intermediul înscrisurilor respective că ea era 

cea care executase lucrările facturate. 

Aceasta deoarece pe de o parte, SC NORD COLORADO SRL nu fusese 

declarat drept subcontractor în cadrul procedurii de atribuire a contractului și 
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transmiterea obligațiilor executantului era interzisă iar pe de altă parte, SC 

NORD COLORADO SRL a reprezentat mijlocul prin care importante sume de 

bani plătite de Consiliul Județean Constanța erau transferate către societăți de 

tip fantomă, retrase în numerar și apoi restituite inculpatului Dima Constantin. 

Apoi, din situațiile de plată întocmite de SC MARA CONSTRUCT SRL 

rezultă că în perioada de executare a lucrărilor la proiectul Reabilitarea 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, a avut angajați în funcțiile de zidar, 

pavator, pietrar, betonist asfaltator, dulgher, parchetar, izolator hidrofug, 

montator prefabricate beton, tinichigiu, din moment ce, după cum s-a arătat 

anterior, a decontat contravaloare muncii prestate de asemenea muncitori. 

Or, astfel cum rezultă din relațiile comunicate de ITM Constanța, în 

perioada 19.02.2012 (data ordinului de începere a lucrărilor) – 20.08.2013 (data 

ultimei facturi emise către Consiliul Județean Constanța), SC MARA 

CONSTRUCT SRL a avut angajați, pe diferite perioade, doi ingineri (din care 

unul inculpatul Dima Constantin), un operator, un zidar, un tâmplar și opt 

muncitori necalificați (…). 

Prin urmare, SC MARA CONSTRUCT SRL a avut angajat un singur 

muncitor calificat care ar fi putut să presteze muncă de natura celor decontate de 

Consiliul Județean Constanța în temeiul situațiilor de plată întocmite și depuse, 

respectiv un zidar. 

SC MARA CONSTRUCT SRL nu a avut angajați în funcțiile de 

pavator, pietrar, betonist asfaltator, dulgher, parchetar, izolator hidrofug, 

montator prefabricate beton și tinichigiu, deși a decontat contravaloarea 

unor ore de manoperă efectuate de astfel de muncitori calificați. 

De asemenea, SC NORD COLORADO SRL presupusa prestatoare în 

beneficiul SC MARA CONSTRUCT SRL, nu a avut nici ea personal angajat în 

asemenea funcții (…). 

(...) 
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Un alt aspect cu privire la care situațiile de plată depuse de SC MARA 

CONSTRUCT SRL la Consiliul Județean Constanța erau inexacte, l-a 

reprezentat contravaloarea lucrărilor executate, sumele menționate în cuprinsul 

lor fiind net superioare celor reale. 

Această concluzie se întemeiază pe împrejurarea că potrivit devizului 

ofertă întocmit și depus de SC MARA CONSTRUCT SRL (formularele F3), 

cota de profit era prestabilită la un nivel de 5% însă, astfel cum se va arăta în 

continuare, societatea inculpată a virat către firma fantomă SC NORD 

COLORADO SRL, în temeiul unor relaţii comerciale fictive, suma totală de 

3.487.542,25 lei, reprezentând aproximativ 30% din încasările provenite din 

fondurile publice (…). 

Prin adresa nr. 237/20.08.2013, înregistrată la Consiliul Judeţean 

Constanţa sub nr.16797/20.08.2013, constructorul SC MARA CONSTRUCT 

SRL a solicitat beneficiarului Consiliul Judeţean Constanţa convocarea comisiei 

de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul Reabilitare Monumentului 

Triumfal Tropaeum Traiani din comuna Adamclisi (…). 

Prin Dispoziţia nr.281/14.08.2013, Preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa a dispus constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor 

pentru obiectivul de investiţii Reabilitare Monumentului Triumfal Tropaeum 

Traiani din comuna Adamclisi (…). 

De asemenea, Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat în baza 

prevederilor H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a 

lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, constructorului SC 

MARA CONSTRUCT SRL, proiectantului SC (...) SRL şi dirigintelui de 

şantier SC (...) SRL, să participe la recepţia la terminarea lucrărilor obiectivului 

de investiţii Reabilitare Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, care urma 

să aibă loc în data de 23.08.2013, ora 11:00 la amplasamentul lucrării din 

comuna Adamclisi, judeţul Constanţa (…). 
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La data de 23.08.2013, comisia de recepţie numită prin Dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa  nr. 281/14.08.2011 a procedat la 

efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor obiectivul de investiţii Reabilitare 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani şi a întocmit Procesul verbal de 

recepţie la terminarea lucrărilor nr. 17104/23.08.2013, valoarea declarată a 

investiţiei fiind de 13.355.718,05 lei, cu TVA inclus (…). 

În perioada derulării contractului de execuţie de lucrări privind 

reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, SC MARA 

CONSTRUCT SRL a mai raportat şi livrări în cuantum de 247.200 lei, către SC 

(...) SRL, societate care are sediul social declarat la aceeaşi adresă, respectiv (...)  

şi acelaşi asociat:  (...), deţinătoare 89% din părţile sociale, ca şi furnizorul său 

SC MARA CONSTRUCT SRL (…). 

(...) 

De asemenea, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat că a mai efectuat 

livrări în perioada derulării contractului de execuţie de lucrări privind 

reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, în cuantum de 

22.540,00 lei şi către SC CONSULT TRANS SRL, societatea care are ca 

asociat unic pe dirigintele de şantier, (...), care a supravegheat şi recepţionat 

lucrările de reabilitare efectuate de SC MARA CONSTRUCT SRL, din partea 

beneficiarului Consiliului Judeţean Constanţa (…). 

În aceeaşi perioadă, 2012 – 2013, perioadă în care s-a derulat contractul 

de execuţie lucrări nr.(...)/02.11.2011 privind Reabilitarea Monumentului 

Triumfal Tropaeum Traiani, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat că a 

efectuat cheltuieli/achiziţii în sumă totală de 13.065.121 lei, din care valoarea 

fără TVA de 10.536.903 lei cu TVA deductibilă aferentă de 2.528.218 lei, de la 

următorii furnizori: SC (...) SA – 4.479.046,00 lei, SC NORD  COLORADO 

SRL – 3.487.541,00 lei, SC (...) SRL –686.168,00 lei, SC (...) SA –  230.324,00 

lei, SC (...) SRL – 114.253,00 lei şi SC (...) SRL – 66.117,00 lei (…). 
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În ceea ce priveşte contractele ferme de furnizare a materialelor de 

construcţii (betoane, mixturi asfaltice) încheiate cu furnizorii autorizaţi SC (...) 

SRL şi SC (...) SRL, deţinători ai unor staţii de betoane şi mixturi asfaltice 

autorizate, cerinţă obligatorie solicitată prin caietul de sarcini pe care 

ceilalţi ofertanţi nu au îndeplinit-o, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat 

că a efectuat achiziţii numai de la un singur furnizor autorizat, respectiv SC (...) 

SRL şi acestea doar la valoarea de 66.117 lei, în condiţiile în care materialele de 

construcţii (betoane, mixturi asfaltice) au constituit principalele componente 

valorice ale elementelor de deviz din contractul de execuţie de lucrări privind 

implementarea proiectului finanţat din fonduri europene. 

SC NORD COLORADO SRL, partenerul SC MARA CONSTRUCT 

SRL a depus declaraţia informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile 

efectuate pe teritoriul naţional, formular cod 394, doar pentru trimestrul IV 

2012, trimestrul I 2013 şi trimestrul II 2013 şi a raportat că a efectuat livrări 

către SC MARA CONSTRUCT SRL în cuantum de doar 1.057.497 lei (…). 

Mai mult, în perioada în care a depus şi înregistrat la organul fiscal 

teritorial deconturile de TVA şi declaraţia informativă privind livrările, 

prestaţiile şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular cod 394 şi a 

raportat livrări către clientul său SC MARA CONSTRUCT SRL, SC NORD  

COLORADO SRL a raportat că a efectuat achiziţii de la două societăţi 

comerciale, ambele înfiinţate în anul 2012, care nu figurează cu situaţiile 

financiare anuale obligatorii depuse şi publicate la organul fiscal şi la registrul 

comerţului, de la înfiinţare, având un comportament fiscal disimulat specific 

firmelor de tip fantomă, respectiv SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL cu 

sediul în com.Sinteşti, comuna Vidra, judeţul Ilfov şi SC CLASIC CONFORT 

INTERNAŢIONAL SRL, cu sediul în mun.Giurgiu, judeţul Giurgiu. 

Conform datelor şi informaţiilor de interes public furnizate de Ministerul 

Finanţelor Publice pe site-ul www.mfinante.ro, SC NORD COLORADO SRL 

figurează cu ultimul bilanţ contabil depus şi publicat pentru anul 2012, obiectul 
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principal de activitate fiind „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale” în timp ce pentru anul 2011 a raportat pe baza bilanţului 

contabil că nu a realizat nici un fel de venituri, cifra de afaceri fiind zero, fără 

salariaţi, iar obiectul principal de activitate declarat a fost „Fabricarea 

încălţămintei” (…). 

În anul 2012, SC NORD  COLORADO SRL a raportat pe baza bilanţului 

contabil că a realizat venituri de 13.581.733 lei cu cheltuieli aferente de 

13.559.972 lei, profit brut de 21.761 lei, un număr de trei salariaţi, iar obiectul 

principal de activitate declarat a fost „Lucrări de construcţii a clădirilor 

rezidenţiale şi nerezidenţiale” (…). 

În perioada 2013 – 2015, în care SC NORD COLORADO SRL a încasat 

venituri prin contul bancar deschis la (...) în cuantum total de 3.461.825,93 lei, 

din care veniturile în sumă de 504.541 lei au fost încasate din fonduri publice de 

la partenerul său SC MARA CONSTRUCT SRL, societatea nu mai figurează cu 

bilanţurile contabile obligatorii depuse şi publicate la organul fiscal şi la 

registrul comerţului (…). 

La data de 03.04.2015, SC NORD COLORADO SRL şi-a schimbat 

sediul social în (...) , în baza unui contract de asistenţă juridică, ceea ce 

confirmă comportamentul fiscal disimulat al acestui operator economic care nu 

a înregistrat în contabilitate şi nu a declarat veniturile încasate din fondurile 

publice. 

(...) 

Un alt element din care rezultă inexistența în realitate a relațiilor 

comerciale dintre SC MARA CONSTRUCT SRL și SC NORD COLORADO 

SRL este și împrejurarea că aceasta din urmă nu a avut achiziții proprii, singurii 

presupuși furnizori ai ei fiind două societăți fantomă. 

Astfel cum se va arăta mai jos, SC NORD COLORADO SRL a virat 

cvasitotalitatea sumelor de bani încasate de la SC MARA CONSTRUCT SRL, 
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către două societăți cu un comportament fiscal simulat, care nu au prestat sau 

livrat nici un serviciu sau marfă, (...) . 

Cea de-a două societate fantomă care a încasat sume de bani de la SC 

NORD COLORADO SRL, a fost administrată de Dumitru Marian Iulian. 

Acesta din urmă a fost trimis în judecată împreună cu inculpații Petrache 

Lucian, Mihai Toma și Ouahmane Khalid, pentru infracțiuni de evaziune 

fiscală și spălare a banilor, cu un mod de operare identic cu cel din prezenta 

cauză, dosarul fiind înregistrat sub nr. (...) la Tribunalul Călărași ((...) ). 

De asemenea, ca și inculpatul Ouahmane Khalid, și inculpatul Dumitru 

Marian Iulian s-a sustras procedurilor judiciare cu privire la aceștia dispunându-

se arestarea preventivă în lipsă (…). 

Lipsa achizițiilor proprii, de mărfuri sau servicii, împiedicau în mod 

obiectiv SC NORD COLORADO SRL să presteze la rândul ei în mod real, în 

beneficiul SC MARA CONSTRUCT SRL. 

Apoi, astfel cum rezultă din interogarea aplicației REVISAL, singurii 

angajați ai SC NORD COLORADO SRL, în perioada derulării proiectului 

privind Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani au fost: (...) , în 

perioada 11.07.2012 – 16.07.2013, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, 

căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet, patru angajați cu 

normă redusă, trei dintre aceștia pentru o durată de sub o săptămână iar al 

patrulea pentru aproximativ două luni, precum și inculpatul Ouahmane 

Khalid, administratorul societății, în perioada 11.07.2012 – 16.07.2013. 

În urma verificărilor efectuate în baza de date cu evidența populației la 

nivel național, s-a stabilit că (...) are domiciliul la aceeași adresă unde 

Ouahmane Khalid își are reședința, și, având în vedere cele menționate în 

cuprinsul procesului-verbal de citare a celui din urmă, se poate trage concluzia 

că (...) este socrul lui Ouahmane Khalid și că, probabil, a fost angajat doar fictiv 

pentru a i se plăti contribuțiile de asigurări sociale, mai ales având în vedere 
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vârsta înaintată a acestuia, respectiv 68 de ani la momentul încheierii 

contractului de muncă (…). 

Cu toate că, practic, singurul angajat al SC NORD COLORADO care ar 

fi putut să presteze muncă în cadrul proiectului de reabilitare a monumentului a 

fost (...) (în vârstă de 68 de ani), societatea a facturat SC MARA CONSTRUCT 

SRL, exclusiv prestări de servicii (executarea unor lucrări de construcții) și nu 

livrări de mărfuri. 

La data de 16.12.2015, SC MARA CONSTRUCT SRL a predat 

documentele pe baza cărora a înregistrat în contabilitate cheltuielile cu 

prestaţiile aferente lucrărilor la proiectul privind Reabilitarea Monumentului 

Triumfal Tropaeum Traiani, efectuate de furnizorul SC NORD  COLORADO 

SRL, în perioada 2012 – 2013, constând în 16 facturi şi 17 ordine de plată, cu 

fişa furnizorului aferentă (…). 

Toate aceste facturi fiscale au fost emise cu explicaţia „prestări servicii 

conform contract nr.19/14.05.2012”, contract care nu a fost identificat nici la 

prestator şi nici la beneficiar. 

Niciuna dintre cele 16 facturi fiscale nu conţine şi nu furnizează, în 

condiţiile legii, toate informaţiile prevăzute de lege din care să rezulte faptul că 

serviciile facturate au fost efectuate în realitate şi au fost recepţionate conform 

contractului, după cum niciuna dintre aceste facturi nu conţine referiri la 

existenţa vreunui deviz, situaţie de lucrări, situaţie de plată, procese verbale de 

recepţie sau alte înscrisuri care să probeze efectuarea în realitate a serviciilor 

facturate. 

De asemenea, nu a fost predat sau ridicat niciun document din care să 

rezulte natura şi tipul serviciilor facturate, locul unde ar fi fost prestate sau 

identitatea persoanelor care ar fi asigurat recepţia acestor lucrări ori acceptarea 

la plată din partea achizitorului Consiliul Judeţean Constanţa, în condiţiile 

stabilite prin contractul de achiziţie publică semnat de executant cu autoritatea 

contractantă. 
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Lucrările de construcţii montaj aferente proiectului Reabilitare 

Monument Triumfal Tropaeum Traiani, localitatea Adamclisi, judeţul 

Constanţa, au fost recepţionate pe baza unor situaţii de plată care au fost 

semnate exclusiv de reprezentanţii legali ai celor două părţi semnatare ale 

contractului de execuţie de lucrări nr.19/14.05.2012, SC MARA CONSTRUCT 

SRL şi SC NORD COLORADO SRL, niciuna nu poartă viza dirigintelui de 

şantier sau semnătura reprezentantului legal al achizitorului Consiliul Judeţean 

Constanţa, privind confirmarea cantităţilor real executate şi certificarea calităţii 

acestora. 

Situaţiile de plată aferente facturilor emise de SC NORD COLORADO 

SRL cuprind în principal următoarele categorii de lucrări care ar fi fost 

executate pentru reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, localitatea 

Adamclisi, judeţul Constanţa, astfel: lucrări de restaurarea speciale – 1.140.450 

lei, amenajare drum acces şi parc, refacere strat de piatră drum acces DN 3 – 

262.558,18 lei, amenajare  parc alei pietruite – 925.717,92 lei, amenajare parc -  

amenajare peisagistică – 96.762,67 lei, drum acces între monument şi cetate – 

387.045,30 lei (…). 

Pentru decontarea lucrărilor de restaurări speciale SC NORD 

COLORADO SRL a emis către beneficiarul său, SC MARA CONSTRUCT 

SRL şase facturi fiscale în valoare de 1.140.450,00 lei. 

Prin urmare, executantul SC MARA CONSTRUCT SRL a cesionat 

integral către executantul său, SC NORD COLORADO SRL, lucrările de  

restaurări speciale la Monumentul Triumfal Tropaeum Traiani. 

Mai mult, SC NORD COLORADO SRL ar fi executat lucrări de  

restaurări speciale la Monument Triumfal Tropaeum Traiani în valoare de 

1.140.450 lei, cu 287.500 lei mai mult decât valoarea lucrărilor de  

restaurări speciale prevăzute în devizul ofertă, de 853.400 lei, valoare care 

reprezintă, în realitate, valoarea finală a lucrărilor de restaurări speciale 
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recepţionate de beneficiarul Consiliul Judeţean Constanţa de la constructorul 

său, SC MARA CONSTRUCT SRL. 

Pentru decontarea şi recepţionarea lucrărilor la obiectivul „Amenajare 

parc – Alei pietruite”, SC NORD COLORADO SRL a emis către beneficiarul 

său, SC MARA CONSTRUCT SRL, cinci facturi fiscale în valoare totală de  

925.717,92 lei, cu menţiunea că facturile 17/03.08.2012 şi 34/18.10.2012 au 

avut anexate aceeaşi situaţie de plată cuprinzând aceleaşi lucrări şi aceleaşi 

elemente de deviz, în valoare totală de 219.932,40 lei. De asemenea şi facturile 

51/19.11.2012 şi 53/17.12.2012 au avut anexate aceeaşi situaţie de plată 

cuprinzând aceleaşi lucrări şi aceleaşi elemente de deviz, în valoare totală  de 

219.143,02 lei. 

În mod similar, pentru decontarea şi recepţionarea lucrărilor la obiectivele 

„Drum acces între monument şi cetate” şi respectiv „Drum acces monument din 

DN3”, SC NORD COLORADO SRLa emis către beneficiarul său, SC MARA 

CONSTRUCT SRL, câte două facturi fiscale de aceeaşi valoare, facturi care  

au avut anexate aceeaşi situaţie de plată, cuprinzând aceleaşi lucrări şi 

aceleaşi elemente de deviz. 

Se constată, aşadar, caracterul formal al situaţiilor de plată emise de 

SC NORD COLORADO SRL şi recepţionate de SC MARA CONSTRUCT 

SRL privind presupuse lucrări de construcţii care ar fi fost efectuate în cadrul 

unui proiect finanţat din fonduri publice. 

De altfel, din cuprinsul situaţiilor de plată întocmite în numele SC NORD 

COLORADO SRL pentru presupuse lucrări de reabilitare a Monumentului 

Triumfal Tropaeum Traiani, nu rezultă datele de identificare ale persoanelor sau 

ale utilajelor care ar fi executat în realitate aceste lucrări. 

Mai mult, din verificarea datelor raportate în cuprinsul devizului pentru 

obiectul „Amenajare parc – Alei pietruite” rezultă că SC MARA 

CONSTRUCT SRL a recepţionat şi decontat în favoarea SC NORD 

COLORADO SRL  lucrări în sumă totală de 925.717,92 lei, din  care costul 
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materialelor a fost de 653.016,03 lei şi a reprezentat, în principal, 

contravaloarea a 1.082.560 kg „borduri de piatră pentru trotuare având 

dimensiuni de 30x25 cm pe fundaţie de nisip 35x20 cm”, la preţul unitar de 

0,044 lei/kg în sumă de 476.326,40 lei, echivalentul unui procent de72,94 % din 

costul tuturor materialelor (…). 

Or, din verificarea datelor raportate în cuprinsul devizului pentru obiectul 

„Amenajare parc - Alei pietruite”, cod deviz 5138, rezultă că beneficiarul 

lucrărilor, Consiliul Judeţean Constanţa ar fi recepţionat şi decontat în 

favoarea SC MARA CONSTRUCT SRL, lucrări pentru acest obiectiv în 

sumă totală de 2.068.681,40 lei, din care costul materialelor a fost de 

1.652.866,46 lei şi a reprezentat, în principal,  contravaloarea a 541.280 kg 

„borduri de piatră pentru trotuare având dimensiuni de 30x25 cm pe fundaţie 

de nisip 35x20 cm”  la preţul unitar de 2,827 lei/kg în sumă de 1.530.252,09 

lei,  aşa cum rezultă din Formularul C6 – Lista consumurilor de materiale pentru 

devizul 5138 (…). 

Aşadar, beneficiarul lucrărilor Consiliul Judeţean Constanţa a  

achiziţionat de la SC MARA CONSTRUCT SRL cantitatea totală de 

541.280 kg de „Borduri din piatră pentru trotuare”, la un preţ unitar de 

2,827 lei/kg cu  suma de 1.530.252,09 lei, în timp ce constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL a achiziţionat de la SC NORD COLORADO SRL 

cantitatea totală de 541.280 kg de „Borduri din piatră pentru trotuare”,la un 

preţ unitar de 0,044 lei/kg  cu sumă de 238.163,20 lei. 

Rezultă faptul că numai pentru acest articol de deviz, constructorul   

SC MARA CONSTRUCT SRL a încasat din fonduri publice în plus suma 

de 1.292.035,36 lei, reprezentând diferenţa dintre suma de 1.530.252,09 lei care 

a fost plătită de Consiliul Judeţean Constanţa şi suma de 238.163,20 lei care a 

fost plătită de SC MARA CONSTRUCT SRL pentru achiziţionarea cantităţii de 

541.280 kg de  „Borduri din piatră pentru trotuare”. 
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Cu toate acestea, la dosarul cauzei nu a fost identificat niciun 

document, întocmit cu respectarea prevederilor legale şi contractuale, din 

care să rezulte efectuarea în realitate a unor achiziţii de materiale de 

construcţii şi care să probeze adevărata sursă de provenienţă a  cantităţii 

de 541.280 kg de „Borduri din piatră pentru trotuare” care ar fi fost pusă în 

operă şi decontată ca atare din fonduri publice de constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL.   

Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 19.10.2015, efectuată 

locuinţa inculpatului Dima Constantin a fost identificat contractul de execuţie 

de lucrări nr.23/25.05.2012, încheiat între SC MARA CONSTRUCT SRL, în 

calitate de beneficiar şi SC (...) SRL, în calitate de executant, având ca obiect 

„livrarea  piatră natur pavaj, borduri piatră şi punerea în operă a acestora, în 

cadrul proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, 

localitatea Adamclisi, judeţul Constanţa” (…). 

Conform clauzelor acestui contract, termenul de execuţie a fost de 12 luni 

iar preţurile au fost stabilite astfel: 17 lei/mp – piatră natur, 17 lei/m liniar – 

bordură din piatră, manopera – 30 lei/mp piatra natur, 15 lei/m liniar –  bordură 

din piatră. 

Conform prevederilor art.4 din contract, pentru punerea în operă a 

cantităţii totale de 2.720 ml de borduri din piatră la obiectivul ”Amenajare parc 

- Alei pietruite” în cadrul proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum 

Traiani, localitatea Adamclisi, judeţul Constanţa”, constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL ar fi trebuit să plătească furnizorului său SC (...) SRL suma 

totală de 87.040 lei, reprezentând suma dintre valorile de 46.240 lei (costul de 

achiziţie pentru 2.720 ml x 17 lei/ml de bordură din piatră) şi 40.800 lei 

(manopera pentru 2.720 ml x 15 lei/ml de bordură din piatră). 

Conform celor arătate mai sus, SC MARA CONSTRUCT SRL a raportat 

pe baza declaraţiilor informative privind livrările, achiziţiile şi prestările 

efectuate pe teritoriul naţional depuse şi înregistrate la organul fiscal teritorial – 
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formular cod 394 că a efectuat, în perioada 2012 – 2013, achiziţii de la 

furnizorul SC (...) SRL în sumă totală de 92.140 lei cu TVA aferentă de 22.113 

lei, în total 114.253 lei, ceea ce confirmă efectuarea achiziţiei cantităţii totale 

de 2.720 ml borduri la o valoare de 87.040 lei, mult subevaluată față de 

prețurile din proiectul tehnic. 

Or, constructorul SC MARA CONSTRUCT SRL a decontat 

contravaloarea cantităţii de 2.720 ml de borduri din piatră la obiectivul 

”Amenajare parc – Alei pietruite” şi a încasat din fonduri publice de la 

Consiliul Judeţean Constanţa, la valoarea totală de 1.560.652,22 lei, 

reprezentând 1.541.118,65 lei, cost de achiziţie pentru 2.720 ml x 566,59 lei/ml 

de bordură din piatră şi 19.533,57 lei, manoperă pentru 2.720 ml x 7,18 lei/ml 

de bordură din piatră.  

Cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 19.10.2015 a fost ridicat 

contractul de execuţie de lucrări nr.19/14.05.2012 încheiat între SC MARA 

CONSTRUCT SRL, în calitate de beneficiar şi SC NORD COLORADO SRL, 

în calitate de executant, având ca obiect „executarea lucrărilor de C+M 

aferente proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, 

localitatea Adamclisi, judeţul Constanţa, astfel: lucrări de restaurare speciale a 

monumentului – biocidare, curăţare post biocidare, curăţare rosturi, a petelor 

(eventual gommage), periere, prepararea mortarelor, rostuire, retuşare,  

finisare,hidrofobizare, etc. în concordanţă cu normele în vigoare), termenul de 

execuţie fiind de 14 luni, valoarea contractului fiind una variabilă, în funcţie de 

complexitatea şi cantitatea lucrărilor care se vor executa şi care se vor evalua 

lunar prin situaţiile de lucrări prezentate de executant,  contract în temeiul căruia 

SC NORD COLORADO a emis cele 16 facturi, înregistrate în contabilitatea SC 

MARA CONSTRUCT SRL  (…). 

La data de 02.07.2012, cele două părţi au convenit completarea obiectului 

de activitate cu următoarele lucrări: „lucrări de drumuri şi lucrări de amenajare 
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parc şi alei pietruite”, prin încheierea actului adiţional nr.1 la contractul de 

execuţie de lucrări nr. 19/14.05.2012 (…). 

Atât contractul de execuţie de lucrări nr.19/14.05.2012 cât şi actul 

adiţional nr.1/02.07.2012 au fost semnate exclusiv de reprezentanţii legali ai 

celor două părţi şi niciunul dintre ele nu poartă nu poartă viza sau semnătura  

reprezentantului achizitorului Consiliul Judeţean Constanţa. 

De altfel, după cum s-a arătat anterior, constructorul SC MARA 

CONSTRUCT SRL a declarat un singur subcontractant – SC (...) SRL şi nu 

putea transfera total sau parţial obligaţiile care îi reveneau din contractul 

încheiat cu achizitorul Consiliul Judeţean Constanţa, (art.22 pct. 22.1 din 

contractul de execuţie de lucrări nr. (...)/02.11.2011: „Executantul are obligaţia 

de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract”). 

 Din acest motiv, contractul de execuţie de lucrări nr.19/14.05.2012 a 

fost încheiat de către SC MARA CONSTRUCT SRL cu încălcarea 

prevederilor art. 22 din contractul de achiziţie publică iar scopul relaţiei 

contractuale cu SC NORD COLORADO SRL nu a fost cel aparent, licit, 

menţionat în contractul încheiat dintre cele două societăţi, ci doar 

transmiterea unor sume mari de bani, provenite din infracţiuni, prin contul 

acestei din urmă firme, către alte două societăţi tip fantomă, urmată de 

însuşirea lor de către inculpatul Dima Constantin. 

Contravaloarea celor 16 facturi fiscale menţionate anterior, în sumă de 

3.487.542 lei, a fost decontată integral, în perioada 25.06.2012 – 06.08.2013, 

din conturile bancare ale SC MARA CONSTRUCT SRL în contul bancar 

deschis în lei de SC NORD  COLORADO SRL, la (...) (…). 

Prin urmare, în perioada 2012 – 2013, în care a încasat de la partenerul 

său Consiliul Judeţean Constanţa venituri în sumă de 13.493.213,85 lei, SC 

MARA CONSTRUCT SRL a înregistrat în contabilitate operaţiuni fictive şi 

cheltuieli nereale privind presupuse achiziţii de 3.487.542 lei, care ar fi fost  

efectuate de la SC NORD COLORADO SRL, societate care nu a înregistrat în 
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totalitate în contabilitate şi nu a declarat prin evidenţa fiscală, veniturile încasate 

din fonduri publice, pentru care nu au fost calculate, declarate şi plătite 

obligaţiile fiscale aferente. 

Pe această cale, înregistrând în contabilitate facturi fiscale care nu se 

refereau la operaţiuni comerciale reale, furnizate de SC NORD COLORADO 

SRL, în perioada 30.05.2012 – 31.07.2013, SC MARA CONSTRUCT SRL a  

diminuat baza impozabilă la calculul impozitului pe profit cu suma de 

2.812.534 lei şi a dedus fără drept taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 

675.008,18 lei. 

Prejudiciul provocat bugetului de stat de SC MARA CONSTRUCT SRL 

prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază 

operațiuni reale a fost încuantum de 1.125.013,63 lei, din care 450.005,45 lei  

impozit pe profit și 675.008,18 lei TVA dedus nelegal (…). 

 

Astfel cum rezultă din cuprinsul declaraţiilor informative privind 

achiziţiile/livrările şi prestările efectuate pe teritoriul naţional – formularul cod 

394, furnizorii SC NORD COLORADO SRL, în perioada executării 

contractului privind reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, au 

fost SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL şi SC CLASIC CONFORT 

INTERNAŢIONAL SRL (…). 

Conform datelor privind rulajul conturilor, SC NORD COLORADO SRL 

a încasat de la SC MARA CONSTRUCT SRL suma de 3.487.563,15 lei (…). 

Apoi, conform aceloraşi date, SC NORD COLORADO SRL a virat către 

SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL suma de 2.391.500 lei iar către SC 

CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL suma de 952.500 lei. 

Ambele societăţi au însă un comportament fiscal disimulat, specific 

firmelor de tip fantomă. 

Astfel, conform datelor şi informaţiilor de interes public furnizate de 

Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul www.mfinante.ro, SC NICOTRANS 
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EUROLOGISTIC SRL, furnizor al SC NORD COLORADO SRL, nu figurează 

cu niciun bilanţ contabil depus şi publicat la organul fiscal teritorial şi la 

registrul comerţului, în timp ce al doilea furnizor, SC CLASIC CONFORT 

INTERNAŢIONAL SRL, figurează cu singurul bilanţ contabil depus şi 

publicat,  pentru anul 2012 şi drept urmare, veniturile încasate de către cele 

două societăţi comerciale de la SC MARA CONSTRUCT SRL prin intermediul 

SC NORD  COLORADO SRL, în perioada 2012 – 2013, nu au fost înregistrate 

în totalitate în contabilitate şi în evidenţa fiscală, şi pe cale de consecinţă, pentru 

aceste venituri nu au fost calculate, declarate şi plătită obligaţiile fiscale aferente 

(…). 

Conform datelor furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

prin aplicaţia RecomOnline pe site-ul www.onrc.ro, SC NICOTRANS 

EUROLOGISTIC SRL a fost înfiinţată în luna martie 2012, având sediul social 

declarat în satul Sinteşti, comuna Vidra, judeţul Ilfov, iar din luna ianuarie 2013 

şi-a schimbat sediul social în Bucureşti, (...) , în baza unui contract de comodat 

cu durata de 1 an de zile, având ca asociat unic şi administrator pe numitul (...) 

(…), obiectul principal de activitate declarat fiind „Comerţul cu ridicata al 

materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 

sanitare” conform  cod CAEN 4673 (…). 

SC CLASIC CONFORT INTERNAŢIONAL SRL a fost înfiinţată în luna 

august 2012, având sediul social declarat în municipiul Giurgiu, (...)  în baza 

unui contract de comodat cu durata de 1 an de zile, obiectul principal de 

activitate declarat fiind „Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor” 

conform  cod CAEN 4677, administrator al societăţii din data de 28.01.2013 

fiind DUMITRU MARIAN IULIAN (…), cu domiciliul în sat Sinteşti, comuna 

Vidra, judeţul Ilfov (…). 

După cum rezultă din informaţiile şi înscrisurile comunicate de unităţile 

bancare, din conturile SC NORD COLORADO SRL, suma de 2.391.500 lei a 

fost integral retrasă în numerar de către inculpatul Enache Cristea Marian, iar 
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din conturile SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL, suma de 

614.000 lei a fost retrasă în numerar de (...) iar suma de 338.000 lei a fost 

retrasă în numerar de inculpatul Dumitru Marian Iulian (…). 

În cursul urmăririi penale nu au fost găsite și ridicate documentele 

contabile ale inculpatelor SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL și 

SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL. 

Cu privire la acest aspect, inculpatul Dumitru Marian Iulian, 

administratorul SC CLASIC CONFORT INTERNATIONAL SRL nu a putut fi 

audiat deoarece, astfel cum am arătat anterior, acesta se sustrage, fiind emis un 

mandat de arestare în lipsă pe numele său. Totodată, trebuie precizat că actele 

de căutare efectuate în cursul urmăririi penale nu au condus la localizarea 

inculpatului. 

(...) 

Împrejurarea că presupusele relații comerciale dintre SC NICOTRANS 

EUROLOGISTIC SRL şi SC CLASIC CONFORT INTERNAŢIONAL SRL, 

pe de o parte și SC NORD COLORADO SRL pe de altă parte au fost, în 

realitate, pur fictive și că cea din urmă a achitat celor dintâi prestații în fapt 

inexistente a fost demonstrată și în cazul dosarului nr.(...) al Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Călărași, unde aceleași firme au fost angrenate într-un circuit 

comercial și financiar fictiv, organizat tot de către inculpatul Petrache Lucian 

(…). 

Fictivitatea relațiilor dintre SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL şi 

SC CLASIC CONFORT INTERNAŢIONAL SRL, pe de o parte și SC NORD 

COLORADO SRL pe de altă parte rezultă și din împrejurarea că sumele 

încasate de cea din urmă de la SC MARA CONSTRUCT SRL au fost retrase de 

către inculpații Enache Cristea Marian și Dumitru Marian Iulian, precum și de 

către (...), în numerar, din contul bancar al celor dintâi prin folosirea unor 

borderouri de achiziție care conțineau date fictive (…). 
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Prin urmare, sumele de bani plătite de SC NORD COLORADO SRL 

către SC NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL şi SC CLASIC CONFORT 

INTERNAŢIONAL SRL nu au fost folosite de acestea din urmă pentru 

acoperirea cheltuielilor generate de serviciile prestate ori de bunurile livrate 

către prima societate, ci dimpotrivă, au fost retrase în numerar cu justificare 

falsă, ceea ce constituie o altă probă certă în sensul inexistenței unor operațiuni 

comerciale reale între cele trei societăți. 

După retragerea sumelor de bani în numerar, de către reprezentanții SC 

NICOTRANS EUROLOGISTIC SRL şi SC CLASIC CONFORT 

INTERNAŢIONAL SRL, acestea erau predate inculpatului Petrache Lucian 

care la rândul său le transporta în mun.Constanța, unde le înmâna inculpatului 

Dima Constantin, împrejurare care rezultă din (...) . 

(...)  

În baza contractului de finanţare nr.1196/29.12.2010 privind proiectul  

Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, Unitatea Administrativ 

Teritorială Judeţul Constanţa a solicitat şi încasat, în perioada mai 2012 – 

noiembrie 2013, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate 

de Autoritate de Management, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – 

Est, cheltuieli eligibile în sumă totală de 10.774.056,09 lei, la care se adaugă 

TVA de 2.533.831,65 lei, în total valoarea proiectului fiind de 13.307.887,74 

lei, din care: contribuţia eligibilă nerambursabilă de la bugetul Uniunii 

Europene (fonduri FEDR) de 9.157.947,67 lei, suma de prefinanţare fiind de 

2.048.504,72 lei, contribuţia eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 

de 1.400.627,32 lei, cofinanţarea eligibilă a beneficiarului, de la bugetul 

UATJ Constanţa de 215.481,10 lei şi TVA rambursată de la buget de 

2.533.831,65 lei. 

Conform relaţiilor comunicate de Consiliul Judeţean Constanţa, din 

totalul sumelor plătite efectiv către SC Mara Construct SRL, în temeiul 

contractului nr.(...)/02.11.2011, de 10.881.624,10 lei fără TVA, 8.911.085,77 lei 
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proveneau din bugetul general al UE (FEDR), 1.362.781,94 lei din bugetul de 

stat şi 607.666,39lei din bugetul UATJ Constanţa la care se adăugau 

2.516.071,24 lei reprezentând TVA (…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintetic, schema circuitului financiar fraudulos prin care au fost 

obținute sume importante din fonduri publice, provenind din bugetul 

general al UE, bugetul de stat și bugetul județului Constanța, se prezintă 

astfel: 
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         8.911.085,77 lei     1.362.781,94lei 607.666,39 lei 

  

 

 

 

Prestații nejustificate,               13.397.695,34 lei   

                           documente false/inexacte 

 

 Numerar                                                                              Numerar  

  

 

Operațiuni                 3.487.563,15 lei                                                                                  

comerciale fictive  

  

 

 
 952.500 lei                                                                  2.391.500 lei 
Operațiuni                                                                    Operațiuni 

                comerciale fictive                                                                     comerciale fictive 

 

 

  

 

 

 952.500 lei                                                                                     2.391.500 lei 

                                 Numerar                                                                                Numerar 

  

    

            Numerar 

 

Buget UE Buget de stat Buget UATJ 

Constanța 

CJC 

Mara 

Construct 

Nord Colorado 

(...) (...) 

Petrache Iulian 

NicotransEurol

ogistic 

Clasic Confort 

International 
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Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.134/26.05.2010 s-a 

aprobat proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea 

în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” care urma să fie înaintat spre 

finanţare prin Programul Operaţional Regional (POR) 2007 – 2013, fiind 

totodată aprobate şi cheltuielile reprezentând cofinanţarea care urma să fie 

suportată de la bugetul judeţului Constanţa (…). 

Bugetul proiectului a fost estimat la suma de 58.662.817 lei fără TVA şi 

TVA aferent de 11.145.935,23 lei (…) 

Această hotărâre a fost adoptată la iniţiativa Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Constanţa care a întocmit expunerea de motive (…). 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.226/23.08.2010 au fost 

aprobaţi indicatorii tehnico-economici, modificările la bugetul şi cheltuielile 

legate de proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi 

punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, în acord cu 

cerinţele de accesare a asistenţei nerambursabile din POR 2007 – 2013 (…). 

Conform anexei 1 la hotărâre, valoarea totală a proiectului a fost de 

71.176.063 lei, inclusiv TVA iar durata de realizare a fost estimată la 24 de luni 

(…). 

Şi această hotărâre a fost adoptată tot la iniţiativa Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Constanţa care a întocmit expunerea de motive (…). 

Finanţarea proiectului s-a efectuat în temeiul contractului de finanţare 

nr.3784/31.07.2013 încheiat între UAT Judeţul Constanţa, reprezentat de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, (...) şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-

Est (…). 

Obiectul acestui contract l-a reprezentat acordarea finanţării 

nerambursabile de către Autoritatea de Management Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 (AM POR) pentru implementarea Proiectului nr. 

SE/38/5/5.1/289/25.10.20010, smis 31212, intitulat „Restaurarea, consolidarea, 
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protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea 

Capidava”. 

Potrivit art.2 din contract, acesta intra în vigoare la data semnării lui de 

către ultima parte, data începerii implementării proiectului era ziua următoare 

intrării în vigoare a contractului iar perioada de implementare a proiectului a 

fost stabilită la 23 de luni. 

Valoarea totală a proiectului a fost stabilită, conform art.3 din contractul 

de finanţare, la 74.236.948,56 lei, din care 53.550.695,49 lei proveneau de la 

bugetul general al UE (fonduri FEDR), 4.521.321,31 lei proveneau de la 

bugetul de stat iar 1.185.143,20 lei reprezentau cofinanţarea beneficiarului şi 

proveneau de la bugetul UATJ Constanţa. 

Contractul de finanţare s-a încheiat ca urmare a formulării de către 

Consiliul Judeţean Constanţa a unei cereri de finanţare, înregistrată la Agenţia 

pentru Dezvoltare Regională Sud Est, sub nr.SE/38/5/5.1/789/25.10.2010 (…). 

Prin intermediul acestei cereri, Consiliul Judeţean Constanţa a solicitat 

fonduri pentru punerea în aplicare a proiectului intitulat „Restaurarea, 

consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic 

Cetatea Capidava”. 

Demararea procedurii de achiziţie publică pentru lucrările de execuţie a 

lucrărilor necesare realizării proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecţia, 

conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” s-a 

realizat în temeiul referatului de necesitate nr.8297/24.04.2013, întocmit de 

Directorul General (...) şi aprobat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa, (...) (…). 

Conform notei justificative privind estimarea valorii contractului de 

achiziţie nr.16824/20.08.2013, întocmită de inculpata (...) şi aprobată de 

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, (...), estimarea bugetului 

proiectului corespundea cu preţurile pieţei de la momentul respectiv iar valoarea 
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maximă de achiziţie a lucrărilor a fost stabilită la nivelul valorii estimate de 

56.051.824 lei fără TVA, respectiv 12.683.416,82 euro fără TVA (…). 

Tot (...) a fost cea care a întocmit şi nota justificativă privind criteriile de 

calificare şi factorii de evaluare, înregistrată sub nr.16828/20.08.2013 (…). 

Conform acestei note, pentru demonstrarea capacităţii tehnice, ofertanţii 

aveau obligaţia de a depune o declaraţie privind principalele contracte de lucrări 

executate în ultimii cinci ani şi de a dovedi că în ultimii cinci ani au 

executat/dus la bun sfârşit contracte având ca obiect lucrări de 

reabilitare/restaurare/conservare/consolidare monumente cu o valoare de 

minim 15.000.000 lei, condiţie care ar fi trebuit dovedită prin depunerea a două 

asemenea contracte. 

Criteriul de atribuire al contractului a fost cel al ofertei cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic iar ca factori de evaluare s-au 

stabilit: preţul, căruia i s-au atribuit 80 de puncte din totalul de 100 posibile şi 

perioada de garanţie a lucrărilor executate, căruia i s-au atribuit 20 de puncte 

din totalul de 100 posibile. 

Şi această notă a fost aprobată de către Preşedintele Consiliului Judeţean 

Constanţa, (...). 

Proiectul tehnic al lucrărilor privind „Restaurarea, consolidarea, 

protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea 

Capidava” a fost întocmit de către Asocierea SC (...) SRL şi SC (...) SRL (…) şi 

alcătuieşte volumele 28-32 ale dosarului de urmărire penală. 

Asociatul unic şi administratorul SC (...) SRL este (...) (…). 

Dincolo de aspectele de ordin tehnic ale lucrărilor şi construcţiilor care 

urmau să fie executate, proiectul tehnic a cuprins şi devizul general centralizator 

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiţie „Restaurarea, 

consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic 

Cetatea Capidava”, precum şi devizele parţiale pe categorii de cheltuieli (…). 
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Ulterior, a fost întocmit şi caietul de sarcini pentru lucrările de C+M+I, 

asigurarea utilităţilor aferente proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecţia, 

conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” (…). 

În cuprinsul acestuia s-a arătat că proiectul este cofinanţat din Fonduri 

Structurale prin POR 2007-2013, cod SMIS 31212 şi are o valoare totală de 

74.236.948,56 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 58.072.016,80 

lei. 

De asemenea, au fost consemnate în cuprinsul caietului de sarcini, printre 

altele, specificaţiile tehnice obligatorii ale proiectului, date privind oferta 

financiară, modalităţile de plată, criteriul de atribuire (oferta cea mai 

avantajoasă din punct de vedere economic) şi au fost ataşate modele ale 

formularelor care ar fi trebuit completate şi depuse de ofertanţi precum şi un 

model de contract pentru executarea lucrărilor. 

Anunţul privind intenţia autorităţii contractante Consiliul Judeţean 

Constanţa de a încheiat contractul de execuţie lucrări de C+M+I, asigurarea 

utilităţilor aferente proiectului „Restaurarea, consolidarea, protecţia, 

conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, cod 

SMIS 31212 a fost publicat în SEAP, sub nr.146325/05.09.2013 (…). 

În cadrul secţiunii a II-a, pct.II.1.5 – descrierea succintă a contractului 

sau a achiziţiei s-a arătat că valoarea estimată totală a contractului era de 

56.051.824 lei fără TVA. 

De asemenea, în cadrul secţiunii a III-a, pct.2.3 s-a indicat cerinţa ca 

ofertanţii să fi executat/dus la bun sfârşit în ultimii cinci ani lucrări similare în 

obiectul contractului, respectiv lucrări de reabilitare/restaurare/conservare/ 

consolidare monumente istorice în valoare de minim 15.000.000 lei. 

La secţiunea a IV-a, s-a arătat că oferta cea mai avantajoasă din punct de 

vedere economic era criteriul de atribuire a contractului, cu o pondere de 80% 

pentru preţul ofertei şi de 20% pentru perioada de garanţie a lucrărilor 

executate. 
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În răspuns la anunţul publicat de autoritatea contractantă, au depus oferte 

următorii agenţi economici: Asocierea SC (...) SRL/SC (...) SRL – ofertă 

înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.22674/06.11.2013, ora 08:58, 

Asocierea SC (...) SRL/SC (...) SRL/SC (...) SRL/SC (...) SRL – ofertă 

înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.22675/06.11.2013, ora 09:04, 

SC (...) SRL – ofertă înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub 

nr.22676/06.11.2013, ora 09:08, Asocierea SC (...) SA/SC (...) SRL/SC (...) 

SRL – ofertă înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub 

nr.22677/06.11.2013, ora 09:19, Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA – 

ofertă înregistrată la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr.22682/06 .11.2013, 

ora 09:34 şi SC Mara Construct SRL – ofertă înregistrată la Consiliul Judeţean 

Constanţa sub nr.22687/06.11.2013, ora 09:46 (...). 

Pentru executarea lucrărilor proiectate, Asocierea SC (...) SRL/SC (...) 

SRL a oferit un preţ fără TVA de 36.264.779,55 lei, echivalentul a 8.058.840 

euro, Asocierea SC (...) SRL/SC (...) SRL/SC (...) SRL/SC (...) SRL a oferit un 

preţ fără TVA de 17.793.711,87 lei, echivalentul a 4.007.141,51 euro, SC (...) 

SRL a oferit un preţ fără TVA de 26.700.568 lei, echivalentul a 6.012.964,37, 

Asocierea SC (...) SA/SC (...) SRL/SC (...) SRLa oferit un preţ fără TVA de 

23.126.249,44 lei, echivalentul a 5.208.028,25 euro, Asocierea SC (...) SRL/SC 

Grup (...) SA a oferit un preţ fără TVA de 31.397.487,02 lei, echivalentul a 

7.070.709,83 euro iar SC Mara Construct SRL a oferit un preţ fără TVA de 

54.500.790,05 lei, echivalentul a 12.273.570 euro (…). 

Se constată că oferta formulată de SC Mara Construct era cea mai mare 

dintre toate cele înregistrate şi reprezenta 97,23% din valoarea estimată a 

proiectului. 

Toţi agenţii economici au oferit perioade identice de garanţie a lucrărilor 

executate şi de valabilitate a ofertelor, de 60 de luni şi respectiv de 90 de zile 

(…). 
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Comisia de evaluare a ofertelor a fost formată din: (...), preşedinte cu 

drept de vot, (...),(...), (...), (...), membri, (...), (...), (...) şi (...), membri de rezervă, 

(...) şi (...), experţi tehnici cooptaţi (…). 

Prin urmare, asociatul unic şi administratorul SC (...) SRL, membră a 

asocierii care a întocmit proiectul tehnic al proiectului a fost cooptat în cadrul 

comisiei de evaluare a ofertelor în calitate de expert tehnic. 

În anul 2014, (...) şi (...) au fost înlocuiţi de către (...) şi respectiv (...), 

care au şi semnat raportul procedurii în locul lor (…). 

 Astfel cum rezultă din cuprinsul raportului procedurii, pentru a dovedi 

experienţa în executarea unor proiecte similare, SC Mara Construct SRL a 

depus contractul nr. 26844/31.12.2010, privind reabilitarea Muzeului de Istorie 

Naţională şi Arheologie Constanţa, în valoare de 6.459.630,72 lei, cu privire la 

care a declarat că a realizat un procent de 98% din lucrări, echivalentul a 

6.330.438,10 lei, precum şi contractul nr. (...)/02.11.2011, privind reabilitarea 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, în valoare de 10.902.003, 21 lei, cu 

privire la care a declarat că a realizat 75% din lucrări, echivalentul a 

8.176.502,40 lei (…). 

 Prin urmare, SC Mara Construct SRL nu îndeplinea cerința de 

calificare constând în executarea/ducerea la bun sfârşit în ultimii 5 ani a 

unor lucrări de reabilitare/restaurare/conservare/consolidare monumente 

istorice în valoare de minim 15 milioane lei fără TVA, valoare care să fie 

demonstrată prin maxim două contracte. 

În aceste condiţii, oferta SC Mara Construct SRL ar fi trebuit respinsă ca 

inadmisibilă, însă membrii comisiei de evaluare din cadrul Consiliului Judeţean 

Constanţa au declarat oferta conformă şi admisibilă, procedând la cumularea 

aritmetică a valorii celor două contracte depuse de această societate comercială, 

pentru a depăşi pragul de 15.000.000 lei (…). 

Astfel cum rezultă din cuprinsul procesului verbal al şedinţei de analiză a 

ofertelor nr. 4, înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub nr. (...) 

ZI
UA 

de
 C

on
sta

nt
a



61 
 

/04.02.2014, alături de SC Mara Construct SRL au mai fost declarate drept 

conforme şi admisibile în vederea analizării ofertei financiare, şi ofertele SC 

(...) SRL şi a Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA (…). 

În cuprinsul aceluiaşi proces verbal s-a arătat că deoarece ofertele 

financiare ale SC (...) SRL şi a Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA erau mai 

mici de 80% din valoarea proiectului, în temeiul art.202 alin.1 din OUG 

nr.34/2006, conform căruia „în cazul unei oferte care are un preţ aparent 

neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau 

prestat, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului, în 

scris şi înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi 

precizări pe care le consideră semnificative cu privire la ofertă, precum şi de a 

verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv”, comisia de evaluare a 

solicitat clarificări de la aceşti ofertanţi în fundamentarea modului de formare a 

preţului. 

Atât SC (...) SRL cât şi a Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA au 

formulat răspunsuri la solicitarea de clarificare a autorităţii contractante, 

furnizând informaţii suplimentare privind modul de fundamentare a preţului 

(…). 

În urma acestor clarificări, comisia de evaluare a încheiat procesul verbal 

nr.5 din 19.02.2014, căruia i-a fost ataşat şi un punct de vedere al experţilor 

cooptaţi, (...) şi (...) care, analizând răspunsul celor doi ofertanţi au constatat că 

ambii au prezentat justificări ale preţului la materiale, utilaje şi manoperă, fiind 

însoţite de oferte de preţuri, nivelul salarizării forţei de muncă şi calcule ale 

cheltuielilor cu utilajele. 

Ca atare, experţii cooptaţi au apreciat că „ofertele SC (...) SRL şi 

Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA pot garanta executarea lucrărilor în 

condiţiile de calitate, specificate în caietele de sarcini” (…). 
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În urma evaluării efectuate de către membrii comisiei, SC (...) SRL a fost 

desemnată drept câştigătoare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie 

publică. 

Conform clasamentului întocmit de către membrii comisiei de evaluare, 

pe primul loc a fost SC (...) SRL, cu 100 de puncte, pe locul doi s-a clasat 

Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA cu 88,03 puncte iar pe locul trei SC 

Mara Construct SRL cu 59,19 puncte (…). 

Deşi procesul verbal de evaluare a fost întocmit la data de 19.02.2014, 

primul raport al procedurii a fost întocmit abia la data de 29.04.2014, care a fost 

comunicat celor trei ofertanţi (…). 

Împotriva rezultatului procedurii de atribuire, SC Mara Construct SRL a 

formulat contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – 

CNSC (…). 

CNSC a constatat că autoritatea contractantă a aplicat în mod eronat 

prevederile art. 202 alin. 1 din OUG nr.34/2006 deoarece, deși avea obligația de 

a solicita ofertantului detaliile și precizările pe care le consideră semnificative, a 

solicitat în fapt doar clarificări generice, astfel că demersul său a îmbrăcat 

aspectul unuia formal, același caracter avându-l și răspunsul primit de la SC (...) 

SA Tulcea. 

A mai arătat organul jurisdicţional că orice decizie a autorității 

contractante trebuie fundamentată pe o evaluare temeinică a ofertei pe baza unor 

probe concludente și nu pe elemente insuficiente, neclare sau doar pe afirmații. 

Pe motiv că în ceea ce privește costurile cu forța de muncă, SC (...) SA nu 

a depus documente justificative, CNSC a apreciat că față de oferta acesteia au 

devenit incidente prevederile art. 79 alin. 1 din HG 925/2006, adică trebuie 

considerată neconformă. 

Prin decizia nr. 1618/C1/1756,1760/30.05.2014, CNSC a admis 

contestația SC Mara Construct SRL, a respins ca inadmisibile criticile formulate 

de SC Mara Construct SRL față de modalitatea de evaluare a ofertei depuse de 
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asocierea SC (...) SRL – SC Grup (...) SRL, a anulat raportul procedurii și 

actele subsecvente și a dispus reevaluarea ofertelor cu respectarea 

legislației incidente și a motivării deciziei precum şi continuarea procedurii 

de atribuire în cauză (…). 

Împotriva deciziei nr. 1618/C1/1756/1760/30.05.2014 a CNSC, SC (...) 

SRL a formulat plângere la Curtea de Apel Constanţa, în proces intervenind 

apoi şi SC Mara Construct SRL şi SC (...) SRL. 

Prin decizia civilă nr.131 CA din 23.07.2014 a Curţii de Apel Constanţa, 

pronunţată în dosarul nr.374/36/2014, instanţa a respins în mod definitiv 

plângerea formulată de petentele SC (...) SRL, SC Mara Construct SRL şi SC 

(...) SRL împotriva deciziei 1618/C1/1756/1760/30.05.2014 a CNSC (…). 

Prin urmare, comisia din cadrul autorităţii contractante avea obligaţia de a 

relua procedura de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului, 

fiind obligată să reia procedura din faza de deschidere a ofertelor. 

În aceste condiţii, comisia a întocmit procesul verbal al şedinţei de 

reanaliză a ofertelor înregistrat la Consiliul Judeţean Constanţa sub 

nr.14072/31.07.2014 (…). 

În cuprinsul acestuia, s-a arătat că s-a pus în aplicare decizia CNSC și s-a 

continuat procesul de reevaluare a ofertelor constatând că au mai rămas 4 oferte 

care și-au prelungit perioada de valabilitate a garanției, ceea ce demonstrează 

că procedura a fost reluată din faza deschiderii ofertelor pentru că, după 

faza de calificare, doar trei oferte îndepliniseră cerințele de calificare. 

Comisia a luat act de faptul că a patra societate a renunțat la contestația 

pe care o depusese la CNSC și că astfel a acceptat declararea ca neconformă a 

ofertei sale. 

Astfel, în cadrul procesului de reevaluare au rămas trei oferte, respectiv 

ale SC (...) SRL, Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA și SC Mara Construct 

SRL, urmând a fi avută în vedere doar componenta financiară a ofertelor, 

celelalte aspecte fiind analizate în procedura anterioară. 
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În continuare, în cuprinsul procesului verbal s-a făcut referire la decizia 

CNSC iar apoi, comisia a reanalizat numai răspunsurile la clarificări așa cum 

au fost solicitate și primite anterior. 

Această abordare constituie o încălcare flagrantă a deciziei CNSC, 

deoarece consiliul constatase tocmai caracterul formal, vag şi general al 

clarificărilor solicitate în cadrul primei proceduri de către comisia de evaluare. 

În continuare, CNSC dispuse ca procedura să se reia cu faza evaluării 

ofertelor, deci din momentul deschiderii lor, ceea ce presupune că membrii 

comisiei ar fi trebuit, în cazul în care constatau că ofertele financiare ale 

unor candidaţi sunt neobişnuit de scăzute, în sensul art.202 alin.1 şi 1
1
 din 

OUG nr.34/2006, să solicite noi clarificări care să îndeplinească exigenţele 

impuse de decizia consiliului şi nu să utilizeze vechile clarificări, de altfel 

anulate de către decizia CNSC. 

Comisia de evaluare din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, nu numai 

că nu a respectat dispoziţiile CNSC care impuneau reluarea integrală a 

procedurii de atribuire dar nici pe cele ale art.202 alin.1 din OUG nr.34/2006, 

care o obligau ca în cadrul acestei noi proceduri să solicite clarificări pentru 

ofertele care reprezentau mai puţin de 80% din valoarea contractului, cum era 

cazul ofertelor SC (...) SRL şi Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA. 

În cadrul acestei noi proceduri, Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA 

depusese doar o listă cu cei 35 de muncitori angajați indicând şi salariul primit 

de fiecare dintre aceştia. 

Cu toate acestea, fără a se conforma deciziei CNSC şi prevederilor 

art.202 alin.1 din OUG nr.34/2006, comisia a declarat neconformă oferta 

Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA, cu motivarea că acest operator 

economic nu a depus documente justificative din care să rezulte că poate să 

susțină acei muncitori conform nivelului de salarizare declarat, deşi era 

obligată să solicite noi clarificări. 
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Procesul-verbal de reevaluarea a ofertelor este semnat şi de reprezentanții 

Ministerul Finanţelor Publice – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea 

Achiziţiilor Publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi cu 

observații ce fuseseră depuse în aceeași zi dar anterior și înregistrate la CJC sub 

nr. 14074/31.07.2015. 

Conform observațiilor acestora, decizia CNSC este obligatorie numai 

pentru părți art.280 alin.3 din OUG 34/2006 iar cu Asocierea SC (...) SRL/SC 

Grup (...) SA nu a fost parte în procedura contestației, și având în vedere scopul 

OUG 34/2006 prevăzut la art.2 alin.1 lit.d – asigurarea utilizării eficiente a 

fondurilor publice, prevăzut și ca principiu la art. 2 alin.2 lit.f din acelaşi act 

normativ, observatorii au propus verbal comisiei să solicite clarificări de la 

Asocierea SC (...) SRL/SC Grup (...) SA, mai ales că experții cooptați se 

pronunțaseră deja în sensul conformității ofertelor acesteia şi a SC (...) SRL. 

De asemenea, observatorii au recomandat reanalizarea ofertelor pentru 

motivele anterior menționate, respectiv lipsa calităţii de parte la contestaţie a 

Asocierii precum şi principiul eficienței utilizării fondurilor, precum şi să se ia 

toate măsurile necesare pentru a se asigura utilizarea eficientă a fondurilor 

(…). 

La 05.08.2014, comisia de evaluare a trimis o adresă către Ministerul 

Finanţelor Publice – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor 

Publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi în care își 

susține punctul de vedere expus în procesul verbal din 31.07.2014, și anume că 

dacă ar reevalua oferta SC (...) SRL, ar încălca decizia CNSC, lucru cu totul 

neadevărat pentru că decizia respectivă era în sensul anulării raportului 

procedurii și reevaluarea tuturor ofertelor (…). 

Argumentul comisiei este vădit nefondat şi se întemeiază pe împrejurarea 

că în considerentele deciziei CNSC s-a menţionat că în ceea ce privește 

costurile cu forța de muncă, SC (...) SA nu a depus documente justificative, 
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motiv pentru care Consiliul a apreciat că oferta acesteia ar fi trebuit respinsă ca 

neconformă, potrivit art. 79 alin. 1 din HG 925/2006. 

Această apreciere, formulată în cadrul considerentelor nu avea forţă 

obligatorie deoarece, conform art. 278 alin. 2 din OUG 34/2006, CNSC 

examinează actul atacat din punct de vedere al legalității și temeiniciei iar apoi 

emite o decizie prin care: îl poate anula în tot sau în parte, obligă autoritatea 

contractantă să emită un act, dispune orice altă măsură pentru remedierea 

actelor ce afectează procedura de atribuire. 

Rezultă că, prin decizia pronunțată, CNSC nu se poate pronunța asupra 

conformității ofertelor depuse de către agenţii economici implicaţi în procedura, 

acest lucru fiind doar de competența comisiei de evaluare. 

De altfel, în dispozitivul deciziei, CNSC nu a făcut nicio referire la 

ofertele unuia sau altuia dintre agenţii economici implicaţi ci doar a dispus 

anularea raportului şi reluarea întregii proceduri de reevaluare cu tot ce 

presupunea ea, inclus din prisma prevederilor art.202 alin.1 din OUG 

nr.34/2006. 

De asemenea, comisia a considerat situația ofertei Asocierea SC (...) 

SRL/SC Grup (...) SA, similară sau identică cu a ofertei depusă de SC (...) SRL, 

aceasta din urmă trebuind a fi respinsă pentru respectarea deciziei CNSC. 

Această apreciere este cu atât mai nefondată şi totodată vădit vătămătoare 

pentru interesele legitime ale Asocierii SC (...) SRL/SC Grup (...) SA dar şi 

profund favorabilă SC Mara Construct SRL, a cărei ofertă a rămas singura 

conformă cu cât Asocierea nici măcar nu fusese parte în procedura 

contestaţiei, astfel încât decizia CNSC nu producea efecte faţă de ea, 

conform art.280 alin.3 din OUG 34/2006. 

La data de 26.08.2015, au fost emise două documente diferite înregistrate 

cu același număr, respectiv o adresă emisă de Serviciul Achiziții din cadrul 

Consiliului Judeţean Constanţa și una de Consiliul Judeţean Constanţa către 

Agenţia Naţională pentru Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice în 
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care solicită să li se precizeze dacă „principiul tratamentului egal impune ca în 

etapa de reevaluare a ofertelor să fie aplicate dispozițiile art. 79 alin. 1 și art. 

81 alin.1 din HG nr.925/2006 şi cu privire la alte oferte declarate inițial 

admisibile în condițiile în care acestea se află în situație similară cu cea 

reținută de CNSC, respectiv a omis să prezinte documente justificative solicitate 

în mod expres de comisia de evaluare pentru demonstrarea nivelului de 

salarizare a forţei de muncă” (…). 

La data de 25.09.2014, prin adresa nr.13835, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Constanţa sub nr.17162/25.09.2014, ANRMAP a arătat că „în 

situația în care CNSC decide reevaluarea ofertelor, comisia de reevaluare are 

obligația de a relua verificarea propunerilor tehnice și financiare conform 

motivării CNSC şi fără a încălca principiile prevăzute de art.2 alin.2 din OUG 

nr.34/2006. 

Pe cale de consecință, în situația dată, punând în aplicare decizia 

CNSC, autoritatea contractantă are obligația de a relua procesul de evaluare 

a ofertelor de la etapa de transmitere a solicitărilor de clarificări de către 

comisia de evaluare, urmând a fi luată decizia corespunzătoare, ca urmare a 

reevaluării ofertelor respective. 

Astfel, apreciem că autoritatea contractantă are obligaţia conform 

art.78 alin.1 din HG nr.925/2006 de a stabili care sunt clarificările şi 

completările formale sau de confirmare necesare pentru evaluarea fiecărei 

oferte precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor 

şi totodată în conformitate cu prevederile art.202 alin.1 din OUG nr.34/2006, 

în cazul unei oferte care are un preţ aparent neobişnuit de scăzut în raport cu 

ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractantă 

are obligaţia de a solicita ofertantului, în scris şi înainte de a lua o decizie de 

respingere a acelei oferte detalii şi precizări pe care le consideră semnificative 

cu privire la ofertă, precum şi de a verifica răspunsurile care justifică preţul 

respectiv”. 
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În răspunsul ANRMAP s-a mai arătat că „dacă ofertantul în cauză nu 

transmite în perioada precizată de comisia de evaluare 

clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate 

de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă, 

conform art.79 alin.1 din HG 925/2006” (…). 

Raportul procedurii a fost întocmit la data de 08.08.2014 și înregistrat la 

Consiliul Judeţean Constanţa sub numărul 17705, abia la data de 06.10.2015, 

fiind aprobat de vicepreședintele acestuia, (...) (…). 

Nesocotind flagrant decizia CNSC, prevederile art.202 alin.1 din 

OUG nr.34/2006, observaţiile reprezentanţilor Ministerului Finanţelor 

Publice – Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor 

Publice/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi 

răspunsul ANRMAP, comisia de evaluare a ofertelor a întocmit raportul 

procedurii nr.17705/06.10.2014, aprobat de vicepreședintele Consiliului 

Județean Constanța, (...), prin care oferta câștigătoare a fost declarată cea a 

SC Mara Construct SRL, cu o propunere financiară fără TVA de 

54.500.790,05 lei, echivalentul a 12.273.570,55 euro și o perioadă de garanție 

a lucrărilor de 60 de luni. 

Totodată, au fost respinse ca neconforme și inacceptabile ofertele SC (...) 

SRL și Asocierii SC (...) SRL și SC Grup (...) SA (…). 

La data de 27.10.2014, a fost încheiat contractul de execuție de lucrări 

nr.19217, între Județul Constanța, în calitate de achizitor și SC Mara Construct 

SRL, având ca obiect execuția lucrărilor de C+M+I, asigurarea utilităților pentru 

proiectul „Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în 

valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, cod SMIS 31212, în schimbul 

unui preț de 54.500.790,05 lei, echivalentul a 12.273.570,55 euro (…). 

Valoarea contractului de achiziție publică a fost în mod vădit 

supraevaluată de către funcționarii Consiliului Județean Constanța pentru a 
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permite SC Mara Construct SRL să își însușească diferența dintre prețul 

achiziției și valoarea reală a lucrărilor. 

Această concluzie rezultă nu doar din împrejurarea că ceilalți agenți 

economici implicați în procedura de atribuire a contractului de achiziție publică 

au formulat oferte financiare apropiate, situate în jurul valorii de 30.000.000 lei, 

ci și din faptul că imediat după ce le-a fost atribuit contractul de execuție 

lucrări, inculpații Dima Constantin și SC Mara Construct SRL au inițiat un 

circuit financiar fraudulos, în care au fost implicate mai multe persoane fizice și 

juridice, al cărui scop a fost acela de a mări artificial costurile lucrărilor 

executate și de a dirija sume mari de bani provenite din fonduri publice, către 

societăți de tip fantomă, urmată în final de retragerea lor, în numerar, din 

conturile firmelor respective, prin folosirea unor înscrisuri falsificate și de 

reîntoarcerea lor în patrimoniul inculpaților Dima Constantin și SC Mara 

Construct SRL. 

Costurile cu realizarea proiectului Restaurarea, protecția, conservarea și 

punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava au fost supraevaluate 

de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa. 

Rezultă aceasta nu doar din împrejurarea că toţi ceilalţi ofertanţi au 

propus preţuri apropiate, situate la nivelul de aproximativ jumătate din preţul 

oferit SC Mara Construct SRL ci şi din aceea că, astfel cum rezultă din 

concluziile raportului de constatare tehnico-ştiinţifică întocmit în cauză, în 

perioada 03.07.2015 – 26.10.2015 SC Mara Construct SRL a virat, din fondurile 

plătite de la Consiliul Judeţean Constanţa, către o societate de tip fantomă, 

respectiv SC Professional Equipment Solutions SRL, suma de aproximativ 8 

milioane de lei (7.899.993,60 lei), din totalul de 11.344.057,66 lei facturaţi, 

doar în aceeaşi perioadă, de firma fantomă, în temeiul unor relaţii comerciale 

fictive, inexistente în realitate. 

Prin urmare, doar în baza facturilor emise în perioada 03.07.2015 – 

26.10.2015 de către SC Professional Equipment Solutions SRL, SC Mara 
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Construct SRL urma să plătească, din sumele încasate de la Consiliul Judeţean, 

aproape un sfert din valoarea proiectului, aceste plăţi nereprezentând 

contravaloarea unor mărfuri sau servicii. 

Această supraevaluare s-a realizat prin intermediul notei justificative 

privind estimarea valorii contractului de achiziţie nr.16824/20.08.2013, 

întocmită de (...) şi aprobată de Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, 

(...), prin intermediul căreia (...) a arătat că estimarea bugetului proiectului 

corespundea cu preţurile pieţei de la momentul respectiv iar valoarea maximă 

de achiziţie a lucrărilor a fost stabilită la nivelul valorii estimate de 

56.051.824 lei fără TVA (…). 

În cuprinsul notei justificative întocmită de (...) s-a arătat că ”estimarea 

bugetului corespunde cu preţurile actuale de pe piaţă” (…). 

 La momentul întocmirii acestei note justificative, prin care (...) atesta, 

printre altele că, preţul blocurilor de piatră („moloane”), utilizate de către SC 

MARA CONSTRUCT SRL la reabilitarea cetăţii Capidava, de 3.107,30 lei/mc 

corespundea cu preţurile actuale de pe piaţă era în derulare şi proiectul privind 

reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani. 

 În executarea acestui contract, atribuit SC MARA CONSTRUCT SRL de 

o comisie condusă tot de către (...), societatea inculpată deconta de la Consiliul 

Judeţean Constanţa contravaloarea moloanelor folosite în construcţii, la un preţ 

de doar 1.161,011 lei/mc. 

 De menţionat este faptul că în procedura de atribuire a contractului pentru 

reabilitarea Cetăţii Capidava, ofertantul SC (...) SRL a propus pentru aceleaşi 

moloane un preţ apropiat valorii practicate de SC MARA CONSTRUCT SRL, 

de 1.110,125 lei/mc. 

 În raport de preţul practicat de SC (...) SRL (1.161,011 lei/mc) şi de cel 

practicat de SC MARA CONSTRUCT SRL (3.107,30 lei/mc), pentru cantitatea 

de 4780,60 mc, prevăzută în devizul proiectantului, rezultă o diferenţă de 

9.658.694,80 lei, doar pentru acest articol de deviz. 
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 La rândul ei, după începerea lucrărilor SC MARA CONSTRUCT SRL a 

achiziţionat moloanele necesare operaţiunilor de reabilitare a cetăţii Capidava, 

de la SC (...) SA, la un preţ de 1.000 lei/mc, plus TVA (…). 

 Prin urmare, preţul real al pieţei pentru produsul respectiv era în jurul 

valorii de 1.100 – 1.200 lei/mc, împrejurare indubitabil cunoscută de către (...) 

care participase în mod direct la procedura privind proiectul de reabilitare a 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani, unde se practica preţul respectiv. 

 Cu toate acestea, prin nota justificativă menţionată, (...) a atestat 

împrejurarea că un preţ net superior, de câteva ori mai mare, corespundea 

preţului pieţei, ceea ce a sporit în mod nejustificat valoarea totală a proiectului 

şi a permis inculpaţilor SC MARA CONSTRUCT SRL şi Dima Constantin să 

canalizeze importante sume de bani, proveniţi din plăţile efectuate din fonduri 

publice de către Consiliul Judeţean Constanţa către societăţi de tip fantomă, din 

conturile cărora au fost retrase apoi în numerar. 

 De asemenea, SC (...) SRL ar fi pus la dispoziţia autorităţii contractante 

cantitatea de 322,336 mc piatră spartă, prevăzută în devizul proiectantului, la un 

preţ de achiziţie de 1.110,125 lei/mc, la valoarea totală de 357.874,21 lei, în 

timp de  SC MARA CONSTRUCT SRL ar fi pus la dispoziţia autorităţii 

contractante aceeaşi cantitate la preţul de 2.122,02 lei mc, în total valoarea de 

683.998,27 lei, ceea ce reprezintă cheltuieli bugetare mai mari cu suma de 

326.124,06 lei, doar pentru acest articol de deviz. 

SC (...) SRL ar fi pus la dispoziţia autorităţii contractante serviciile de 

zidărie, cod meserie 13400, cuantificate la un consum de 312.697,84 om – ore, 

prevăzut în devizul proiectantului la un tarif mediu de 12 lei/ oră/om, la 

valoarea totală de 3.752.374,08 lei, în timp ce SC MARA CONSTRUCT SRL 

ar fi pus la dispoziţia autorităţii contractante aceleaşi servicii de zidărie, cod 

meserie 13400, cuantificate la un consum de 312.697,84 om – ore la un tarif 

mediu de 35 lei/oră/om, la valoarea totală de 10.944.424,40 lei, ceea ce 
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reprezintă cheltuieli bugetare mai mari cu suma de 7.192.050,32 lei, doar pentru 

acest articol de deviz. 

 Reamintim în acest context că, astfel cum s-a arătat anterior, în mod 

similar au procedat inculpaţii în executarea lucrărilor privind reabilitarea 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani unde bordurile utilizate au fost 

decontate de inculpaţii SC MARA CONSTRUCT SRL şi Dima Constantin la 

un preţ de aproximativ 33 de ori mai mare decât preţul de achiziţie, ceea ce 

demonstrează constituirea unui veritabil mod de operare în acest sens. 

 (...) 

După ce i-a fost atribuit contractul de executare lucrări, beneficiarul SC 

Mara Construct SRL a încheiat contractul de prestări servicii nr.15/2015, având 

ca obiect prestarea de servicii de asistență tehnică pentru proiectul Restaurarea, 

protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic cetatea 

Capidava, în valoare de 167.400 euro cu prestatorul SC (...) SRL, la care asociat 

unic și administrator este (...), în temeiul căruia, de la încheiere au fost făcute 

mai multe plăți (…). 

În acest context, trebuie precizat că SC (...) SRL a fost membru al 

asocierii care a realizat proiectul tehnic al lucrărilor care aveau să fie executate 

pentru reabilitarea Cetății Capidava iar (...) a avut calitatea de expert tehnic 

cooptat în cadrul comisiei de evaluare a ofertelor. 

Încheierea contractului de prestări servicii nr.15/2015, având ca obiect 

prestarea de servicii de asistență tehnică pentru proiectul Restaurarea, protecția, 

conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic cetatea Capidava, între 

beneficiarul SC Mara Construct SRL și prestatorul SC (...) SRL, constituie o 

încălcare a prevederilor art.70 din OUG nr.34/2006, conform căruia 

contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii contractului de 

achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul 

de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse în cadrul aplicării unei 

proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la 
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încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru 

cauza imorală. 

Această prezumţie absolută de cauză imorală a unor asemenea contracte 

se traduce prin aceea că legea prezumă că ele nu sunt încheiate în vederea 

atingerii scopului lor aparent, licit, ci pentru a recompensa sau retribui membrul 

comisiei pentru atribuirea către agentul economic a contractului de achiziţie 

publică. 

După atribuirea contractului de achiziție publică, inculpatul Dima 

Constantin s-a împrumutat cu suma de 300.000 lei de la inculpatul Petrache 

Lucian, cu scopul de a depune garanția de bună execuție. 

(...) 

Astfel, la data de 03.11.2014, între SC Mara Construct SRL, reprezentată 

de inculpatul Dima Constantin, în calitate de beneficiar și SC Professional 

Equipment Solutions SRL, reprezentată de inculpatul Enache Cristea Marian, în 

calitate de reprezentant, a fost încheiat contractul nr.239, având ca obiect 

execuția lucrărilor de construcție la cetatea Capidava, respectiv: lucrări de 

drumuri și amenajare parcare, lucrări de construcții la punctul de informare, 

săpături arheologice și cioplire piatră și zidărie din piatră la cetate, prețul 

urmând a fi stabilit în baza situațiilor de plată lunare întocmite de executant și 

aprobate de beneficiar (…). 

La art.30 din contractul de executare lucrări încheiat între Consiliul 

Judeţean Constanţa şi SC Mara Construct SRL, capitolul „Subcontractare”, 

pct.30.3 şi pct.30.4, s-a arătat că: „Orice convenţie prin care executantul 

încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract către un terţ, este 

considerată a fi un contract de subcontractare” şi respectiv „Nici un 

subcontractant nu va fi implicat în executarea contractului fără acordul 

Achizitorului”.  

Laart.30 pct.30.10 din acelaşi contract s-a arătat că„ Valoarea maximă a 

lucrărilor executate de subcontractantul declarat  SC (...) SRL pentru lucrări 
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de proiectare şi execuţie instalaţii electrice este de maxim 5% din preţul total al 

contractului”. 

Rezultă că SC Mara Construct SRL a declarat în cadrul procedurii de 

atribuire un singur subcontractant, respectiv SC (...) SRL, aşa cum rezultă şi 

din contractul de execuţie de lucrări nr. 230/28.10.2014   anexat Cererii de plată 

nr.1/20.05.2015 înaintată de UAT Judeţul Constanţa către Organismul de 

Implementare POR Regiunea Sud Est, Agenţia pentru Dezvoltarea Regională 

Sud Est, în baza contractului de finanţare nr.3784/31.07.2013. 

Prin urmare, ca efect al încheierii contractului nr. 239/03.11.2014, 

conform art.30.3 din contractul de achiziţie publică, societatea de tip fantomă 

SC Professional Equipment Solutions SRL a dobândit calitatea de subcontractor 

în cadrul proiectului privind reabilitarea cetăţii Capidava, finanţat de la bugetul 

general al UE, bugetul naţional şi de la bugetul judeţului Constanţa. 

Cu toate acestea, subcontractarea s-a realizat, prin voinţa inculpatului 

Dima Constantin, fără acordul obligatoriu al Consiliului Judeţean 

Constanţa, condiţie impusă de art.30.4 din contractul de achiziţie publică. 

În aceeaşi zi, 03.11.2014, între SC Mara Construct SRL şi SC 

Professional Equipment Solutions SRL a fost încheiat contractul de împrumut 

nr.240/03.11.2014, prin care SC Professional Equipment Solutions SRL, în 

calitate de creditor, a dat sub formă de împrumut, fără dobândă, debitoarei SC 

Mara Construct SRL, suma de 300.000 lei (…). 

În executarea contractului nr.239/03.11.2014, SC Professional Equipment 

Solutions SRL a emis în perioada 04.05.2015 – 28.09.2015, un număr de 19 

facturi fiscale în sumă totală de 11.344.057,66 lei, la valoarea fără TVA de 

9.148.433,60 lei cu TVA aferentă de 2.195.624,06 lei, privind lucrări executate 

pentru implementarea proiectului „Restaurare, consolidare, protecţie, 

conservare şi punere în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava” (…). 
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Fiecare dintre aceste facturi a avut la bază o situaţie de lucrări, semnată 

de reprezentanţii SC Professional Equipment Solutions SRL şi SC Mara 

Construct SRL, dar nesemnată de către dirigintele de şantier. 

Niciuna dintre situaţiile de lucrări emise de SC Professional Equipment 

Solutions SRL nu respectă însă condiţiile legale şi contractuale, nefiind 

întocmite pe baza unor articole de deviz, din care să rezulte materialele 

consumate, cantităţile reale rezultate din măsurători şi preţul unitar, cheltuielile 

cu manopera, numărul de ore şi tariful orar/om, cheltuielile cu utilajul, 

cheltuielile indirecte şi cota de profit, toate acestea reprezentând elemente luate 

în calculul preţului plătit executantului.  

Din totalul facturat de 11.344.057,66 lei, SC Mara Construct SRL a 

achitat efectiv către SC Professional Equipment Solutions SRL, până la 

momentul intervenţiei organelor de urmărire penală şi instituirii sechestrului 

asupra conturilor, suma de 7.899.993,60 lei, prin viramente bancare (…). 

De asemenea, SC Professional Equipment Solutions SRL a facturat către 

SC Mara Construct SRL, în perioada 04.05.2015 – 28.09.2015, exclusiv pe baza 

situaţiilor de plată, fără a prezenta în condiţiile stabilite prin contract, factura de 

achiziţie şi avizul de însoţire a mărfii pentru materialele încorporate în lucrările 

de restaurare (documente care să ateste că SC Professional Equipment Solutions 

SRL achiziţionase şi deţinuse o asemenea marfă pentru a o livra la rândul ei 

beneficiarului), livrarea cantităţii de 1.441,34 mc piatră naturală brută la preţul 

de achiziţie de 1.300 lei/mc, în total valoarea de 1.873.742 lei (…). 

La rândul ei, pentru a justifica prestațiile și livrările efectuate către SC 

Mara Construct SRL, SC Professional EquipmentSolutions SRL, în calitate de 

beneficiar, reprezentată de inculpatul Enache-Cristea Marian, a încheiat două 

contracte cu SC Eva Solution SRL, în calitate de prestator/furnizor, reprezentată 

de inculpatul Mihai Toma, respectiv contractul de lucrări nr.17/02.02.2015, 

având ca obiect executarea și finalizarea lucrărilor de restaurare și consolidare 

zidărie, debitare piatră brută, pe șantierul Capidava, în schimbul unui preț de 
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22.500.000 lei și contractul de vânzare cumpărare nr.1/17.02.2015, având ca 

obiect livrarea cantității de 2.500 m
3
 blocuri calcar brut, în schimbul unui preț 

de 1.261 lei/ m
3
 (…). 

În temeiul contractului nr.17/02.02.2015, SC Eva Solution SRL a emis 

către SC Professional Equipment SRL, în perioada 01.05.2015 – 28.09.2015,  

un număr de 33 facturi fiscale în valoare totală de 10.805.288,18 lei (…). 

Facturile emise în luna iunie 2015 de către SC Eva Solution SRL privind 

lucrări de construcţie în sumă de 524.366,48 lei, cu TVA aferentă de 125.847,96 

lei în total valoarea de 650.214,44 lei, nu au fost înregistrate în contabilitatea 

emitentului, deşi balanţa de verificare fusese încheiată la data de 30.06.2015 şi 

nici nu au fost înregistrate în evidenţa fiscală şi declarate în declaraţiile fiscale 

depuse pentru luna iunie 2015. 

În schimb, aceste facturi fiscale au fost înregistrate în contabilitatea şi au 

fost declarate în evidenţele fiscale întocmite de beneficiarul lucrărilor, SC 

Professional Equipment Solutions SRL. 

Niciuna dintre situaţiile de plată care se referă la lucrările executate, în 

perioada 01.05.2015 – 28.09.2015, în sumă totală de 8.713.942,08 lei, pentru  

implementarea proiectului „Restaurare, consolidare, protecţie, conservare şi 

punere în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, aferente facturilor 

înregistrate în contabilitate de cei doi parteneri, SC Eva Solution SRL şi SC 

Professional Equipment Solutions SRL, nu a fost semnată şi aprobată de către 

dirigintele de şantier, reprezentantul achizitorului – Judeţul Constanţa, în 

conformitate cu clauzele contractuale stabilite, precum şi de către constructorul 

– antreprenorul general, SC Mara Construct SRL (…). 

De asemenea, niciuna din situaţiile de lucrări întocmită de către SC Eva 

Solution SRL nu a fost emisă cu respectarea condiţiilor legale şi contractuale, 

pe baza unor articole de deviz, din care să rezulte materialele consumate, 

cantităţile reale rezultate din măsurători şi preţul unitar, cheltuielile cu 

manopera, numărul de ore şi tariful orar/om, cheltuielile cu utilajul, cheltuielile 
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indirecte şi cota de profit, toate acestea reprezentând elemente obligatorii de luat 

în calcul la stabilirea preţului plătit executantului, numai după semnarea şi 

contrasemnarea înscrisurilor doveditoare de către executantul SC Mara 

Construct SRL şi achizitorul judeţul Constanţa. 

 În executarea contractului de vânzare – cumpărare nr.1/17.02.2015, având 

ca obiect livrarea cantităţii de 2.500 mc blocuri de calcar brut la preţul unitar de 

1.261 lei/mc, SC Eva Solution SRL a facturat partenerului său SC Professional 

Equipment Solutions SRL, în perioada 01.05.2015 – 28.09.2015, exclusiv pe  

baza situaţiilor de plată, livrarea cantităţii de 1.143,50 mc de piatră 

naturală la preţul unitar de 1.261.lei/mc, la valoarea de 1.441.953,50 lei (…). 

 SC Eva Solution SRL a emis aceste facturi exclusiv pe baza situaţiilor de 

plată, fără a prezenta în condiţiile stabilite prin contract, propriile facturi de 

achiziţie şi avizul de însoţire a mărfii pentru materialele aprovizionate pentru a 

fi încorporate în lucrările de restaurare. 

 De la SC Eva Solution SRL au fost ridicate trei facturi fiscale, în original, 

completate olograf prin utilizarea unor formulare de factură tipărite cu datele de 

identificare ale SC (...) SRL, facturi care nu sunt semnate pentru întocmire, dar 

care poartă ştampila cu inscripţiunea denumirii societăţii, privind livrarea 

cantităţii de 400 mc piatră naturală la preţul unitar de 1.261 lei/mc, la valoarea 

de 621.240 lei, precum şi prestarea unor servicii nespecificate în sumă totală de 

1.241.824 lei, în total valoarea celor trei facturi fiind în sumă de 1.863.064,04 

lei (…). 

Niciuna dintre aceste facturi fiscale nu conţine o referire la existenţa 

vreunui aviz de însoţire a mărfii pe baza căruia s-ar fi realizat expediţia, 

transportul şi predarea-primirea materialelor din gestiunea furnizorului în 

gestiunea beneficiarului precum şi la existenţa vreunei situaţii de lucrări, din 

care să rezulte efectuare în realitate a unor lucrări de construcţii. 

De asemenea, niciuna dintre aceste facturi nu a poartă vreo semnătură, 

din partea furnizorului sau a beneficiarului, motiv pentru care ele nu au calitatea 
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de document justificativ pe baza căruia pot fi înregistrate în contabilitate 

operaţiunile economice şi pe cale de consecinţă, acestea nu reflectă operaţiuni 

economice reale. 

(...) 

În acest context, trebuie precizat că deşi SC Mara Construct SRL a 

încheiat contractul de achiziţie publică nr.19217/27.10.2014, pentru preţul 

ofertat la produsul piatră brută (moloane) de 3.107,30 lei/mc, aşa cum acesta a 

fost înscris în propunerea financiară la articolul din deviz 002 RMB 12B şi 

Formularul C6, depunând în susţinerea acestui preţ oferta SC (...) SRL, în 

executarea contractului a achiziţionat piatra brută la un preţ de 1.300 lei/mc de 

la societatea tip fantomă SC Professional Equipment Solutions SRL, care la 

rândul ei a înregistrat în contabilitate intrări de asemenea produse de la o altă 

societate tip fantomă, SC Eva Solution SRL. 

Prin urmare, SC Mara Construct SRL a decontat din fonduri publice sume 

mari de bani reprezentând contravaloarea unor produse pentru care nu au existat 

documente justificative, astfel încât provenienţe legală a mărfii respective nu 

poate fi stabilită. 

De asemenea, SC Professional Equipment Solutions SRL a decontat de la 

SC Mara Construct SRL, din fondurile publice primite de această societate 

suma de 236.000 lei pe baza situaţiei de plată nr.3/21.05.2015 emisă către SC 

Mara Construct SRL, reprezentând contravaloarea a 19.300 bucăţi de cărămidă 

de epocă, la un preţ unitar cuprins între 8 şi 15 lei/buc, în baza unei facturi 

proformă emisă de SC (...) SRL, document care nu are calitatea de document 

justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economice,  în 

condiţiile în care preţul ofertat pentru acest produs a fost de 3,20 lei/ bucată, iar 

plăţile efectuate către acest furnizor în anul 2015 a fost în sumă totală de numai 

166.132,20 lei (…) 

Toate aceste presupuse relații comerciale în circuitul SC Eva Solution 

SRL – SC Professional Equipment Solution SRL – SC Mara Construct SRL au 
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un caracter pur fictiv, existând doar în aparență, cu scopul disimulării originii 

ilicite a sumelor de bani dobândite de inculpații SC Mara Construct SRL și 

Dima Constantin din săvârșirea mai multor infracțiuni, comise atât de către ei 

cât și de către funcționarii Consiliului Județean Constanța și în final al însușiri 

acestor sume de către membrii circuitului financiar, dar și cu scopul fraudării 

bugetului consolidat al statului, prin diminuarea masei impozabile ca urmare a 

înregistrării în contabilitatea celor două societăți beneficiare a unor cheltuieli 

care nu aveau la bază operațiuni reale. 

(...) 

 Aceste împrejurări de fapt conduc la concluzia indubitabilă că al doilea 

subcontractor al constructorului – antreprenor general, SC Mara Construct SRL, 

respectiv SC Eva Solution SRL, este în realitate o societate de tip fantomă, cu 

un comportament fiscal disimulat. 

 Tot în sensul caracterului fictiv al relaţiilor economice dintre societăţile 

implicate în circuitul financiar fictiv descris anterior este şi împrejurarea că 

inculpatul Mihai Toma nu folosea sumele plătite de beneficiarul SC Eva 

Solution SRL, și anume SC Professional Equipment Solutions SRL, pentru a 

achita datoriile faţă de furnizorii proprii ci le retrăgea în numerar prin 

folosirea unor borderouri de achiziţii fier vechi de la persoane fizice. 

 După cum rezultă din verificările efectuate în cursul urmăririi penale, fără 

excepţie, toate datele de identificare ale persoanelor care ar fi vândut fier vechi 

sunt fictive (…). 

Astfel, inculpatul Mihai Toma nici măcar achiziţii de fier vechi nu a 

efectuat cu sumele respective ci folosea borderourile falsificate doar pentru a 

putea retrage numerarul pe care, astfel cum se va arăta în continuare, îl preda 

suspectului Petrache Lucian care îşi reţinea pentru sine un comision, restituind 

restul inculpatului Dima Constantin. 
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 Prin urmare, SC Eva Solution SRL nu avea furnizori reali, deci nu avea 

ce mărfuri să livreze sau servicii să presteze în beneficiul SC Professional 

Equipment SRL care la rândul ei nu avea ce prestaţii să efectueze în beneficiul 

SC Mara Construct SRL, întreg circuitul financiar şi al relaţiilor comerciale 

dintre aceste societăţi fiind pur fictiv, exclusiv destinat însuşirii unor mari sume 

de bani provenite din fonduri publice – bugetul general al UE, bugetul 

consolidat al statului şi bugetul judeţean. 

 Mai mult, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, mărfurile 

şi serviciile facturate de SC Professional Equipment Solutions SRL către SC 

Mara Construct SRL au fost procurate şi respectiv prestate chiar de către această 

societate comercială, inculpatul Dima Constantin achitând contravaloarea lor 

către societatea fantomă exclusiv în scopul însuşirii sumelor respective. 

În acelaşi sens, conform documentelor înregistrate în contabilitate de cei 

doi aşa-zişi executanţi ai lucrărilor de restaurare şi consolidare la obiectivul 

turistic Cetatea Capidava, SC Professional Equipment Solutions SRL şi SC Eva 

Solution SRL, respectiv statele de salarii din perioada aprilie 2015 – septembrie 

2015, rezultă şi faptul că niciunul dintre executanţi nu a avut vreodată vreun 

angajat în funcţia de zidar, aşa cum au convenit prin oferta declarată 

câştigătoare, constructorul SC Mara Construct SRL şi achizitorul judeţul 

Constanţa, pentru decontarea cheltuielilor în sumă de 10.944.424,40 lei,  

reprezentând manopera de 312.697,84 ore/om pentru funcţia de zidar cod 

0013400, la tariful de 35 lei/oră. 

SC Professional Equipment Solutions SRL a înregistrat în contabilitate 

următoarele cheltuieli cu salariile: luna aprilie 2015 – 4 salariaţi, doi funcţionari 

administrativi, un vânzător şi un manipulant marfă, luna mai 2015 – 2 salariaţi, 

un contabil şi un reprezentant tehnic, luna iunie 2015 – 18 salariaţi, un contabil,  

un reprezentant tehnic şi 16 muncitori necalificaţi, luna iulie 2015 – 19 salariaţi, 

un contabil, un reprezentant tehnic şi 17 muncitori necalificaţi,şi luna august 
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2015 – 17 salariaţi, un contabil, un reprezentant tehnic şi 15 muncitori 

necalificaţi (…). 

SC Eva Solution SRL a întocmit balanţa de verificare doar pentru 

perioada mai – iunie 2015,  când nu a înregistrat în contabilitate cheltuieli 

cu salariile, iar la dosarul cauzei a fost identificat un singur stat de salarii 

întocmit pentru luna septembrie 2015 (…). 

Aceste informaţii care rezultă din documentele predate de cele două 

societăţi inculpate sunt confirmate şi de relaţiile comunicate de Inspectoratul 

Teritorial de Muncă (…). 

 (...) 

 În executarea contractului de lucrări nr.19217/27.10.2014, inculpata SC 

Mara Construct SRL a emis în perioada 18.05.2015 – 07.10.2015, şase facturi 

fiscale privind lucrări executate şi recepţionate de UAT Judeţul Constanţa, în  

valoare totală de 36.927.468,87 lei, respectiv: factura nr. 151/18.05.2015, în 

valoare de 3.130.064,61 lei, factura nr. 152/15.06.2015, în valoare de 

2.527.677,34 lei, factura nr. 154/05.08.2015, în valoare de 5.036.297,57 lei, 

factura nr. 157/10.09.2015, în valoare de 9.248.352,86 lei, factura nr. 

158/22.09.2015, în valoare de 7.922.001,22 lei şi factura nr. 161/07.10.2015, în 

valoare de 9.063.075,27 lei, achitate integral de către autoritatea 

contractantă (…). 

Lucrările de restaurare-consolidare pentru proiectul „Restaurare, 

consolidare, protecţie, conservare şi punere în valoare a sitului arheologic 

cetatea Capidava”, facturate de SC Mara Construct SRL şi recepţionate de 

beneficiarul UAT Judeţul Constanţa, în perioada aprilie 2015 – septembrie  

2015, au fost în sumă de 28.738.663,17 lei, din care costul decontat al 

materialelor reprezintă suma de 10.702.746,46 lei. 

Contravaloarea materialelor, de 10.702.746,46 lei a fost decontată 

integral de către U.A.T. Judeţul Constanţa, exclusiv pe baza situaţiilor de plată  

semnate de reprezentantul beneficiarului, executant şi de dirigintele de şantier. 
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După cum rezultă din înscrisurile predate de Consiliul Judeţean Constanţa 

în cursul urmăririi penale, SC Mara Construct SRL nu a prezentat niciunul 

dintre documentele justificative prevăzute de lege (factură fiscală, aviz de 

însoţire a mărfii, scrisoare de transport, notă de recepţie) din care să rezulte 

efectuarea în realitate a unor achiziţii de piatră naturală de la vreunul dintre 

furnizorii săi declaraţi: SC (...) SA, SC (...) SRL, SC (...) SRL şi SC (...) SRL. 

De altfel, asemenea documente justificative nu au fost identificate nici cu 

ocazia percheziţiilor domiciliare efectuatela data de 19.10.2015 la sediul social 

al SC Mara Construct SRL şi la domiciliul inculpatului Dima Constantin, unde 

de altfel se aflau numeroase alte documente contabile care au fost ridicate. 

Apoi, ulterior datei de 19.10.2015, data efectuării activităţii percheziţiei, 

inculpata SC Mara Construct SRL a depus şi înregistrat la organul fiscal 

teritorial Declaraţia informativă privind livrările, achiziţiile şi prestările 

efectuate pe teritoriul naţional – formular cod 394, aferentă trimestrului III 

2015, în cuprinsul căreia a declarat că a efectuat achiziţii în sumă totală de 

11.867.194 lei cu TVA deductibilă de 2.848.110 lei, în total valoarea de 

14.715.304 lei, din care achiziţii de la SC (...) SRL în sumă totală de 

1.986.215,00 cu TVA inclus şi achiziţii de la SC Professional Equipment 

Solutions SRL, în cuantum de 8.766.773,00 precum şi achiziţii de valori mai 

mici de la SC (...) SRL, SC (...) SA, SC (...) SRL (…). 

Din analiza datelor şi informaţiilor raportate de SC Mara Construct SRL 

coroborate cu datele şi informaţiile cuprinse în situaţiile de lucrări acceptate de 

beneficiar, rezultă că materialele de construcţie decontate din fonduri publice 

privind implementarea proiectului „Restaurare, consolidare, protecţie, 

conservare şi punere în valoare a sitului arheologic etatea Capidava”, în 

valoare de 10.702.746,46 lei, au fost aparent achiziţionate în principal de la 

furnizorul SC Professional Equipment Solutions SRL. 

Or, astfel cum s-a arătat anterior, relaţia comercială dintre SC Mara 

Construct SRL şi SC Professional Equipment SRL a fost una pur fictivă, 
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societatea presupus furnizoare acţionând exclusiv în sensul de livra documente 

justificative pentru plăţile efectuate de SC Mara Construct SRL, de a recepţiona 

sumele plătite şi de a le direcţiona apoi către SC Eva Solution SRL de unde erau 

retrase în numerar, prin folosirea de borderouri de achiziţie fictive şi în cele din 

urmă restituite inculpatului Dima Constantin. 

Un alt motiv, pentru care situaţiile de plată utilizate de SC Mara 

Construct SRL pentru a obţine pe nedrept fonduri din bugetul general al UE şi 

din bugetul naţional sunt inexacte este acela că prin aceste înscrisuri societatea 

inculpată a atestat că a executat ea însăşi lucrările pentru care în realitate 

subcontractase cu SC Professional Equipment Solutions SRL şi pentru care a 

virat în contul acesteia sume mari de bani care se întorceau însă la inculpatul 

Dima Constantin. 

SC Mara Construct SRL nu a declarat că lucrările de construcţii erau cel 

puţin aparent executate de către SC Professional Equipment Solutions SRL, 

afirmând că le executa chiar ea, deoarece contractul încheiat cu autoritatea 

publică nu îi permitea subcontractarea, din motivele arătate anterior. 

Pe de altă parte, efectuarea de plăţi către SC Professional Equipment 

Solutions SRL era indispensabilă în vederea însuşirii în mod fraudulos, în 

numerar, a sumelor provenind din fondurile publice. 

Documentele folosite la Consiliul Judeţean Constanţa pentru obţinerea de 

fonduri din bugetul general al UE şi din bugetele naţionale conţin date inexacte 

şi în ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor efectuate de SC Mara Construct 

SRL pentru executarea lucrărilor. 

Această concluzie se întemeiază pe împrejurare că o parte considerabilă 

din sumele plătite de Consiliul Judeţean Constanţa către SC Mara Construct 

SRL, în scopul achitării facturilor emise de aceasta pentru lucrări executate, nu 

acoperea în fapt cheltuieli reale ci erau direcţionate prin circuitul financiar 

descris anterior, către societăţi de tip fantomă din contul cărora era retras în 

numerar. 
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Prin urmare, sumele facturate de către SC Mara Construct SRL erau net 

superioare (practic duble) cheltuielilor efectuate cu executarea lucrărilor 

contractate de la Consiliul Judeţean Constanţa, în condiţiile în care în oferta 

societăţii, declarată câştigătoare, aceasta îşi asumase o cotă de profit de cel mult 

5% din valoarea contractului (…). 

Cu toate acestea, SC Mara Construct SRL a prezentat în situaţiile de plată 

care justificau pretenţiile sale financiare, formulate prin facturile emise către 

Consiliul Judeţean Constanţa, sume mult mai mari, diferenţa fiind însuşită prin 

transferarea ei succesivă către SC Professional Equipment Solutions SRL şi SC 

Eva Solution SRL şi apoi prin retragerea în numerar. 

 

 Prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli în sumă 11.344.057,66 

lei, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, în temeiul facturilor 

emise de SC Professional Equipment Solutions SRL, SC Mara Construct SRL a  

şi-a diminuat baza impozabilă şi a dedus nelegal TVA, prejudiciind bugetul 

consolidat al statului cu suma de 3.659.373,44 lei, reprezentând taxa pe valoarea 

adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei şi impozit pe profit în sumă de 

1.463.749,38 lei (…). 

 La rândul ei, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli în sumă 

10.805.288,18 lei, care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, în 

temeiul facturilor emise de SC Eva Solution SRL, SC Professional Equipment 

Solutions SRL şi-a diminuat baza impozabilă şi a dedus nelegal TVA, 

prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 3.485.576,83 lei, 

reprezentând taxa pe valoarea adăugată  în sumă de  2.091.346,10 lei şi  impozit 

pe profit în sumă de 1.394.230,73 lei (…). 

Astfel cum rezultă din rulajul conturilor SC Mara Construct, SC 

Professional Equipment Solutions SRL şi SC Eva Solution SRL, în perioada 

03.07.2015 – 26.10.2015, în temeiul presupuselor relaţii comerciale dintre ele 

(în realitate complet fictive), prima societate a virat în contul celei de-a doua 
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suma de 7.899.993,60 lei, care provenea din săvârşirea de către inculpaţii Dima 

Constantin şi SC Mara Construct SRL a infracțiunilor de folosirecu rea-credinţă 

de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea 

art.35 alin.1 C.pen., obținere ilegală de fonduri, art.306 alin.1 C.pen. raportat la 

art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și de evaziune fiscală, prevăzută 

de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. (…). 

La rândul ei, din această sumă, în perioada 03.07.2015 – 26.10.2015, în 

baza relaţiilor comerciale fictive dintre ele, SC Professional Equipment 

Solutions SRL a virat către SC Eva Solution SRL suma de 5.554.133,14 lei 

(…). 

Din conturile SC Eva Solution SRL, inculpatul Mihai Toma a retras, în 

numerar, prin folosirea unor borderouri de achiziţie care conţineau date fictive, 

suma de 4.735.472,87 lei (…). 

De precizat este faptul că aceste sume sunt cele efectiv virate şi respectiv 

retrase, deoarece, până la momentul la care activitatea infracţională a 

inculpaţilor a fost oprită de către organele de urmărire penală, SC Eva 

Solution SRL facturase către SC Professional Equipment Solutions SRL suma 

de 10.805.288,18 lei, iar aceasta din urmă facturase către SC Mara Construct 

SRL suma de 11.344.057,66 lei iar datorită intervenţiei organelor judiciare şi 

instituirii măsurii asigurătorii a sechestrului, transferul şi retragerea tuturor 

acestor sume au fost împiedicate. 

Astfel cum s-a arătat anterior, sumele de bani provenite din fonduri 

publice ajungeau în cele din urmă, în urma transferurilor succesive, în conturile 

SC Eva Solution SRL de unde erau retrase de către inculpatul Mihai Toma, în 

baza unor borderouri de achiziţie care conţineau date de stare civilă fictive. 

La data de 19.10.2015, inculpatul Mihai Toma a fost prins în flagrant de 

către organele de urmărire penală la ieşirea din Agenţia Şincai a (...), din mun. 
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Bucureşti, imediat după ce retrăsese suma de 400.000 lei, pe care o avea în 

numerar, asupra sa. 

În geanta în care era ambalată această sumă, se aflau documentele de 

retragere, respectiv borderourile de achiziţie, chitanţa emisă de unitatea bancară, 

precum şi un număr de 11 facturi, în original, emise de către SC Eva Solution 

SRL către SC Professional Equipment Solution SRL. 

Împreună cu inculpatul Mihai Toma, la momentul prinderii în flagrant, se 

aflau (...) şi (...) , fiica şi respectiv concubina inculpatului Petrache Lucian, 

acestea din urmă asigurând transportul inculpatului Mihai Toma din com. 

Sinteşti, jud.Ilfov la agenţia bancară din mun. Bucureşti. 

Inculpaţii Petrache Lucian, Mihai Toma şi Enache Cristea Marian au fost 

trimişi în judecată, în stare de arestare  preventivă, în dosarul nr.(...) al 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi. 

În sarcina lor s-a reţinut că, în mod identic cu situaţia de fapt analizată în 

prezenta cauză, au organizat un circuit financiar fictiv, prin care sume mari de 

bani provenite tot din fonduri publice, alocate pentru executarea unor lucrări de 

interes public, erau canalizate din patrimoniul societăţilor cărora le fuseseră 

atribuite contractele de achiziţie publică, în mod succesiv, în conturile 

societăţilor controlate de către ei, de unde erau în cele din urmă retrase prin 

utilizarea unor documente fictive. 

De remarcat este în dosarul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, a 

fost trimis în judecată şi (...), bărbatul de culoare, cu origini africane, despre 

care mai mulţi muncitori de pe şantierul Capidava au arătat că era un apropiat al 

inculpatului Petrache Lucian şi al inculpatului Enache Cristea Marian. 

Se constată, aşadar, existenţa unui mod de operare constituit de acuzaţii 

din prezenta cauză cu scopul obţinerii pe căi frauduloase a unor sume 

importante, provenite din fonduri publice, fraudării bugetului consolidat al 

statului prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli nereale şi spălării 

sumelor de bani provenite din comiterea acestor infracţiuni, prin transferarea lor 
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succesivă prin conturile mai multor societăţi de tip fantomă, urmată de 

retragerea lor în numerar şi reintegrarea, prin restituirea lor către beneficiarii 

circuitului financiar fictiv, respectiv reprezentanţii unor societăţi cu un aparent 

comportament fiscal corect, câştigătoare ale unor contracte de achiziţii publice 

(…).  

Ca şi în cazul lucrărilor efectuate pentru reabilitarea Cetăţii Capidava, 

principalul furnizor al SC Mara Construct SRL în executarea lucrărilor pentru 

reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani a fost o societate cu un 

comportament fiscal disimulat, respectiv SC Nord Colorado SRL, căreia 

societatea inculpată i-a virat importante sume de bani. 

SC Nord Colorado SRL este în prezent administrată de (...) care a 

dobândit părţile ei sociale în anul 2015 şi care nu cunoaşte foarte multe 

informaţii despre activitatea comercială trecută şi nu deţine contabilitatea firmei 

care nu i-a fost predată o dată cu cesiunea. 

(...) 

Cetăţeanul arab indicat de către (…) cu apelativul Haled, este în realitate 

Ouahmane Khalid, trimis şi el în judecată prin acelaşi rechizitoriu al Parchetului 

de pe lângă Tribunalul Călăraşi (…). 

Din conturile SC Nord Colorado SRL, sumele de bani virate de SC Mara 

Construct SRL, erau apoi transferate către SC Nicotrans Eurologistic SRL, 

administrată de inculpatul Enache Cristea Marian. 

(...) 

Conform relaţiilor comunicate de Consiliul Judeţean Constanţa, din 

totalul sumelor plătite efectiv către SC Mara Construct SRL, în temeiul 

contractului nr.(...)/02.11.2011, de 36.927.468,87 lei cu TVA inclus, 

23.995.639,65 lei proveneau din bugetul general al UE (FEDR), 2.025.968,02 

lei din bugetul de stat şi 531.053,23lei din bugetul UATJ Constanţa (…). 

Sintetic, schema circuitului financiar fraudulos prin care au fost 

obținute sume importante din fonduri publice, provenind din bugetul 
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general al UE, bugetul de stat și bugetul județului Constanța, se prezintă 

astfel: 

   

 

  

      53.550.695,49 lei      4.521.321,31 lei    1.185.143,20 lei 

  

 

 

 

Prestații nejustificate,   36.927.468,87 lei    

documente false/inexacte  

 

 Numerar                                     Numerar  

  

 

Operațiuni                  7.899.993,60 lei                                                                                  

comerciale fictive  

  

 

 
 

 

Operațiuni                    5.554.133,14 lei                                                                                  

comerciale fictive 

  

 

 

  

                                                                  Numerar               4.735.472,87 lei 

  

    

          Numerar 

Buget UE Buget de stat Buget UATJ 

Constanța 

CJC 

Mara 

Construct 

Professional 
EquipmentSolu

tions 

(...) (...) 

Petrache Iulian 

Eva  
Solution 
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(...) 

Cu această ocazie, cei doi s-au înţeles în sensul ca inculpatul Petrache 

Iulian să îl ajute pe (...) să retragă bani din firma sa prin intermediul societăților 

pe care le controla. 

În temeiul acestei înţelegeri, prin intermediul SC Nord Colorado SRL, 

care era administrată de Ouahmane Khalid, au fost emise facturi fiscale către 

SC (...) SRL care atestau în fals livrarea de echipamente de protecție către 

această societate. 

(...) 

Astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar, în anul 2012, SC (...) 

SRL a înregistrat în contabilitate cheltuieli în cuantum de 3.796.108,20 lei 

reprezentând contravaloarea unor facturi emise de SC Nord Colorado SRL (…).  

După cum s-a arătat anterior, SC Nord Colorado SRL era o firmă cu un 

comportament fiscal simulat, al cărei singur rol era acela de a furniza facturi 

care să creeze aparenţa unor relaţii comerciale reale şi care să justifice plăţile 

efectuate de societăţile care doreau să îşi diminueze masa impozabilă şi să 

deducă fără drept TVA. 

Acest rol al SC Nord Colorado SRL şi acest mod de operare au fost 

stabilite nu doar în prezenta cauză, conform probelor analizate mai sus ci şi în 

dosarul nr.(...) al Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, unde inculpatul 

Ouahmane Khalid a fost trimis în judecată pentru fapte identice. 

 

2. În drept, 

Fapta inculpatului Dima Constantin care la data de 19.09.2011, a făcut 

declaraţii necorespunzătoare adevărului la Consiliul Judeţean Constanţa, prin 

depunerea Formularului 11 în cadrul procedurii pentru atribuirea contractului de 

lucrări privind Reabilitarea   Monumentui Triumfal Tropaeum Traiani, în care a 

arătat, sub sancţiuni penale, în mod mincinos, că SC Mara Construct SRL a avut 

în anul 2008 – 7 angajaţi, în anul 2009 – 7 angajaţi, iar în anul 2010 – 16 
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angajaţi, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de fals în declaraţii, 

prevăzută de art.292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL care, în 

perioada 10.04.2012 – 20.08.2013, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi 

rezoluţii infracţionale, au folosit la Consiliul Județean Constanța documente 

false şi inexacte cu efectul obținerii pe nedrept a sumei de 10.881.534,1 lei, 

provenită din bugetul general al UE (8.911.085,77 lei), din bugetul de stat 

(1.362.781,94 lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (607.666,39 lei), în cadrul 

executării proiectului Reabilitare Monument Triumfal Tropaeum Traiani, 

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de folosire cu rea-credinţă 

de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are 

ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor Dima Constantin și SC Mara Construct SRL care în 

perioada mai 2012 – iulie 2013, au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale 

reprezentând sumele facturate de SC Nord Colorado SRL pentru operațiuni 

comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza impozabilă şi deducând 

fără drept TVA, cu efectul prejudicierii bugetului de stat cu suma de 

1.125.013,63 lei, reprezentând taxă pe valoarea adăugată în sumă de 675.008,18 

lei şi impozit pe profit în sumă de 450.005,45 lei, întrunesc elementele 

constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 

lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și alin.5 

alin.1 C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor Ouahmane Khalid şi SC Nord Colorado SRL care, în 

perioada mai 2012 – iulie 2013, i-au ajutat inculpaţii Dima Constantin și SC 
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Mara Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, furnizându-le acestora facturile 

emise pentru operațiuni comerciale inexistente în fapt, care au fost înregistrate 

în contabilitatea SC Mara Construct SRL cu efectul diminuării masei 

impozabile şi deducerii fără drept a TVA, întrunesc elementele constitutive 

ale infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 

C.pen. raportat la art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. 

(...)  

Fapta inculpaţilor SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin care, în 

perioada 2012 – 2013, au transferat către inculpata SC Nord Colorado SRL 

suma de 3.487.563,15 lei, provenită din săvârșirea infracțiunilor de folosire cu 

rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă 

fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al 

Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen., obținere ilegală de fonduri, art.306 alin.1 C.pen., 

cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen. și de evaziune fiscală, 

prevăzută de art.9 alin.1 lit.c și alin.2 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.35 

alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen., în scopul disimulării originii ei ilicite, 

întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, 

prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 

alin.1 C.pen. 

(...)  

Fapta inculpaţilor SC Nord Colorado SRL şi Ouahmane Khalid care, în 

perioada 2012 – 2013, au transferat către SC Nicotrans Eurologistic SRL, suma 

de 2.391.500 lei precum şi către SC Clasic Confort International SRL, suma de 

952.500 lei, fonduri având o provenienţă ilicită, recepţionate de la inculpaţii SC 

Mara Construct SRL şi Dima Constantin, în scopul disimulării originii lor 

ilicite, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a 
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banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea 

art.5 alin.1 C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor SC Nicotrans Eurologistic SRL şi Enache Cristea 

Marian care, în perioada 2012 – 2013, au recepţionat de la inculpaţii SC Nord 

Colorado SRL şi Ouahmane Khalid suma de 2.391.500 lei, pe care apoi au 

retras-o prin utilizarea unor borderouri de achiziții produse și deșeuri metalice 

în care au fost consemnate date nereale, întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor SC Clasic Confort International SRL şi Dumitru 

Marian Iulian care, în perioada 2012 – 2013, au recepţionat de la inculpaţii SC 

Nord Colorado SRL şi Ouahmane Khalid suma de 952.500 lei, pe care apoi au 

retras-o prin utilizarea unor borderouri de achiziții produse și deșeuri metalice 

în care au fost consemnate date nereale, întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. 

(...) 

Faptele inculpatului Petrache Lucian care, în perioada 2012 – 2013, i-a 

ajutat pe inculpații SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, precum şi pe 

Ouahmane Khalid, SC Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC 

Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru Iulian Marian și SC Clasic Confort 

International SRL, să comită infracţiunile de spălare a banilor reţinute în sarcina 

lor, prin aceea că a coordonat activitatea desfăşurată de Ouahmane Khalid, SC 

Nord Colorado SRL, Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, 

Dumitru Iulian Marian și SC Clasic Confort International SRL, constând în 

aceea că au transferat prin conturile societăţilor arătate sume de bani care 

proveneau din săvârşirea unor infracţiuni de către SC Mara Construct SRL şi 
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Dima Constantin iar, în final, Enache Cristea Marian și Dumitru Iulian Marian 

au retras sumele virate în conturile societăților lor prin folosirea unor borderouri 

de achiziţie care conţineau date fictive, a restituit inculpatului Dima Constantin 

cea mai mare parte a sumelor astfel spălate, reţinând pentru sine un comision 

din valoarea lor şi i-a remunerat pe Enache Cristea Marian şi Dumitru Iulian 

Marian pentru activitatea arătată mai sus, întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunii de complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. 

raportat la art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 

C.pen. 

(...) 

 Faptele inculpaţilor Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL care, în 

în perioada 18.05.2015 – 10.09.2015, în mai multe rânduri şi în baza aceleiaşi 

rezoluţii infracţionale, au folosit la Consiliul Județean Constanța, documente 

false şi inexacte, cu efectul obținerii pe nedrept a sumei de 26.552.660,9 lei, 

provenită din bugetul general al UE (23.995.639,65), din bugetul de stat 

(2.025.968,02 lei) şi din bugetul judeţului Constanţa (531.053,23 lei), în cadrul 

executării proiectului Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi 

punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava, întrunesc 

elementele constitutive ale infracţiunii de folosire cu rea-credinţă de 

documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca 

rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii 

Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea nr.78/2000 cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen.  

(...)  

 Fapta inculpaţilor Dima Constantin şi SC Mara Construct SRL care, în 

perioada iulie – octombrie 2015, au înregistrat în contabilitate cheltuieli nereale 

reprezentând sumele facturate de SC Professional Equipment Solutions SRL 

pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente, diminuând astfel baza 

impozabilă şi deducând fără drept taxa pe valoare adăugată, cu efectul 
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prejudicierii bugetului de stat cu suma totală de 3.659.373,44 lei, reprezentând 

taxa pe valoarea adăugată în sumă de 2.195.624,06 lei şi impozit pe profit în 

sumă de 1.463.749,38 lei , întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii 

de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. 

(...) 

 Faptele inculpaţilor SC Professional Equipment Solutions SRL şi Enache 

Cristea Marian care, în perioada iulie – octombrie 2015, i-au ajutat pe inculpaţii 

Dima Constantin și SC Mara Construct SRL să fraudeze bugetul de stat, 

furnizându-le acestora facturile emise pentru operațiuni comerciale inexistente 

în fapt, care au fost înregistrate în contabilitatea SC Mara Construct SRL, cu 

efectul diminuării frauduloase a masei impozabile şi deducerii fără drept a taxei 

pe valoare adăugată, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la art.9 

alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. 

(...)  

 Faptele inculpaţilor SC Professional Equipment Solutions SRL şi Enache 

Cristea Marian care, în perioada iulie – octombrie 2015, au înregistrat în 

contabilitatea celei dintâi operațiuni fictive, constând în presupuse livrări 

efectuate de o firmă cu un comportament fiscal simulat, de tip fantomă, 

respectiv SC Eva Solution SRL, inexistente în fapt, cu efectul diminuării 

frauduloase a masei impozabile şi deducerii fără drept a taxei pe valoare 

adăugată, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 3.485.576,83 lei, 

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, 

prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea 

art.35 alin.1 C.pen. 

(...) 

 Faptele inculpaţilor Mihai Toma şi SC Eva Solution SRL care, în 

perioada iulie – octombrie 2015, i-au ajutat pe inculpaţii Enache Cristea Marian 
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şi SC Professional Equipment Solutions SRL să fraudeze bugetul de stat, 

furnizându-le acestora facturile emise pentru operațiuni comerciale inexistente 

în fapt, care au fost înregistrate în contabilitatea SC Professional Equipment 

Solutions SRL cu efectul diminuării masei impozabile şi deducerii fără drept a 

taxei pe valoare adăugată, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii 

de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 

C.pen. 

(...)  

Faptele inculpaţilor SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin care, în 

perioada iulie – octombrie 2015, au transferat, cu scopul disimulării originii ei 

ilicite, suma de 7.899.993,60 lei, provenită din săvârșirea infracțiunilor de 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen., obținere ilegală de fonduri, art.306 

alin.1 C.pen. raportat la art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și de 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005, cu 

aplicarea art.35 alin.1 C.pen., către SC Professional Equipment Solutions SRL, 

în scopul disimulării originii ei ilicite, întrunesc elementele constitutive ale 

infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002. 

(...) 

Faptele inculpaţilor SC Professional Equipment Solutions SRL şi Enache 

Cristea Marian care, în perioada iulie – octombrie 2015, au transferat către SC 

Eva Solution SRL, suma de 5.554.133,14 lei, având o provenienţă ilicită, 

recepţionată de la inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, în 

scopul disimulării originii ei ilicite, întrunesc elementele constitutive ale 
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infracţiunii de spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea 

nr.656/2002. 

(...) 

Faptele inculpaţilor SC Eva Solution SRL şi Mihai Toma care, în 

perioada iulie – octombrie 2015, au recepţionat de la inculpaţii SC Professional 

Equipment Solutions SRL şi Enache Cristea Marian suma de 5.554.133,14 lei, 

din care apoi au retras suma de 4.735.472,87 lei prin utilizarea unor borderouri 

de achiziții produse și deșeuri metalice în care au fost consemnate date nereale, 

întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor, 

prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002. 

(...) 

 Faptele inculpatului Petrache Lucian care, în perioada iulie – octombrie 

2015, i-a ajutat pe inculpaţii SC Mara Construct SRL şi Dima Constantin, 

precum şi pe inculpaţii Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment 

Solutions SRL, Mihai Toma şi SC Eva Solution SRL, să comită infracţiunea de 

spălare a banilor reţinută în sarcina lor, prin aceea că a coordonat activitatea 

desfăşurată de inculpaţii Enache Cristea Marian, SC Professional Equipment 

Solutions SRL, Mihai Toma şi SC Eva Solution SRL, constând în aceea că au 

transferat prin conturile societăţilor arătate sume de bani care proveneau din 

săvârşirea unor infracţiuni de către suspecţii SC Mara Construct SRL şi Dima 

Constantin iar în final inculpatul Mihai Toma a retras sumele virate în contul 

SC Eva Solution SRL prin folosirea unor borderouri de achiziţie fier vechi care 

conţineau date fictive, a pus la dispoziţia inculpaţilor Enache Cristea Marian şi 

Mihai Toma mijloacele necesare retragerii şi păstrării sumelor de bani, a 

restituit inculpatului Dima Constantin cea mai mare parte a sumelor astfel 

spălate, reţinând pentru sine un comision de aproximativ 10% din valoarea lor şi 

i-a remunerat pe inculpaţii Enache Cristea Marian şi Mihai Toma pentru 

activitatea arătată mai sus, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii 
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de complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002. 

(...)  

 Faptele inculpaţilor Dima Constantin, SC Mara Construct SRL și 

Petrache Lucian care, începând din luna aprilie 2012, au constituit un grup 

infracțional organizat al cărui scop l-a constituit comiterea mai multor 

infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor, la care au aderat apoi 

inculpaţii Enache Cristea Marian, SC Nicotrans Eurologistic SRL, Dumitru 

Marian Iulian, SC Clasic Confort International SRL, OuahmaneKhalid, SC 

Nord Colorado SRL, Mihai Toma, SC Eva Solution SRL și SC Professional 

EquipmentSolutions SRL, contribuind în diferite modalităţi la comiterea 

infracțiunilor scop, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen. 

(...) 

 

2.1Alte soluţii 

(...) 

 

3. Latura civilă 

ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a 

comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 

1.125.013,63 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin 

infracţiunile de evaziune fiscală, comise în legătură cu proiectul „Reabilitarea 

Monumentului Triumfal Tropaeum Traini” (…). 

Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat în cursul urmăririi penale că se 

constituie parte civilă în procesul penal, cu suma de 12.168.818,12 lei, care 

reprezintă prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu proiectul 

„Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani” (…). 
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ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a 

comunicat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 

3.659.373,44 lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin 

infracţiunile de evaziune fiscală,  comise în legătură cu proiectul „Restaurarea, 

consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a sitului arheologic 

Cetatea Capidava” (…). 

Consiliul Judeţean Constanţa a comunicat în cursul urmăririi penale că se 

constituie parte civilă în procesul penal, cu suma de 36.927.468,87 lei, care 

reprezintă prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu proiectul 

„Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în valoare a 

sitului arheologic Cetatea Capidava” (…). 

SC (...) SA a comunicat în cursul urmăririi penale că se constituie parte 

civilă în procesul penal cu suma de 171.563,64 lei. Ulterior, SC (...) SA şi-a 

majorat pretenţiile la suma de 203.930,68 lei (…). 

 

4. Mijloace de probă: 

(...) 

 

5. Date privind persoanele inculpaţilor: 

(...) 

  

6. Date privind urmărirea penală: 

(...) 

 

 7. Măsuri preventive. Măsuri asigurătorii.  

 Prin ordonanţa nr.207/P/2015 din data de 26.11.2015 a D.N.A.– Serviciul 

Teritorial Constanţa s-a dispus reţinerea inculpatului Dima Constantin, pe o 

durată de 24 ore, începând de la data de 26.11.2015, ora 14:15, până la data de 

27.11.2015, ora 14:15. 
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 Prin încheierea nr.273 din data de 27.11.2016 a judecătorului de drepturi 

şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa s-a dispus luarea măsurii arestării 

preventive faţă de inculpatul Dima Constantin, pe o durată de 30 de zile, de la 

data punerii efective în executare a mandatului de arestare, fiind emis mandatul 

de arestare nr.145/UP din 27.11.2015. 

 Prin încheierea nr.275 din data de 03.12.2015 a judecătorului de drepturi 

şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa s-a dispus luarea măsurii arestării 

preventive faţă de inculpatul Mihai Toma, pe o durată de 30 de zile, de la data 

de 03.12.2015 la data de 01.01.2016, fiind emis mandatul de arestare nr.147/UP 

din 03.12.2015. 

 Ulterior, măsura arestării preventive a fost prelungită faţă de ambii 

inculpaţi, începând cu data de 27.12.2015 şi până la data de 25.01.2016, în cazul 

inculpatului Dima Constantin şi începând cu data de 02.01.2016 şi până la data 

de 31.01.2016, în cazul inculpatului Mihai Toma. 

 Prin încheierea nr.13/25.01.2016, a judecătorului de drepturi şi libertăţi 

din cadrul Tribunalului Constanţa, în privinţa inculpaţilor Dima Constantin şi 

Mihai Toma s-a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura 

controlului judiciar. 

 Prin ordonanţa nr.207/P/2015 din data de 21.03.2016 a DNA – ST 

Constanţa, s-a dispus prelungirea măsurii controlului judiciar dispuse față de 

inculpați, aceasta urmând să expire la data de 23.05.2016, pentru ambii 

inculpaţi. 

 În baza art.72 C.pen., instanța va dispune deducerea duratelor măsurilor 

preventive a reținerii și arestării preventive, din durata pedepselor care vor fi 

aplicate inculpaților Dima Constantin și Mihai Toma. 

 Prin ordonanţele din data de 11.04.2016 ale DNA – ST Constanţa s-a 

dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului: 

 asupra autoturismului marca Hyundai, (...) şi asupra autoturismului marca 

Suzuki, (...) , aparţinând inculpatului Dima Constantin; 
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 asupra autoturismului marca Dacia Logan Furgon, (...) şi asupra 

autoturismului marca Renault Trafic, (...) , aparţinând inculpatei SC Mara 

Construct SRL; 

 asupra terenului în suprafaţă de 10.000 m.p. situat com.Vidra, jud.Ilfov, 

nr. cadastral (...), terenului în suprafaţă de 5.000 m.p., situat în 

com.Vidra, jud.Ilfov, nr. cadastral (...) şi terenului în suprafaţă de 2000 

m.p. situat în com.Jilava, jud.Ilfov, cu nr. cadastral (...), toate aparţinând 

inculpatului Petrache Lucian. 

   

 8. Propuneri adresate judecătorului de cameră preliminară 

În temeiul art.330 C.proc.pen., propunem menținerea măsurii 

preventive a controlului judiciar față de inculpații Dima Constantin și 

Mihai Toma. 

(...) 

 În temeiul art.330 C.proc.pen., propunem menținerea măsurilor 

asigurătorii luate în cursul urmăririi penale față de bunurile aparținând 

inculpaților Dima Constantin, SC Mara Construct SRL şi Petrache Lucian, 

pentru a garanta repararea prejudiciilor produse bugetului general al UE 

sau după caz bugetului naţional şi respectiv confiscării sumelor spălate. 

(...)   

Faţă de cele expuse mai sus, constatând că au fost respectate dispoziţiile 

legale care garantează aflarea adevărului iar urmărirea penală este completă, 

existând probele necesare şi legal administrate,  

 

 În temeiul art.327 lit.a C.proc.pen., (...) . 
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D I S P U N: 

 

I. Trimiterea în judecată a inculpaților: 

1. Dima Constantin, (...) , sub control judiciar, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de: 

fals în declaraţii, prevăzută de art.292 C.pen. din 1968, cu aplicarea art.5 

alin.1 C.pen.; 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 

nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și alin.5 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

 2. SC Mara Construct SRL, persoană juridică română, (...) , pentru 

săvârșirea infracțiunilor de: 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 
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bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și art.5 alin.1 C.pen.; 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea 

nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. și alin.5 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 

folosire cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau 

incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din 

bugetul general al Uniunii Europene, prevăzută de art.18
1
 alin.1 și 3 din Legea 

nr.78/2000 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 

nr.241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

3. Ouahmane Khalid, (...) , în stare de libertate, pentru săvârşirea 

infracţiunilor de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. 

și art.5 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

4. SC Nord Colorado SRL – persoană juridică română, (...) , pentru 

săvârşirea infracţiunilor de: 

 complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. 

și art.5 alin.1 C.pen.; 
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spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

5. Enache Cristea Marian, (...) , în stare de libertate, pentru săvârșirea 

infracțiunilor de: 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 

cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

6. SC Nicotrans Eurologistic SRL – persoană juridică română, (...), 

pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

7. SC Professional Equipment Solutions SRL – persoană juridică 

română, (...), pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

 evaziune fiscală, prevăzută de art.9 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 

cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 
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constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

8. Dumitru Marian Iulian, (...), în stare de libertate, sub aspectul 

săvârșirii infracțiunilor de: 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

9. SC Clasic Confort International SRL – persoană juridică română, 

(...), pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, 

cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen. şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

10. Mihai Toma, (...) , sub control judiciar, sub aspectul săvârșirii 

infracțiunilor de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

11. SC Eva Solution SRL – persoană juridică română, (...) , pentru 

săvârșirea infracțiunilor de: 

complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.; 

spălare a banilor, prevăzută de art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracțional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 
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12. Petrache Lucian, (...) , în stare de arest la domiciliu în altă cauză, 

pentru săvârșirea infracțiunilor de: 

complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.5 alin.1 C.pen.; 

complicitate la spălarea banilor, prevăzută de art.48 C.pen. raportat la 

art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 şi 

constituire a unui grup infracţional organizat, prevăzută de art.367 alin.1 

C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen. 

 

II.1. (...)  

În temeiul art.329 C.proc.pen., prezentul rechizitoriu, însoţit de 12 copii 

certificate şi dosarul cauzei se va înainta Tribunalului Constanţa, urmând a fi 

citaţi: 

INCULPAŢI:  

Dima Constantin – (...); 

SC Mara Construct SRL – (...); 

Ouahmane Khalid – (...); 

SC Nord Colorado SRL – (...); 

Enache Cristea Marian – (...); 

SC Nicotrans Eurologistic SRL – (...); 

SC Professional Equipment Solutions SRL – (...); 

Dumitru Marian Iulian – (...); 

SC Clasic Confort International SRL – (...); 

Mihai Toma – (...); 

SC Eva Solution SRL – (...); 

Petrache Lucian – (...); 

 

 PĂRŢI CIVILE: 
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 Consiliul Judeţean Constanţa – mun.Constanţa, bld.Tomis nr.51, 

jud.Constanţa; 

 ANAF – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa – 

mun.Constanţa, bld.I.G.Duca nr.18, jud.Constanţa; 

 SC (...) SA – (...) ; 

 

MARTORI:  

(...)  

 

În temeiul art.274 alin.1 C.proc.pen. se stabilesc cheltuieli judiciare în 

cuantum de 3.000 lei în sarcina fiecăruia dintre inculpaţi. 

Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 1.200 lei, pentru (...), se 

suportă din fondurile MJLC. 

(...). 

 

PROCUROR 

(...), 
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