CONTRACT DE EXECUTIE

Privind serviciul de intocmire a SF, DTAC, PT, DE, POE, verificare proiect, asistenta
tehnica si executie a instalatiilor de utilizare-coloane electrice alimentare, punctelor de
conexiune i montare a statiilor de reincdrcare aferente proiectului"Achizitie de mijloace
de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.l." si "Achizitie de mijloace

de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.L."

LOT 2 Locatie strada Theodor Burada/Garii cap linie CT BUS

CAP.1.PARTILE CONTRACTANTE
A) UAT MUNICIPIUL CONSTANTA, ca persoana juridica de drept public, legal
reprezentat prin DI, Primar Vergil Chitac cu sediul in bd.Tomis nr.51, municipiul
Constanta, judetul Constanta, cod postal 900725, Romania, cod de inregistrare fiscala
nr.4785631, cont nr. RO57TREZ24A65040271030X deschis la Trezoreria Municipiului
Constanta, in calitate de BENEFICIAR,

si .
B) ENERGOBIT S.A., cu sediul in Cluj-Napoca, str.THietura Turcului nr.47/11, cont
RO33TREZ2165069XXX008530 deschis la Trezoreria Cluj-Napoca, reprezentatd de dna
Negru Gabriela Matilda, Director sucursala Constanta,in calitate de EXECUTANT,

Avand in vedere Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, H.G. nr. 395 din
2 iunie 2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind
achizitiile publice cu modificarile si completérile ulterioare si in temeiul Raportului
procedurii nr.92821/19.05.2021, s-a incheiat prezentul contract:

CAP 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.0biectul prezentului contract are ca obiect serviciul de intocmire a SF, DTAC, PT,
DE, POE, verificare proiect, asistentd tehnicd si executie a instalatiilor de utilizare-coloane
electrice alimentare, punctelor de conexiune si montare a statiilor de reincércare necesare
implementarii proiectului "Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu
lungimea de 12 m.l." si "Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu
lungimea de 10 m.l.

Art.2.2.Aplasament. LOT 2 Locatie strada Theodor Burada/Garii cap linie CT BUS.
Art.2.3.Proiectele de investitii au ca obiectiv principal"Achizitie de mijloace de transport
public-autobuze electrice cu lungimea de 12 m.lL." si "Achizitie de mijloace de transport
public-autobuze electrice cu lungimea de 10 m.l. si vor fi finantate prin Programul
Operational Regional 2014-2020 in conformitate cu Ordinul nr. 4824/01,10.2019 si Ordin
Art.2.4.Cele doud proiecte au ca obiectiv principal achizitionarea unui numér de 41 de
autobuze electrice (20 autobuze cu lungimea de 12 mi, respectiv 21 autobuze electrice cu
lungimea de 10 ml}, 41 statii de reincarcare lentd si 10 statii de reincarcare rapidé.

—

CAP.3 PRETUL CONTRACTULUI o o

Art.3.1.Valoarea totala a contractului este de 536.333,29 lei fard TVA, in conformitate cu
oferta financiara.

Art 3.2. Pretul este ferm pe toata durata de derulare a contractului.

Art 3.3. Pretul contractului este ajustabil in cazul in care au loc modificdri legislative sau
au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea,
modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al céror efect se reflecti in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. Pretul
contractului poate fi ajustat doar in masura strict necesard pentru acoperirea costurilor pe
baza carora s-a fundamentat pretul contractului.
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CAP 4. DURATA CONTRACTULUI

Art.4.1. Durata contractului este de 115 zile calendaristice de la data semnarii de citre
ambele parti si inregistrérii acestuia |a sediul beneificiarului, cu posibilitatea prelungirii cu
acordul partilor, in functie de durata de implementare a proiectului, conform urmatoareior
faze:

-Faza I: 10 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Documentatia pentru obtinerea avizelor in conformitate cu Certificatul de Urbanism nr.
2431 din 12.08.2020, precum si orice documentatii necesare obtinerii avizelor/acordurilor
prevazute de legislatie;

-Faza II: 15 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Studiu de fezabilitate

-Faza III: 45 zile calendaristice

Intocmire si predare:

-Proiect pentru Autorizatia de construire (DTAC), inclusiv proiectul privind organizarea
executiei (POE);

-Verificarea documentatiifor?ntocmite, pe specialitati.

-Faza IV : 45 zile calendaristice

-Executie lucréri proiectate;

-Asistenta tehnicd din partea proiectantului pe toatd durata executiei lucrarilor, inclusiy
participarea proiectantului la fazele incluse in programul de controi al lucrdrilor de
executie, precum si ori de cite ori se impune.

Art.4.2.Se vor emite ordine de incepere si/sau de sistare, dupd caz, Suma duratelor
cuprinse in ordinele de incepere, respectiv perioada pand la emiterea ordinelor de sistare,
dupd caz, nu trebuie s depdseascd durata corespunzatoare a fiecarei faze,

Art.4.3.Durata necesars obtinerii avizelor care cad in sarcina beneficiarului nu va afecta
durata totald a contractului.

Art.4.4.Durata Asistentei tehnice va corespunde cu durata lucrérilor ce se vor executa,
Art.4.5.Durata contractului se poate modifica functie de durata de implementare a
proiectului.

Art.4.6.Durata necesar3 obtinerii avizelor care cad in sarcina beneficiarului nu va afecta
durata totald a contractului.

CAP.5 DESCRIEREA LUCRARILOR
Art.5.1.Serviciul de elaborare documentatii n vederea obtinerii avizelor solicitate prin
Certificatul de Urbanism nr 2431 din 12.08.2020, serviciului de intocmire a SF, DTAC, PT,

electrice alimentare, punctelor de conexiune si montare a statiilor de reincdrcare aferente
proiectului"Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 12
m.l." si "Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice cu lungimea de 10
m.L." Locatie strada Theodor Burada/Garii cap linie CT BUS,

Art.5.2.AMPLASAMENT

-in conformitate cu Cartea Funciara nr 238826

Art.5.3,.SITUATIA EXISTENTA

-nu exista racord la energie electricd

Art.5.4.SITUATIA PROPUSA

-aferent locatiei strada Theodor Burada/Garii cap linie CT BUS vor fi montate urmatoarele
echipamente;

-1 statie de reincarcare rapidd SR pentru autobuze electrice ADBE lungime 10 mi (pe
perioada zilei),

-3 stafii de reincarcare rapidi SR pentru autobuze electrice AbE lungime 12 ml (pe
perioada zilei),

-puterea instalatd total3 este de 1200 kw.



-Statiile vor fi puse la dispozitia executantului de c&tre Primaria Municipiului Constanta in
vederea montarii.

CAP.6 MODALITATI DE PLATA

Art.6.1.Plata serviciului de proiectare si verificare a documentatiei se va face astfel:

-Plata Fazei I + Fazei II se va face in baza facturii emise de citre Executant insotitd de
Ordinul de incepere si a procesului verbal de predare-primire,avizul Comisiei Tehnico
Economice favorabil si a procesului verbal de receptie dupa aprobarea SF-ului prin HCL.
-Plata Fazei III se va face in baza facturii emise de citre Executant insotitd de Ordinul de
incepere, procesul verbal predare-primire si procesul verbal de receptie.

Art.6.2.Drepturile patrimoniale/drepturile de autor asupra documentatiei tehnico-
economice vor fi cedate beneficiarului, odatd cu plata documentatiei intocmita de catre
Executant.,

Art.6.3.Plata serviciului de asistenta tehnica din partea proiectantului , de la Faza IV se va
realiza pe baza facturii, a situatiei de plata si a rapoartelor de activitate ntocmite de acesta
si avizate de Beneficiar, corespunzdtor cu lucrdrile urmarite, pe durata executiei lucririlor
prevazute la Faza 1IV.

Art.6.4.Decontarea lucrarilor se va efectua pe cantitatile de lucrari real executate, fara a fi
afectat proiectul ethnic sau specificatiile tehnice, dupa verificarea de catre dirigintele de
santier si insusite prin semnatura si stampila.

Art.6.5.Decontarea lucrdrilor se va efectua prin pl&ti partiale si o platéd finald, in baza
facturilor emise de Executant, astfel:

a.plati partiale -~ se vor efectua in baza facturii emise de Executant insotita de situatia de
platd lunard, intocmitd cu respectarea Devizului ofertd pe categorii de lucrdri faza IV,
verificatd si insusitd de dirigintele de santier si acceptatd de beneficiar, precum si de
Ordinul de incepere si, daca e cazul, de Ordinul de sistare;

b.plata la terminarea lucrdrilor va fi efectuatd in baza facturii emise de Executant insotita
de situatia de platd si procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

CAP.7. OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile Executantului

Art.7.1.Executantul are obligatia s3 intocmeasc3 documentatia tehnico-economicd si sa
execute lucrarile care fac obiectul achizitiei, in termenul stabilit prin contract, in
conformitate cu legislatia in vigoare si cu respectarea caietului de sarcini, a proiectului
tehnic si a contractului.

Art.7.2. Executantul prin Proiectant va elabora documentatia tehnico-economicd in etapa
SF precum si devizul general al investitiei, in termenele stabilite prin contract si in mod
obligatoriu cu respectarea prevederilor HG 907/2016.

Art.7.3. Proiectantul are obligatia de a sustine in fata Comisiei Tehnico-Economice (CTE)
studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii;

-dacd avizul Comisiei Tehnico-Economice este favorabil, Executantul va preda Beneficiarului
in maxim 3 zile calendaristice studiul de fezabilitate in cate 4 exemplare parte scrisd, parte
desenata si format electronic (2 CD-uri), se va incheia Procesul verbal de receptie semnat
de ambele parti;

- daca avizul Comisiei Tehnico-Economice este nefavorabil, Beneficiarul va solicita in scris
Executantului preluarea tuturor observatiilor ficute de membrii Comisiei Tehnico-
Economice si modificarea studiului de fezabilitate in termen de maxim 10 zile calendaristice
de la data ludrii la cunostiintd a solicitarii de clarificiri/completiri/modificri.
Art.7.4.Drepturile patrimoniale de autor asupra documentatiilor vor fi cedate beneficiarului
odatad cu plata serviciului,

Art.7.5.Executantul va suporta cheltuielile privind transportul si cazarea personalului,
precum si cele legate de tiparirea si redactarea documentelor.

Art.7.6. Obligatiile proiectantului nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea acelor
obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea serviciilor cuprinse in
prezentul contract.

Art.7.7.Elaboratorul proiectului va preciza categoria si clasa de important3 a lucririlor in
documentatia tehnico-economicd ce va fi elaborat, conform prescriptiilor tehnice. La
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categoria de importanta stabilita, in conformitate cu Legea 10/1995, proiectantul va
elabora programul de urmarire a comportarii in timp a constructiei.

Art.7.8.Elaboratorul proiectului va introduce in documentatie, in termen de 5 Zile de la
solicitarea beneficiarului, toate modificsrile ce decurg din acorduri, avize sj documente de
aprobare, fara plata suplimentars.

Art.7.9.Proiectantul coordonator de proiect, va asigura participarea obligatorie la toate
fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrdrilor,
Art.7.10.Executantul va asigura prezenta proiectantului, pentru sustinerea la aprobare,
avizare, autorizare la toate autoritatile de finantare, avizare si control, a documentatiilor
intocmite.

Art.7.11. Executantul prin Projectant este obligat s3 finalizeze documentatiile de
proiectare, in concordant{d cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit,
asumandu-si intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate conform
cerintelor si obligatiilor din Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd cu
modificarile si completdrile ulterioare. Executantul va preda Beneficiarului in cate 4
exemplare parte scrisd, parte desenaty si format electronic (2 CD-uri), se va incheia
Procesul verbal de receptie semnat de ambele parti,

Art.7.12. Executantul prin Proiectant are obligatia actualizrii devizului general, ori de cate
ori este necesar, in conditiile legii si la solicitarea beneficiarului, fars platd suplimentars.
Art.7.13. Executantul este obligat s& execute, s3 finalizeze si sa efectueze verificarea
documentatiei de proiectare |z cerintele previzute de legislatia pentru tipurile de
constructii din proiect, pe specialitati, de citre verificatori atestati, altii decdt cel care
elaboreazd projectul, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, la termenul
stabilit, asuméandu-gi intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate.
Art.7.14. Executantul va asigura verificarea, pe specialitati, pentru toate documentatiile
Intocmite, conform prevederilor legale. Pentru eventuale lucriiri suplimentare, executantul
va asigura elaborarea documentatiei §i verificarea acesteia, fir§ plats suplimentara,
Art.7.15. Pe parcursul executiej lucrarilor in baza proiectului elaborat si aprobat,
Executantul prin proiectant are obligatia de a asigura asistenta de specialitate pe toata
durata de executie a lucrérilor, va participa la fazele din programul de control al lucrarilor
de executie si ori de cite ori se impune, inclusiv pentru lucrarile aferente (utilitati), pan3 Ia
incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Art.7.16. Pentru asistenta tehnic efectuatd, proiectantul va fntocmi rapoarte de activitate
lunare si situatii de plats §i va actualiza graficul de lucru.

Art.7.17.Pentru eventuale lucriri suplimentare, proiectantul va asigura asistenta de
specialitate pe toatd durata de executie a acestora, fdrd platd suplimentars.

Art.7.18. Executantul prin Proiectant va participa la intocmirea c3rtii tehnice a constructiei
si la receptia la terminarea lucririlor executate. Proiectantul va intocmi un referat privind
modul in care s-a respectat proiectul, la receptia la terminarea lucririlor pentru obiectivul
de investitii si va participa la receptia finala.

Art.7.19. Proiectantul, in solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat, r&spund
potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval
de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toata durata
de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din
nerespectarea normelor de proiectare in vigoare la data realiz&rii ei,

Art.7.20. Pe durata asistentei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor
aparute in executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie s3 asigure
nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si urmérirea aplicdrii pe santier a
solutiilor adoptate, dup3 insutirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte.
Art.7.21.Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativd in conformitate cu
termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (beneficiarului),
la sesizarea proprie sau a executantului.

Art.7.22.0rice modificare adusa, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini sau
listelor de cantitdtii facuty de citre asistenta tehnica a lucrdrii va fi insusitd de cStre
specialistii verificatori de proiecte. Modificirile vor fi inaintate sub form3 de Dispozitie de

santier a reprezentantului asistentei tehnice si acceptate de beneficiar.
Art.7.23. Tn cazul nraniinerilar de madifirara a cnlittiilar tohnice larala  me comemsoml



semnate de proiectant, constructor, diriginte de santier, avizate de beneficiar si verificate
de verificatori atestati, insotit3 de documentatii justificative, fér§ plati suplimentars.
Art.7.24 Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand
conduc la modificdri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi
insotite de justificari.
Art.7.25.Nu este admis3 schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici féra aprobarea beneficiarului.
Art.7.26. Executantul prin Proiectant va prezenta graficul fizic si valoric pentru serviciile de
proiectare, intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare, cu detalierea pe zile si
activitati.
Art.7.27. Executantul va executa lucrrile de |a faza 1V, corespunzator si in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de sarcini, ale contractului, ale propunerii tehnice si financiare
prezentate in cadrul ofertei, ale AC, DTAC, avizelor, ale Proiectului tehnic si detaliilor
tehnice de executie, aferente.
Art.7.28.(1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrérilor de la data
prevazutd n Ordinul de incepere, dup@ amplasarea la loc vizibil, pe toati perioada
executiei lucrarilor, a Panoului de identificare a investitiei (conform cerinte Inspectorat de
Stat in Constructii - Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executarii lucririlor de constructii, republicatd).

(2) Lucrdrile ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini trebuie s3 se deruleze
conform graficului de executie prezentat in ofertd, revizuit ulterior si s3 fie
finalizate la data stabilits in Grafic.
Art.7.29.Executantul va colabora pe deplin si va asigura accesul reprezentatiilor
beneficiarului (diriginti de santier, inspectori desemnati) ai institutiilor cu atributii de
control si verificare (ISC,ANRE), precum i reprezentantii detindtorilor de utilititi (RAJA,
ENEL, Engie) pe amplasamentul lucririlor si oriunde acestia isi desfdsoard activit3tile
legate de realizarea investitiei.
Art.7.30.In cazul in care, dupd opinia beneficiarului, pe parcurs, desfisurarea lucririlor nu
concordd cu graficul de executie prezentat in oferta, la cererea beneficiarului, Executantul
va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrdrilor la data prevazuta in contract.
Graficul revizuit nu il va scuti pe Executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin
contract.
Art.7.31.Executantul va constitui si va mentine la zi un Jurnal de santier, in formatul
agreat de reprezentantul Beneficiarului (Dirigintele de santier). Jurnalul de Santier va fi
tinut pe Santier si Executantul va inregistra zilnic cel putin urmdtoarele informatii cu privire
la :
-conditiile meteorologice, pauzele de muncs si numarul orelor lucrate;
-persenalul angajat in acest proiect/contract, cu nume, prenume si specializéri pentru:
personalul de conducere, sef santier, sef echipe, RTE, etc.; pentru personalul de executie
distinct pe meserii si personalul necalificat;
-materialele achizitionate, livrate si depozitate in Santier, incorporate in lucrdri, precum si
utilajele folosite in Santier;
-testele efectuate si probele prelevate;
-lucrarile executate;
-incidente/probleme intdmpinate;
-Ordinele Administrative primite.
Inregistrarile Tn Jurnalul de Santier vor fi semnate de reprezentantul Executantului la
momentul inregistrérii si verificate si contrasemnate de reprezentantul Beneficiarului
(Dirigintele de santier) in termen de 5 zile de |a data inregistrarii.
Art.7.32.Executantul va asigura in totalitate specialisti atdt pentru serviciul de projectare,
verificatori atestati, altii decdt cei care elaboreazd proiectul, specialisti responsabili
autorizati cu executia si supravegherea lucrsrilor (RTE) conform categoriilor de lucréri si a
proiectului, persoana desemnati pentru asigurarea controlului calitdtii lucrarilor
(desemnata prin decizie internd), forta de muncd, materiale de calitate, echipamente si
utilaje corespunzitoare edificirii constructiilor. Orice modificare a personalului declarat la
ofertare va fi comunicatd beneficiarului.
Art.7.33.Pentru lucrarile executate, executantul va prezenta situatii de plata care vor fi
inaintate beneficiarului, dupd verificarea acestora de citre dirigintele de gantier si insusite
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prin semndturd si stampilg, Tn 2 (doud) exemplare. Aceste documente trebuie sa certifice
exactitatea sumelor de plats, receptia bunurilor, executarea lucririlor si altele asemenea,
conform angajamentelor legale incheiate.

Art.7.34.Facturile se vor emite si inregistra la sediul Beneficiarului dupa verificarea si

facturile si situatiile de lucriri se vor Tnainta la plat3 dupd verificarea si confirmarea de
cdtre dirigintele de santier a remedierii lucririlor,

Art.7.36.Executantul va asigura executia si punerea in functiune a instalatiei electrice in
conformitate cu ordinul nr. 59 din 2 august 2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public,

Art.7.37.Executantul are obligatia efectuir
santier in termenul cel mai scurt de |a primirea ordinului de incepere, iar costurile aferente
lucrarilor de constructii si instalatii inclusiv consumuri utilitati, vor fi decontate conform
oferta acceptata.

Art.7.38.Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrdri suplimentare fatd de documentatia
tehnico-economics aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de
proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice
sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificats a investitorului
si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnicd elaborat de un expert tehnic
atestat, conform prevederilor art.24 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii,
actualizata.

Art.7.39.Executantul va solutiona neconformitétile numai pe baza solutiilor stabilite de
proiectant, verificatorul de proiecte, cu acordul beneficiarului si insusite de dirigintele de
santier.

Art.7.40.Executantul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fatd de lucrdri de
la data inceperii pa4n3 la data receptiei lucrdrilor de citre beneficiar, daci se produc
pierderi sau sunt aduse daune lucririlor in aceasta perioad3. Executantul va remedia, in
termenul stabilit, aceste pierderi sau daune astfel incat lucririle s¥ fie conforme cu
prevederile Contractului, ale Caietului de sarcini, precum si ale Projectului Tehnic de
Executie, aprobat si fnsusit de citre Beneficiar, fard platd suplimentars.
Art.7.41.Executantul r3spunde de calitatea lucrarilor executate si a calitatii materialelor
puse in opers si are obligatia remedierii viciilor care se datoreazd nerespect3rii proiectului
tehnic, precum si din cauza nerespectarii normelor tehnice a normativelor, pe perioada
garantiei de bund executie acordata lucririlor $i pentru toate viciille ascunse datorate
conform Legii calitdii in constructii nr.10/1995 si Cod Civil.

Art.7.42.Interventiile efectuate in perioada de garantie, aflate in sarcina Executantului, se
realizeaza pe cheltuiala acestuia, In cazul in care ele sunt necesare ca urmare a;:

a)utilizarii de materiale, instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile
contractului si/sau cu prevederile documentatiei tehnico-economice;

b)nerespectarii proiectului tehnic, normelor tehnice si normative;

c)unui viciu de conceptie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei parti
din lucrare, project insusit de Executant si pe care acesta nu l-a adus la cunostinta
beneficiarului in timpul executdrii lucrarilor;

d)neglijentei sau neindeplinirii de citre Executant a oricdreia dintre obligatiile explicite sau
implicite care fi revin in baza contractului;

e)in cazul in care Executantul nu executd lucrdrile previzute mai sus, Beneficiarul este
liber s& contracteze cu terti executanti, conform legislatiei achizitiilor, executia acestor
lucrdri, urméand ca pretul lor sa fie recuperat de citre Beneficiar de la Executant sau retinut
din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie.

Art.7.43.Va utiliza in executie numai produsele si materialele previzute in proiect,
certificate sau agrementate tehnic, insotite de certificate de calitate. Agrementele tehnice
si certificatele de calitate ale produselor si materialelor utilizate de citre Executant pentru
realizarea |ucrarilor vor fi anexate la Cartea Tehnica a lucrarii.

Art.7.44.Executantul care va executa lucririle va detine autorizatie, valabil, tip tip C2A -
executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kv,
posturi de transformare cu tensitinea naminali cinerinars de ral mult 90 LAL ebaki dAa



Art.7.45.Executantul prin proiectant, va elabora si va preda beneficiarului proiectul tehnic
de executie actualizat la data finalizarii lucrérilor si devizul general actualizat la terminarea
lucrdrilor, in vederea efectuiri receptiei la terminarea lucrdrilor, cu respectarea
prevederilor HG 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor,
conform modificarii din HGR 343 / 2017 publicat in M.O. nr. 406/30.05.2017.

Art.7.46. Executantul va incepe prestarea serviciului de proiectare si verificare, executia
lucrarilor si asistenta tehnica, numai in baza ordinelor de incepere emise de catre
beneficiar pentru cele 4 faze. Beneficiarul poate emite si ordine de sistare, daca este cazul.
Art.7.47.Executantul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintele
persoanei autorizate s& primeascd instructiuni in numele Executantului. Va colabora cu
dirigintii de santier, cu Proiectantul si cu Beneficiarul.

Art.7.48.Executantul va respecta toate instructiunile emise de citre Beneficiar in orice
problem& mentionatéd sau apdrutd pe parcursul deruldrii contractului, inclusiv suspendarea
executiei tuturor lucrarilor sau a unei parti a acestora, in termenul comunicat.
Art.7.49.0rice specializare suplimentard sau personal necesar pentru indeplinirea
contractului gi asigurarea respectarii tuturor prevederilor legale cu privire la activitatile de
proiectare, verificare si de executie a lucrdrilor este in responsabilitatea exclusivi a
executantului, fara platd suplimentara.

Art.7.50.Executantul va avea legdturi eficiente cu Beneficiarul si Dirigintele de santier.
Acest lucru se va concretiza prin intélniri cu toate partile implicate in derularea contractului
de executie a lucrérilor (Beneficiar, Diriginte de santier si alti factori, implicati, dupa caz),
sau ori de céte ori este nevoie pe parcursul derul3rii contractului.

Art.7.51.Executantul va notifica in scris, beneficiarului identitatea reprezentantilor sii
atestati profesional implicati in toate etapele contractului.

Art.7.52.Toate obligatiile referitoare la protectia muncii si asigurarea pentru daune,
prejudicii sau accidente sunt in sarcina Executantului.

Art.7.53.Executantul se obligd sa@ despdgubeascd beneficiarul impotriva oricror:

- reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din Tncilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele,
solutiile tehnice, instalatii folosite pentru sau in legdtura cu executia lucrarilor sau
incorporate in acestea si daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura aferente.
Art.7.54.Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier/amplasamentul lucrarilor, precum si
pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
legii privind calitatea in constructii.

Art.7.55.1) Pe parcursul executiei lucrdrilor si a remedierii viciilor ascunse, executantul are
obligatia:

a)de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a céror prezent pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atét timp cat acesta este sub controlul sdu) si
lucrarile (atét timp cét acestea nu sunt finalizate si predate citre beneficiar) in starea de
ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane.

b)de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarmd si pazd cind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de c3tre
beneficiar sau de cdtre alte autoritdti competente, in scopul protejérii lucririlor sau al
asigurarii confortului riveranilor;

c)de a lua toate mdsurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si
pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietétilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

(2) Executantul va despdgubi beneficiarul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in
justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor,
rezultdnd din sau fin legdtura cu obligatia previzutd la alin.(1) pentru care
responsabilitatea revine executantului.

Art.7.56.Executantul este r8spunzator de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi
i se obligd sa restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor
sume, stabilite ca atare in urma controalelor organelor abilitate (C.F.I, C.F.P., Curtea de
Conturi si orice alte institutii si organisme cu atributii de control). Executantul va prezenta
organelor abilitate mai sus mentionate, orice documente sau acte solicitate.
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Art.7.57.0bligatiile Executantului referitor |la proiectare si executie lucrdri nu sunt
limitative, ele fiind doar in completarea acelor obligatii stabilite conform prevederilor legale
pentru prestarea de servicii de proiectare, verificare si executie lucrari cuprinse in caietul
de sarcini si contract, precum si a celor ce decurg din vizualizarea amplasamentului si
pentru asigurarea bunej functionari a obiectivului,

Art.?.SS.Executantul, responsabilul tehnic cu executia autorizat, raspund potrivit
obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani
de la receptia lucrdrii, precum sgi dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata de
existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezisten{d rezultate din nerespectarea
normelor de proiectare $i de executie in vigoare la data realizarii ef,

Art.7.59.Executantul va asigura nivelul de calitate corespunzator cerintelor printr-un
sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici
Cu executia autorizati,

Art.7.60.In situatia sistdrii lucrdrilor, Executantul va Jua masurile necesare asigurarii
conservarii lucririlor executate, oricare ar fi motivul acestej sistari.

Art.7.61.0Obligatiile Executantujui nu sunt limitative, ele fiind doar in completarea acelor
obligatii stabilite conform prevederilor legale pentru prestarea de servicii cuprinse in
obiectul caietului de sarcini, anexa la prezentul contract. Prevederile prezentului contract
nu anuleaza obligatiile Executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele
specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data execut3rii serviciilor.

Art.7.62. Executantul va respecta toate prevederile legale in vigoare la nivel national, care
contin reglementdri referitoare |a protectia muncii, prevenirea incendiilor sj protectia
mediului, specifice activitatilor din domeniu, prin luarea tuturor masurilor ce se impun in
vederea Indeplinirii obiectului contractului, precum Si pentru protectia personaluluj
executantului.(Executantul poate obtine informatii privind reglementdrile obligatorii ce
trebuie respectate pe parcursul executirii contractului, referitoare Iz protectia muncii, PSI,
protectia mediului inconjurdtor, de Ia Inspectoratul Teritorial de Muncg, Inspectia pentru
Prevenirea Incendiilor, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului.)

Obligatiile beneficiaruluij

Art.7.63.Beneficiarul va Pune la dispozitia executantulyi informatiile necesare pentru
intocmirea proiectului alte date/informatii/documente solicitate in mod expres de acesta sj
pe care le detine pentru realizarea activitatilor previzute in caietul de sarcini.
Art.7.64.Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, statiile in vederea
montarii acestora.

Art.7.65.Beneficiarul va primi documentatia elaborats de ofertant, in conditiile caietului de
sarcini si al contractului si va incheia proces-verbal de predare-primire.
Art.7.66.Beneficiarul va analiza documentatiile primite, va solicita completarea acestora de
cdtre executant, dacd este cazul, iar dupd completarea cu observatiile beneficiarului vor fi
incheiate procese verbale de receptie.

Art.7.67 .Beneficiarul va emite Ordine de incepere distinct pentru cele 4 faze.Ordinul de
incepere pentru faza IV va fi insotit de Autorizatia de Construire. Pe parcursul derul3rii
contractului, Beneficiarul poate emite $i alte ordine de incepere si de sistare, dupj caz.
Art.7.68.Beneficiarul va asigura Executantului accesul pe Santier si va pune Santierul la
dispozitia acestuia, conform Proces verbal de predare-primire amplasament (anexa la
Ordinul de incepere).

Art.7.69.Beneficiarul va comunica executantului obtinerea Autorizatiei de Construire
imediat dupd eliberarea acesteia.

Art.7.70.Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea Ia indeplinire a obligatiilor ce-j
revin conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicats,
Art.7.71.Beneficiarul va analiza $i va supune spre aprobare proiectul tehnic ntocmit de
catre elaboratorul proiectului, iar executia se va realiza in baza proiectului aprobat si
insusit de cétre acesta cu respectarea proiectului autorizat.

Art.7.72.Beneficiarul are obligatia de a Supraveghea prin dirigintii de santier autorizati in
conditiile legii, desfisurarea executiei lucrdrilor si de a stabili conformitatea lor cu
specificatiile din proiectul tehnic. Va notifica, in scris, Contractantului identitatea
reprezentantilor lor atestati imnlicati tn derilarea rantractiiling o anomen Afeiotenodo o



Art.7.73.Beneficiarul va pune la dispozitia executantului orice facilitati si/sau informatii pe
care acesta le solicitd si il va sprijini in orice demers al s&u pentru realizarea documentatiei
si executarea lucrarior care fac obiectul achizitiei.

Art.7.74.S3 obtind avizele solicitate prin certificatul de urbanism, in baza documentatiilor
intocmite de cdtre proiectant, cu colaborarea Executantului, pe care le va transmite
Executantului in vederea preludrii observatiilor din acestea in documentatia din urmitoarea
etapa de proiectare.

Art.7.75.Beneficiarul va achita contravaloarea tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor,
acordurilor si autorizatiilor, plata acestora efectuindu-se pe baza de documente
justificative;

Art.7.76.Beneficiarul va obtine Autorizatia de construire in baza documentatiei elaborate de
catre Executant prin Proiectant.

Art.7.77.Beneficiarul are obligatia s& organizeze receptia la terminarea lucririlor executate
in conformitate cu prevederile legale, cu autorizatia de construire, documentatia elaborat3
si in conditiile contractului.

CAP.8. GARANTII

Art.8.1. Cuantumul garantiei de bund executie este de 10% din pretul contractului, far3
TVA, reprezentand garantia furnizatd de c3tre Executant in scopul asiguririi Beneficiarului
de indeplinirea cantitativa, calitativé si in perioada convenitd a contractului.

Art.8.2. Executantul va constitui garantia de bun3 executie in termen de 5 zile lucritoare
de la data semnarii contractului de executie si se va transmite beneficiarului.

Art.8.3. Garantia de buna executie se va constitui astfel:

a. Conform art. 40, alin 1 din HG 395/2016 ,Prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis de o institutie de credit din Roma&nia sau din alt stat sau de o
societate de asigurari, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 36,
alin.(3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator”.

Sau

b. se va constitui prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale,
Cu respectarea prevederilor art. 40, alin (3). In acest caz, Executantul are obligatia de a
deschide contul la dispozitia beneficiarului, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul
organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se va depune de
catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5%
din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica,
beneficiarul urmeaza sa alimenteze contul de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de
buna executie in contract si va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum
si despre destinatia lui.

C. Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie,

oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciul creat, in cazul in care
Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, beneficiarul are obligatia de a
notifica pretentia atat Executantului cat si emitentului instrumentului de garantare,
precizand obligatiile care nu sunt respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. In
situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia
de a reintregii garantia in cauza raportat la restul ramas de executat, conform art. 41 din
HG 395/2016.
Art.8.4. Restituirea garantiei de buna executie se va face in termen de 14 zile de la data
indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul de servicii, dac3
autoritatea contractantad nu a ridicat panad la acea datd pretentii asupra ei. Restituirea se va
face ca urmare a solicitarii scrise a Executantului.

CAP.9. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.9.1.Contractul inceteaza in urmatoarele situatii :

- prin acordul partilor,

- la expirarea termenului pentru care a fost incheiat, daca acesta nu se va prelungi,
- in caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului,

- in caz de forta majora;

i 1,



CAP.10. REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Prezenta clauz3 constituie pact comisoriu in situatia nerespectirii de citre parti a
obligatiilor previzute |a cap.7 din prezentul contract si rezilierea Iui se face de plin drept,
fard somatie, punere in intarziere sau interventia instantei de judecats.

Art.10.2. Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzdtoare pentru partea
din contract indeplinitd pan la data rezilierii contractului.

Art.10.3. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de citre una dintre
parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune interese.

Art.10.4. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in

Art.10.5. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, in cazul in
care pentru modificarea contractului este necesara organizarea unei noj proceduri de
atribuire.

Art.10.6. Beneficiarul are dreptul de a denunta unilateral prezentul contract, Tn cazul in
care Executantul se afld la momentul atribuirii contractului, in una din situatiile care ar fi
determinaﬂt excluderea sa din procedura de atribuire, potrivit Legii 98/2016.

Art.10.7. In cazul denuntarii unilaterale a contractului de c3tre beneficiar, Executantul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunzitoare pentru partea din contract indeplinit3
pana la data denunt&rii unilaterale a acestuia.

CAP.11.CONDITII PRIVIND POSIBILITATEA MODIFICARII CONTRACTULUI
Art.11.1.Pretul contractului este cel din propunerea financiars.

Art.11.2.0rice modificare a contractului de achizitie publics in perioada sa de valabilitate,
va fi aprobatd doar prin act aditional la contract, in conditiile prevdzute la art. 221 din
Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific3rile si completérile ulterioare.
Art.11.3.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in
cazurile si conditiile previzute la art, 221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificérile si completirile ulterioare, se realizeazi prin organizarea unei noi proceduri de
atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.

Art.11.4.Executantul nu va efectua nicio modificare fatd de proiectul initial aprobat, cu
impact asupra lucrérilor de executie, inainte ca modificarea aferents s3 fie aprobats.
Art.11.5.Beneficiarul va transmite Executantului actul aditional si Executantul il va returna,
semnat, Beneficiarului in termen de 10 zile de la transmitere. Semnarea unui asemenea
act aditional de catre Executant nu va prejudicia orice alt drept al Executantului.
Art.11.6.In cazul in care Executantul nu returneaza un asemenea act aditional semnat in
termen de 10 zile de la transmitere de cdtre Beneficiar, Executantul este decdzut din
dreptul de a beneficia de orice platd suplimentard pe care aplicarea directd a prevederilor
conditiilor contractuale sau ale cerintelor Beneficiarului sau aprobarea modificirii
nesubstantiale in sensul Legii in domeniul achizitiilor publice ar fi putut s3 o genereze,
Art.11.7.Modificarea contractului se aplicd in situatia cand apare necesitatea unej
modificari a conditiilor de implementare stabilite prin clauzele initiale ale contractului.
Art.11.8.In conformitate cu art. 221 alin. (1) lit. d) din Legea 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificirile si completdrile ulterioare, contractul poate fi modificat fird
realizarea unei noi proceduri de atribuire, in situatia cAnd contractantul Cu care Beneficiarul
a Incheiat initial contractul de achizitie publicd este fnlocuit de un nou contractant, in
urméatoarea situatie:

-drepturile si obligatiile contractantului initial rezuitate din contractul de achizitie publicd
sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui
proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achizitie sau insolventa, de cdtre un
alt operator economic care indeplineste criteriile de calificare si selectie stabilite initial, cu
conditia ca aceastd modificare s3 nu presupund alte modificari substantiale ale contractului
de achizitie publicd si s3 nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de
atribuire nrevazute de lene:



Art.11.9.In conditiile art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificdrile si completirile ulterioare, ajustarea pretului contractului este
aplicabila direct, in cazul in care au loc modificiri legislative sau au fost emise de citre
autoritafile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al cdror efect se reflecti in
cresterea/diminuarea costurilor pe baza cirora s-a fundamentat pretul contractului.
Art.11.10. In conditiile art. 164 alin. (5) din HGR nr. 395/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare |3 atribuirea contractului de achizitie
publicd/acordului-cadru, cu modificirile si completdrile ulterioare, in orice situatie, pretul
contractului poate fi ajustat doar in m#sura strict necesars pentru acoperirea costurilor pe
baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

Art.11.11.In conditiile art. 164 alin. (6) din HGR nr. 395/2016 privind Normele
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare |a atribuirea contractului de achizitie
publicd/ acordului-cadru, cu modificirile $i completdrile ulterioare, modul de ajustare a
pretului contractului de achizitie publici nu trebuie s3 conducd in niciun caz la schimbarea
rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe
baza cdruia contractantul respectiv a fost declarat castigdtor in urma finalizdrii respectivei
proceduri, cu exceptia cazului previzut la art. 10.10.

Art.11.12.1n sensul aplicdrii directe a prevederilor contractului, conform art. 221 alin.(1),
lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificirile si completérile
ulterioare, se intelege ca sumele datorate executantului se calculeaza in functie de
cantitdtile de lucréri real executate, fird a fi afectat proiectul tehnic sau specificatiile
tehnice; in aceste conditil, eventualele diferente dintre cantititile estimate initial (in
contract) si cele real executate nu vor fi interpretate ca o modificare in conditii
exceptionale/ substantiald/ nesubstantiali, ele considerdndu-se rem&surstori.

CAP.12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Art.12.1. Orice litigiu intervenit intre parti, in cadrul sau in legatura cu indeplinirea
prevederilor contractuale, se va rezolva pe cat posibil pe cale amiabila, in caz contrar
litigiul va fi deferit instantelor judecatoresti competente.

CAP.13. COMUNICARI

Art.13.1. Orice comunicare intre p&rti, referitoare la indeplinirea prezentului contract,
trebuie s3 fie transmis3 in scris.

Art.13.2. Orice document scris trebuie inregistrat atadt in momentul transmiterii cat si fn
momentul primirii.

Art.13.3. Comunicdrile intre parti se pot face si prin telefon, fax sau e-mail cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

Art.13.4. In acceptiunea péartilor contractante, orice comunicare adresatd de una dintre
acestea celeilalte, este valabil indeplinitd dacd va fi transmis3 la adresele mentionate in
partea introductiva a prezentului contract subsecvent.

Art.13.5. In cazul in care comunicarea se face pe cale pogtald, ea va fi transmisd prin
scrisoare recomandatd, cu confirmare de primire §i se considerd primitd la data mentionats
pe confirmarea de la oficiul primitor.

Art.13.6. Daca confirmarea se transmite prin fax sau e-mail in zile nelucratoare, ea se
considerd primita in prima zi lucrétoare dup3 cea in care a fost expediata.

CAP.14. DOCUMENTELE CONTRACTULUI
1.Caietul de sarcini nr. 184482/29.01.2021

2.Avizul Tehnic de Racordare nr.03916938/06.06.2019

3.Extras carte funciara nr.238826.

4.Certificatul de Urbanism nr.2431/12.08.2020.

5.Strategia de incarcare a autobuzelor electrice achizitionate prin proiectul comun de
reinnoire a materialului rulant pentru transportul urban.

6.Caracteristici statii de reincircare.

(statiile vor fi puse la dispozitia executantului de citre Primaria Municipiului Constanta in
vederea montarii).

7. Acord de subcontractare nr.38/04.03.2021
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CAP.15. SUBCONTRACTAREA

Art.15.1.Executantul va comunica beneficiarulului orice modificari ale informatiilor privind
numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai, survenite pe tot
parcursul derularii prezentului contract.

Art.15.2.Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executdrii
contractului de achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora s3 nu reprezinte o
modificare substantiald a contractului de achizitie publicd, in conditiile art.221 din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice si cu acordul expres al beneficiarului.

Art.15.3.In cazul numirii unor noi subcontractanti, se vor transmite urmatoarele:

- declaratie pe propria raspundere prin care subcontractantii isi asuma respectarea
prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de catre executant, aferenta
activitatii supuse subcontractarii, cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii
prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

- informatiile privind numele, datele de contact si reprezentantii legali ai
subcontractantilor sdi implicati ulterior in executarea contractului de achizitie publicd,;

- contractele incheiate cu noii subcontractanti (care sa cuprinda cel putin urmatoarele:
activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, numele, datele de contact, reprezentantii legali
ai subcontractantilor, valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti) cu cel putin 15
zile inainte de momentul inceperii prestarii serviciilor de catre noii subcontractanti;

- certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situagii
de excludere si a existentei disponibilitatii resurselor/capabilitatilor corespunzitoare partii
lor de implicare in contract.

Art.15.4.Executantul este pe deplin réspunzitor fatd de Beneficiar de modul in care
indeplineste contractul.

Art.15.5.Subcontractantii implicati ulterior in derularea contractului isi pot exprima
opfiunea de a fi platiti direct de citre Beneficiar la momentul introducerii acestora in
prezentul contract de achizitie public3.

Art.15.6.Beneficiarul va efectua plitile directe citre subcontractantii agreati, in cazul in
care acestia vor solicita acest lucru, doar atunci cand prestatia acestora este confirmatd
prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv beneficiar, executant si
subcontractant sau de beneficiar §i subcontractant atunci cand, in mod nejustificat,
Executantul blocheazd confirmarea executirii obligatiilor asumate de subcontractant.
Art.15.7.Dispozitiile contractuale referitoare la drepturile si obligatiile Executantului precum
si cele referitoare la sanctiunile aplicabile Executantului se aplicé in mod corespunzitor si
subcontractantilor, proportional cu partea/partile din contract pe care acestia le
indeplinesc.

Art.15.8.Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia si
numai in cazul prezentdrii contractului de subcontractare si a receptiilor aferente.
Art.15.9.Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de catre executant in pericada de
implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului in urmatoarele
situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in ofertd si ale ciror activitati au fost
indicate in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnsrii prezentului contract in conditiile
in care serviciile ce urmeaz3 a fi subcontractate au fost prevazute in ofertd fir3 a se indica
initial optiunea subcontractarii acestora 3

€) renuntarea/retragerea subcontractantilor din prezentul contract
Art.15.10. In situatia prevazuta la art, 15.9., lit. a, se vor respecta urmatoarele:

-valoarea aferenta activitatilor subcontractante va fi cel muit egala cu valoarea
declarata in cadrul ofertei ca fiind subcontractata.

-obiectul noului contract de subcontractare nu trebuje sa modifice obiectul contractului
de subcontractare anterior;

-obiectul si valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine serviciile prestate
de catre subcontractantul initial i nici valnarea afaranti arackars



a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinta aplicsrii criteriului de atribuire raportat [a momentul
evaluarii ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifics pretul contractului dintre
beneficiar si executant

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesard pentru indeplinirea
prezentului contract;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al
obiectului prezentului contract, fapt ce presupune cd scopul contractului, precum si
indicatorii principali ce caracterizeazd rezultatul respectivului contract raman nemodificati.
Art.15.12. In situatia renuntarii/retragerii subcontractantului din prezentul contract, in
cazul in care un contract de subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una
din parti, Executantul are obligatia de a prelua partea/partile din contract aferente
activitatii subcontractate sau de a inlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant in
conditiile prevazute in prezentul capitol in legaturd cu fnlocuirea subcontractantilor
nominalizati in ofertd si ale céror activitdti au fost indicate in ofertd ca fiind realizate de
subcontractanti.

CAP.16. RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Art.16.1. Riscul aparitiei greselilor de elaborare a documentatiei tehnico-economice

Masuri de gestionare:prevederea in Caietul de sarcini a unor cerinte privind experinta
similara pentru personalul - cheie .

Art.16.2. Nerespectarea termenelor de prestare a serviciului.

Masuri de gestionare:monitorizarea si supravegherea permanentd a prest3rii serviciului,
colaborarea intre parti si avertizarea asupra nerespectarii programului si aparitiei
intarzierilor,

Art.16.3. Calitatea serviciilor prestate este necorespunzitoare si/sau prestarea nu se
deruleazd Tn acord cu clauzele contractuale.

Masuri de gestionare:supravegherea continud pentru asigurarea calitatii serviciilor
prestate.

CAP.17. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI

Art.17.1.Fard a aduce atingere executiei prezentului contract, beneficiarul are obligatia de
a asigura garantarea protejdrii acelor informatii pe care executantul le precizeaza ca fiind
confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezviluirea acestor informatii ar
prejudicia interesele legitime ale acestuia, in special in ceea ce priveste secretul comercial
si proprietatea intelectual3.

Art.17.2.Partile prezentului contract se obligd s# respecte prevederile Regulamentului
nr.679/27.04.2016 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene, privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date.

CAP.18. DISPOZITII FINALE

Art.18.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca in termen
de 15 zile de la producerea evenimentului sa instiinteze, in scris, cealalta parte despre
aceasta si despre consecintele care apar in executarea prezentului contract.

Art.18.2. In cazul in care, din vina sa exclusiva, Executantul nu reuseste sa isi
indeplineasca obligatiile asumate prin contract, beneficiarul are dreptul de a percepe
penalitati, reprezentand 0,03 % pe zi de intarziere, incepand cu prima zi de intarziere,
penalitati care vor fi deduse din valoarea prestatiei efectuata cu intarziere .

Art.18.3.In cazul in care beneficiarul nu onoreaza facturile in termenul prevazut, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu 0,03 % pe zi de intarziere, din
valoarea facturii, incepand cu prima zi de intarziere.

Art.18.4.Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozitiile privitoare la contract
din Noul Cod civil, precum si cu caietul de sarcini.

Art.18.5.Prevederile prezentului contract vor fi guvernate de legile in vigoare din Romania.

/ ” / /









