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Caiet de sarcini

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi, de citre
ofertant, propunerea tehnica.

1. Obiectivele investitiei:

Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si
asistenfa tehnicd din partea proiectantului pe toati perioada de executie a lucrarilor, inclusiv
verificarea tehnicd (de cdtre un verificator atestat altul decit elaboratorul documentatiei) a
proiectelor pentru autorizarea lucririlor de construire (PAC), a proiectelor tehnice, caiete de
sarcini si detalii de executie, privind obiectivul de investitii Construire pasaj pietonal suprateran
la intersectia B-dului Aurel Viaicu cu Aleea Universititii, Municipiul Constanta.

COD CPV: 71322000-1 Servicii de proiectare tehnici pentru constructia de lucriri publice
CPV secundare: 71356200-0 Asistenta tehnici din partea proiectantului;
71328000-3 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante

2. Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

3. Autoritatea contractanta:
S.C. Confort Urban S.R.L.,

4. Finanfarea investifiei:
Bugetul propriu

5. Amplasament:

Amplasamentul este situat la intersecjia Bd-ului Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii,
partea de est a Municipiului Constanta.

6. Regimul juridic, economic §i telinic al terenului:
Suprafefele ocupate de amenajarile propuse pe Bd-ul Aurel Vlaicu, interseciie cu Aleea
Universitdtii, Municipiul Constan{a apar{in domeniului public al Municipiului Constanta si se afla
in administrarea Confort Urban S.R.L.. in baza Hotarérii Consiliului Local nr. 63/26.03.2013.

7. Obiectele achizitiei:

Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si
asistenta tehnica din partea proiectantului, inclusiv verificarea telinica (de catre un verificator
atestat altul decat elaboratorul documentatiei) a proiectelor pentru autorizarea lucrdrilor de
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construire (PAC), a proiectelor tehnice, caiete de sarcini si detalii de executie, privind obiectivul
de investifii Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia B-dului Aurel Viaicu cu Aleea
Universititii, Municipiul Constanta, pe urmitoarele faze de proiectare:

- Studiu de fezabilitate (SF);

- Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor/acordurilor (DTAA);

- Proiectul pentru autorizarea executiei lucririlor (PAC);

- Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE);

- Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toati durata de executie a lucrérilor.
*QObtinerea Certificatelor de Urbanism va fi in sarcina Achizitorului.

8. Situafia existentd si starea tehnicd actuald:

in prezent zona B-dului Aurel Vlaicu intersectie cu Aleea Universititii, Municipiul
Constanta este puternic circulata si prezinta un grad inalt de aglomerare de pietoni si automobile.
fiind zona Universitédtii Ovidius. Obiectivul lucrarii il constituie elaboarea unor categorii de
interventii in folosul interesului public si in dezvoltarea mobilitdtii cetitenilor. Modernizarea
propusd se va integra in contextul urban, va asigura utilizarea eficientd a spatiului public,
imbuniété{irea sigurantei si a conditiilor de mediu. Odati realizat acest obiectiv de investitii, se va
asigura un acces sigur i functional pentru locuitorii si vizitatorii ce tranziteazi zona.

Scopul este implementarea unei pasarele pietonale care va face legitura intre B-dul Aurel
Vlaicu si Aleea Univesritatii pentru a facilita un traseu mai sigur §i mai rapid pentru pietoni.
asigurand accesul catre Univesritatea Ovidius si catre statia de CT Bus, precum $i cu cartierul
Tomis Nord si Univeristate,

Principalele avantaje in urma realizirii proiectului sunt urmatoarele:

— Fluidizarea traficului de pietoni;

-~ Crearea unui element de semnalistici;

— Cresterea potentialului zonei,

9. Necesitatea §i obiectivele investifiei:

Traficul rutier din municipiul Constan{a prezinti o caracteristica de intensitate a traficului
determinatd de sezonul estival (iulie-august) cu o crestere de cca. 25% preponderent cu
autoturisme.

Investifia reprezinta una din oportunitatile de revitalizare a peisajului urban din zona.

Prin realizarea investifiei se va asigura conditia tehnicd, in conformitate cu normativele
privind siguran{a pietonilor. care presupune asigurarea protectiei utilizatorilor. impotriva riscului
de accidentare.

Obiectivele generale preconizate a fi atinse prin realizarea unui pasaj pietonal suprateran
pe B-dul Aurel Vlaicu interesciie cu Aleea Universitatii. Municipiul Constanta sunt urmitoarele:
- traversdrile pietonale in conditii de siguran{a intre cele doua parii ale bulevardului Aurel
Vlaicu;
- creglerea sigurantei circulatiei in zona Campusului Universitifii Ovidius din Constania;

- 0 mai buni fluenia a traficului rutier pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona Universititii
Ovidius;
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- reducerea congestiei din zond, a duratelor de traversare pentru pietoni;
- reducerea riscului de producere a accidentelor.

Realizarea unei pasarele pietonale va aduce urmatoarele oportunitati:
— impactul pozitiv asupra vizitatorilor/turistilor si cetienilor;

— imbogatirea experientei urbane in zoni;

— cresterea calitétii spatiului urban,

Zona propusi pentru realizarea obiectivului de investitii este in proximitatea zonei in

care s-au executat lucririle de reabilitare ,,Fluidizarea circulafiei in perimetrul cuprins intre

sensul giratoriu de la Hotel Oxford, Bd. Alexandru Liapusneanu si Bd, Aurel Viaicu, Municipiul
Constanfa”.

10. Continutul documentatiilor tehnico-economice:

Prestatorul va avea in vedere urmitoarele obligatii principale, avind in vedere legislatia in
vigoare §i prevederile legislative mentionate in prezentul Caiet de sarcini:

v" Si elaboreze documentatiile in conformitate cu prevederile legale in vigoare:

v' Sarespecte termenele prevazute in prezentul Caiet de sarcini;

v' S respecte legislatia tehnici in vigoare.

Documentatiile de proiectare se vor intocmi conform studiilor efectuate pana la aceasta data,

a legislatiei in vigoare si conform HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul
cadrul al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, pe urmatoarele faze de proiectare, dupd emiterea ordinului de
incepere din partea autoritafii contractante:

Cerinte privind prestarea serviciilor

Servictile contractate vor consta in elaborarea:

Etapa |

1. Studiu Geotehnic, Studiu Topografic vizat O.C.P.L, Plan incadrare in zond ortofotoplan vizat
OCPI, precum si alte studii solicitate prin certificatul de urbanism, inclusiv verificarea la cerinta
Af a studiului geotehnic ..Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare al constructiilor si
masivelor de pamant”. Verificarea va fi efectuatd de un verificator de proiecte atestat pentru
domeniul Af;

2. Documentatia pentru obfinerea avizelor si acordurilor solicitate prin Certificatul _de
Urbanism;

3. S.F. in conformitate cu prevederile legale — H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare gi
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice. cu respectarea tuturor cerinjelor impuse de aceasta:

4. Deviz general pentru intregul proiect de investifii cu evidentierea distincta pe capitole si
subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrérilor de investitii. inclusiv instalatii aferente. De
asemenea. vor fi intocmite liste de cantititi cu prejurile unitare care vor justifica valorile din
devizele pe obiecte si din Devizul General:

S. Orice altd documentatie sau studiu solicitat prin Certificatul de urbanism;
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6. Verificarea documentatiei de cdtre specialisti atestati ca verificatori de proiecte pe
domenii/subdomenii de constructii si specialitati pentru instalatiile aferente constructiilor
conform H.G. nr. 742/2018;

7. Participarea proiectantului in cadrul comisiilor de avizare din partea detindtorilor de utilititi
si a altor avizatori, precum si participarea la sedinta Consilinlui Local de aprobare a
documentatiei i a indicatorilor telnico-economicis

Proiectantul va susfine aceste documentatii in vederea obtinerii avizelor, acordurilor,
aprobirilor §i, daca este cazul, va introduce in documentatii completirile si observatiile
solicitate de avizatori.

8. Revizuirea dupd caz a documentatiilor telinice in functie de conditiile impuse de avizatori §i

de modificirile legislative esenfiale privind confinutul-cadru al documentatiei tehnico-
economice.

Etapa Il

1. Documentatie pentru obfinerea avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism
la faza D.T.A.C necesare pentru obfinerea autorizatiei de construire inclusiv pentru asigurarea
utilitdtilor (energie electrici, gaz metan, api-canal, telecomunicatii, etc.). Acestea se vor supune
aprobirii/avizarii instituiilor si organelor abilitate de ciitre proiectant;

2. Elaborarea documentatiilor tehnico-economice etapa de proiect tehnic cerute prin Ceritificatul
de urbanism - documentatie tehnica pentru autorizarea executirii lucririlor de construire - D.T.A.C
§1 documentatie tehnica pentru autorizarea executirii organizarii lucrarilor - D.T.O.E. realizate in
conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, inclusiv Verificarea tehnici a proiectului tehnic, caiete de sarcini si detalii de
execufie la cerinfele A4, B2, D inclusiv verificarea modificdrilor de solutii tehnice pe parcursul
execufiei, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificdrile si completdrile ulterioare

3. Proiect tehnic de executie, Caiete de sarcini si Detalii de executie (PTE., CS, DE) inclusiv
obtinerea verificdrilor telinice ale documentatiei, se vor intocmi conform prevederilor H. G. nr.
967/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehtnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice si a instructiunilor de
aplicare a acesteia. Documentatia de proiectare se va realiza de un colectiv tehnic de specialitate,
se va insusi §i se va semna, pe specialititi si va fi verificatd pe specialitai de citre verificatori de
proiecte atestati.

4. Plan de securitate si sinéatate, conform H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate
§i sdnatate pentru santierele temporare sau mobile;

5. Deviz General intocmit in conformitate cu H.G. nr. 907/2016, cu modificiri si completari
ulterioare;

6. La faza de proiect tchnic, proiectantul are obligatia de a prezenta pe lingd Formularele
F1-F6 si Formularele C6-C9, dar si devizul general insotit de partea economici confidentialia
a lueridrilor conform structurii previzutein H.G nr. 907/2016. Listele de cantititi cu preturile
unitare vor justifica valorile din devizele pe obiecte si din Devizul General.

7. Revizuirea dupa caz a documentatiilor tehnice in functie de conditiile impuse de avizatori
si de modificarile legislative esentiale privind continutul-cadru al documentatiei tehnico-
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cconomice; In cazul in care se vor constata neconcordanie intre prevederile Caietului de Sarcini
si cele ale normelor legale in domeniu, prestatorul este obligat si le respecte pe cele din urma dupa
o prealabila notificare a beneficiarului. Mentionam ci documentatia va fi actualizata, inclusiv in
faza de execufie a lucrarilor, in functie de solicitarile emitenfilor de avize §i acorduri §i de
eventualele solicitari de clarificiri din partea beneficiarului. TOATE DREPTURILE
PATRIMONIALE DE AUTOR asupra tuturor operelor create de catre contractani sau membrii

asocierii, aferente produsului sau serviciului livrat, SE TRANSFERA CATRE AUTORITATEA
CONTRACTANTA.

NOTA 1: La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele
vor fi definite prin parametri, performanie si caracteristici. Este interzis a se face referiri sau
trimiteri la mérci de fabrica, producitori ori comercianti sau la alte asemenea recomandari ori
precizari care s indice preferinfe sau sa restranga concurenta. Caracteristicile tehnice §i parametrii
functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe cat posibil) rezultate din breviarele de calcul
i nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producétor sau
comerciant),

NOTA 2: Listele cu cantitafile de lucriri se vor intocmi numai pe baza antemisuritorilor pentru
fiecare specialitate, care vor face parte integranta din proiect.

NOTA 3: Toate piesele scrise si desenate ale documentatiilor elaborate conform prezentului caiet

de sarcini vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina in parte de citre verificatori atestati pe
specialitati.

Etapa 111

1. Asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului pe toati perioada executiei de
bucriri;

2. Participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucririlor de executie,
avizat de citre Inspectoratul de Stat in Constructii;

3. Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului. la
constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate corespunzitor cerintelor, precum si
urmdrirea aplicarii pe santier a solufiilor adoptate, dupa insugirea acestora de citre specialistii
verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

4. Elaborare PT - ,as built”- documentatie tehnicd post-executie, la finalizarea lucrarilor.
Documentatia astfel intocmitd va completa cartea tehnicé a constructiei:

5. Asigurarea participarii obligatorie a proiectantului coordonator de proiect §i, dupd caz. a
proiectantilor pe specialititi la toate fazele de executie stabilite prin proiect §i la receptia la
terminarea lucrérilor:

6. Participarea la inlocmirea cirfii tehnice a construcliei si la recepiia lucrarilor executate.

Faza 1 cuprinde:

intocmire documentatii Certificat de Urbanism:

Documentatiile pentru obtinerea avizelor/ acordurilor (DTAA) solicitate prin Certificatul de
Urbanism:

Studiul de fezabilitate (SF) in_conformitate cu prevederile legale - H.G. nr. 907/2016 privind
elapele de elaborare §i confinutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
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obiectivelor/proiectelor de investitii finanjate din fonduri publice, cu respectarea tuturor cerintelor
impuse de aceasta si conform studiilor de teren topografice si geotehnice:

» Sustinere de documentatii in comisiile de avizare ale Primariei Municipiului Constanta in vederea
aprobarii Devizului General prin Hotirare de Consiliu Local;

> Devizul General estimativ al investiiei care se va intocmi la faza de SF.

Faza 2 cuprinde:

> Proiectul pentru autorizarea executiei lueririlor (PAC), intocmit conform reglementérilor in
vigoare §i a Legii nr. 50/1991, republicata cu modificarile si completirile ulterioare, dupi obtinerea
avizelor/acordurilor prevazute in Certificatul de Urbanism;

> Proiect tehnic, caietele de sarcini si detaliile de executie (PTh, CS+DE), care se vor intocmi
dupi obtinerea Autorizatiei de Construire.

Faza 3 cuprinde:
> Asistenta tehnicii din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor de reabilitare
Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toatd periocada de executie a lucririlor se va
desfasura pe toatd durata acestora, pinad la recepiia la terminarea lucririlor, constdnd in
urmitoarele activitati:
o Participarea la fazele determinante §i la alte faze de receptie cu participare,
nominalizate;
o Participarea pe santier la solicitirile beneficiarului sau executantului pentru emiterea de
solutii tehnice, preciziri sau clarificiri legate de aplicarea proiectului in/prin dispozitii de
santier ale proiectului la conditiile concrete din teren;
o Actualiziri ale devizelor de lucriri, dupi caz;
o Raportul proiectantului la receptia la terminarea lucrarilor;
o Orice activitéti tehnice din partea proiectantului.
in toate cazurile previzute mai sus, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie si
supervizeze intocmirea §i adaptarea functionald a tuturor detaliilor de executie, indiferent de
elaboratorul acestora.

11. Obligatiile prestatorului:

La elaborarea documentatiei si intocmirea tuturor documentelor, Operatorul economic va
avea obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vigoare,
aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei achizitii. De asemenea, Operatorul
economic va aplica/respecta §i eventualele acte normative si prescriptii tehnice aplicabile, care
intra in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupi caz.

Orice document/documentatie/formular necesar de intocmit, pentru/sau in legiturd cu
realizarea obiectului contractului, va fi intocmit de cétre Operatorul economic, cu acceptul §i in
numele Achizitorului.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care si asigure
atingerea cerinjelor cu privire la: scenariul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor
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tehnice si a structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale Proiectului, etc. in
vederea maximizarii sanselor Achizitorului/ Beneficiarului pentru implementarea Proiectului,

Proiectantul nu va depisi durata totalad cerutd de autoritatea contractantd precizand prin
propunerea tehnica, duratele la care se angajeaza.

Proiectantul va elabora documentatia tehnico-economicd, in mod obligatoriu cu
respectarea prevederilor HG 907/2016 si a continutului cadru stabilit prin Anexele la hotérare.

Prestatorul va avea in vedere urmatoarele obligatii principale, avand in vedere legislatia in
vigoare §i prevederile legislative mentionate in prezentul Caiet de sarcini:
v'  S3 elaboreze documentatiile in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
v' Si respecte termenele previzute in prezentul Caiet de sarcini;
v Sa respecte legislatia tehnica aplicabila in vigoare.
Prestatorul va prezenta, dupi caz, documentele de proiectare, inclusiv plansele si alte
documente justificative care formeaza Documentele Prestatorului pentru faza de proiectare/ etapa
premergatoare.

Proiectantul nu va depési durata totald cerutd de autoritatea contractantd precizand prin
propunerea tehnica, duratele la care se angajeaza.

Prestatorul va realiza serviciile solicitate la un nivel cantitativ si calitativ care sd asigure
atingerea cerintelor cu privire la: scenariul optim recomandat, viabilitatea si calitatea solutiilor
tehnice si a structurilor definite, nivelul costurilor de investitie estimate ale Proiectului, etc. in
vederea maximizirii sanselor Achizitorului/ Beneficiarului pentru implementarea Proiectului.

Proiectantul are obligatia actualizirii devizului general, ori de cite ori este necesar,
in conditiile legii si la solicitarea beneficiarului, fira plati suplimentari.

Proiectantul este obligat sa execute, si finalizeze si s efectueze verificarea
documentatiei de proiectare la cerintele previzute de legislatia pentru tipurile de constructii
din proiect, pe specialititi, de citre verificatori atestati, altii decit cel care elaboreazi
proiectul, in concordanti cu obligatiile asumate prin contract, la termenul stabilit,
asuméndu-si intreaga responsabilitate pentru calitatea documentatiilor elaborate.

Proiectantul, in solidar cu specialistul verificator de proiecte atestat, raspund potrivit
obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani
de la receptia lucririi, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existen{a
a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de
proiectare in vigoare la data realizirit ei.

Pe parcursul executiei lucririlor, in baza proiectului elaborat si aprobat, proiectantul
va asigura asisten{a de specialitate pe toatid durata de executie a lucrarilor, va participa la
fazele din programul de control al lucririlor de executie si ori de céte ori se impune, inclusiv
pentru lucririle aferente utilititilor, pind la incheierea procesului verbal de receptie la
terminarea lucririlor respectiv receptia finala a lucrarilor dupa expirarea perioadei de garanjie a
lucrarilor executate ce curge de la semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Pentru eventuale lucrdri suplimentare, proiectantul va asigura asistenfa de
specialitate pe toatd durata de exccutie a acestora, fard plati suplimentari.

Proiectantul va participa la intocmirea cirtii tehnice a constructici. Proiectantul va
intocmi referate pe specialitati privind modul in care s-a respectat proiectul, la receptia la
terminarea lucririlor pentru obiectivul de investitii §i va participa la receptia finali.

Pe durata asisteniei tehnice, proiectantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in
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executie din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie si asigure nivelul de calitate
corespunzitor cerinfelor, precum §i urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa
insugirea acestora de citre specialisti verificatori de proiecte.

Deplasarea pe santier se poate efectua din proprie initiativa in conformitate cu
termenele din graficul de executie sau la solicitarea dirigintelui de santier (beneficiarului),
la sesizarea proprie sau a executantului.

Orice modificare adusi, din motive obiective, proiectelor, caietelor de sarcini san
listelor de cantiti{i ficuti de ciitre asistenfa tehnicd a lucririi va fi insusita de citre
specialistii verificatori de proiecte. Modificarile vor fi inaintate sub forma de dispozitie de
santier a reprezentantului asistentei tehnice §i acceptate de beneficiar.

in cazul propunerilor de modificare a solutiilor tehnice locale, pe parcursul executiei
lucrarilor, proiectantul are obligatia de a emite dispozitii de santier ce vor fi semnate de
proiectant, constructor, diriginte de santier si beneficiar si verificate de verificatori atestati,
insotitd de documentatii justificative.

Toate dispozitiile de santier vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cind conduc
la modificiri din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de
justificiri.

Nu este admisd schimbarea solutiei tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-
economici fara aprobarea beneficiarului.

Documentatiile de proiectare se vor intocmi conform studiilor efectuate pina la aceasta
dati, a legislatiel in vigoare si conform HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si confinutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice.

Ofertantul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a obligatiilor asumate,
iar in cazul in care pentru indeplinirea in bune conditii a sarcinilor §i intr-o fazi ulterioara a
proiectului, Ofertantul va considera ci va fi nevoie de mai mult personal decat cel specificat in
oferts, acesta va riaspunde pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte
costuri suplimentare,

Se va prezenta o listd (nume, pozitie propusd, pregatire/calificare profesionald/studii)
privind personalul responsabil cu proiectarea, listd in care se vor evidentia expertii-cheie si
expertii non-cheie propusi, cu respectarea cerinfelor si precizarilor de mai jos.

Experti cheie:

Pentru proiectare pentru realizarea documentatiilor pentru fazele SF, DTAC+PT+CS+DDE
ofertantul/prestatorul va asigura toti expertii necesari in funciie de natura i domeniul lucrarilor ce
fac obiectul investitiei §i in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Din cadrul personalului
pentru indeplinirea contractului de achizitie publicd vor face parte in mod obligatoriu si urmétorii
specialisti:

1. Sef de proicct — inginer CFDP (cii ferate, drumuri) 1 pozitie ~ Studi superioare
absolvite cu diploma de licentd/absolvire. inginer specializarea cai ferate. drumuri si poduri
(CFDP) sau echivalent la nivel international: Experienta profesionala specifica:

Expertul trebuie s fi participat la implementarea a minimum 1 contract/proiect in care
a avut atributii §i responsabilitd|i de sef Proiect si care a avut ca obiect elaborare
documentatie fin etapele de proiectare pentru executie de lucrari similare celor din caietul
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de sarcini respectiv, servicii de elaborare si/sau actualizare si/sau revizuire documentatii
tehnico-economice la oricare dintre fazele de proiectare (SF, DTAC si/sau PT) pentru
proiectare si/sau proiectare si execufie de lucrari in domeniul constructie poduri rutiere
sisau pentru biciclete si/sau pasarele pietonale - constructie nouid/sau modernizare/sau
reabilitare/sau reparatii capitale;

2. Arhitect — 1 pozitie — studii universitare in specialitatea studiilor

Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

a. Studii universitare in specializarea Arhitectura - studii absolvite cu diploma de licenta,
diploma de absolvire sau echivalent la nivel international:

b. Specialist cu drept de semniatura atestat profesional de citre Ordinul Arhitectilor din
Romania, conform prevederilor Legii nr. 184 din 12 aprilie 2001, cu ..modificarile si
completirile ulterioare:.

Experti non-cheie:
1. Inginer instalatii electrice — 1 pozitie
Cerinte minime privind calificarea si experienta profesionala:

¢ Studii absolvite cu diploma de licenta/absolvire, specializarea instalatii electrice sau
echivalent;
Autorizat ANRE conform Ordinului nr.66 din 10 mai 2023 (*actualizat*) privind aprobarea
"Regulamentului pentru autorizarea electricienilor in domeniul instalatiilor electrice, respectiv
a verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate §i extrajudiciari in domeniul
instalatiilor electrice tehnologice".

Inginerul instalatii electrice va indeplini urmatoarele activitafi si nu numai:

¢ participd efectiv la activitatea de proiectare a lucrarilor pentru partea de arhitectur,
respectind totodati cerintele Autoritdtii contractante, in conformitate cu legea romana;
asigurd asistentd tehnicd la fata locului, pentru adaptiri sau pentru rezolvarea
eventualelor neconformititi sau nereguli aparute; participa, in calitate de arhitect, la
inspectiile de control al calitafii de pe santier, care se desfisoard in conformitate cu
programul de control al calitatii aprobat de catre reprezentantii ISC; stabileste modul
de tratare §i remediere a defectelor care apar la lucriri in timpul executiei si {in de
proiectarea drumurilor, daca un astfel de defect se datoreazi unei erori de proiectare si
monitorizeazi pe santier implementarea solutiilor adoptate in acest sens; participi la
elaborarea ..Cartii tehnice a constructiei™.

Noti: Pentru demonstrarea experientei profesionale specifice solicitatii de autoritatea
contractantd pentru expertii-cheie, ofertantul va prezenta recomandiiri sau orice alte
documente similare, relevante, din care si rezulte experienta specifici descrisd in
caictul de sarcini in conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea
contractantd acceptd documente (diplome /certificate/ atestate de studii) echivalente
la nivel international celor solicitate, emise de organisme stabilite in alte state membre
ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate acordiri pentru recunoasterea
si echivalarea certificirilor/ autorizirilor in cauzi.

Propunerea tehnicd elaborati de ofertant va respecta in totalitate Cerintele
Beneficiarului din prezentul Caiet de Sarcini, precum si normele/normativele tehnice
din constructii in vigoare.
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12. Durata contractului §i termenele de executie:

Proiectantul nu va depési durata totala cerutd de autoritatea contractantd precizind prin

propunerea tehnica, graficul cu duratele la care se angajeaza.

Durata contractului este de 18 luni de la data semniirii contractului de cétre ambele parti.
Durata de prestare a serviciilor compusé din cumulul duratelor de prestare a etapelor/ fazelor de
proiectare este de 12 luni la care se adaugd perioada aferentd asistentei tehnice din partea
proiectantului pe toatd durata/ perioada de executie a lucrarilor. Prezentul contract va produce

efecte pana la semnarea procesului verbal de receptie finala.

Ofertantul cistigiitor va incepe prestarea serviciului de proiectare numai in baza
unor ordine de incepere emise de citre beneficiar. Prestarea serviciilor se va face de la data
mentionati in ordinele de incepere. Beneficiarul poate emite si ordine de sistare, daci este

cazul.

Durata de prestare a serviciilor va fi de 12 luni de la data emiterii primului ordin de incepere

intocmit de Achizitor, dupa cum urmeaza:

Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si asistenfa
tehnica din partea proiectantului pe toati perioada de executie a lucrdrilor, inclusiv verificarea
tehnici (de cdtre un verificator atestat altul decit elaboratorul documentatiei) a proiectelor pentru
autorizarea lucririlor de construire (PAC), a proiectelor tehnice, caiete de sarcini si detalii de
executie, privind obiectivul de investifii Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia B-dului
Aurel Viaicu cu Aleea Universititii, Municipiul Constanfa

P.Th+CS+DE de catre verificator atestat

1.8.Verificarea tehnicd a documentatiei

Denumirea documentatiei pe faze Timp Observatii
(zile)
1. Documentatii in vederea emiterii 5 De la emiterea ordinului de incepere si
Certificatului de Urbanism punerea la dispozitie a planurilor de
incadrare in zoni emise de OCPI
2. Studii de teren (topo, geo) 30 De la emiterea ordinului de incepere
3. Documentajii pentru  obfinerea  de 30 De la emiterea ordinului de incepere
avize/acorduri — DTAA
4. Elaborarea  documentajiei  tehnico - 60 De la emiterea Cerficatului de
economice faza studiu de fezabilitate (S.F.) Urbanism
5. Documentatia PAC 90 De emiterea ordinului de incepere
6. Verificarea tehnicd a documentatiei PAC de
catre verificator atestat
1.7.Documentatia P.Th.+C.S.+D.E. 30 De la obtinerea Autorizatiei de

Construire

1.9.Asistenta tehnicd din partea proiectantului

Pe toatd perioada de derulare a execufiei
lucrarilor pana la semnarea procesului
verbal de recepiie la terminarea
lucrdrilor si participarea la fazele
incluse in programul de control al
lucrarilor de executie
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* Durata de prestare a serviciului ce face obiectul prezentului caiet de sarcini nu va fi
influentatd de termenele de obfinere a avizelor pentru asigurarea utilitdtilor precum §i a
avizelor, acordurilor specifice dupi caz, asa cum au fost solicitate prin Certificatul de Urbanism:.

Predarea documentatiilor pe faze se va face prin procese — verbale de predare — primire, pentru
fiecare fazi a Intocmirii documentatiilor, semnate fara obiectii de ambele parti, dupa cum urmeaza:

> Documentatia tehnico-economica elaboratd in faza de proiectare SF se va prezenta in
format letric, in 3 (trei) exemplare originale si in format electronic pe suport CD/ DVD/
memory stick: 1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupa caz, pentru parjile scrise §i
”Autocad” sau echivalent pentru pirtile desenate) si 1 exemplar PDF.

» Documentatia tehnico-economici elaborata in faza de proiectare DTAC se va prezenta in
format letric, in 2 (doud) exemplare originale si in format electronic pe suport CD/ DVD/
memory stick: 1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupa caz, pentru pértile scrise si
”Autocad” sau echivalent pentru partile desenate) si 1 exemplar PDF, inclusiv verificarea
tehnicd materializatd prin Referatul de verificare, in 2 (doui) exemplare originale
pentru documentatia PAC.

» Documentatia tehnico-economica elaborata in faza de proiectare PTh+CS+DE se va
prezenta in format letric, in 3 (trei) exemplare originale si in format electronic pe suport
CD/ DVD/ memory stick: 1 exemplar editabil (fisiere Word, Excel dupa caz, pentru partile
scrise §i ”Autocad” sau echivalent pentru pirtile desenate) si 1 exemplar PDF.

» Pentru fiecare obiectiv in parte se va efectua verificarea tehnicd a proiectelor PAC,
PTH+DE+CS, inclusiv verificarea modificarilor de solutii tehnice (dispozitii de santier) pe
parcursul executiei, verificarea tehnicd materializatad prin Referatul de verificare, in 2
{doua) exemplare originale pentru documentatia PAC si 3 (trei) exemplare originale
pentru documentatia PTH+DE+CS, distinct pentru ficcare documentatie tehnici
verificata.

Se va semna un Proces Verbal de predare — primire a documentatiei tehnico —economice,
proiectantul va ceda drepturile de autor in favoarea achizitorului si beneficiarului investitiei.

Valoarea ofertatd a serviciului va fi defalcatd pe faze de proiectare §i pentru asisten{a
tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executie a lucrarilor.

*NOTA: Daci in urma fintocmirii studiului de fezabilitate, proiectul se
dovedeste nefezabil, contractul va inceta de drept.

13. Modul de intocmire §i prezentare al ofertei:
Propunerea tehnicd se va prezenta conform tabelului prezentat mai jos §i va confine urmdtoarele
elemente;
o Durata (nr. zile) de prestare a serviciului trebuie sa fie prezentatd in mod distinct pentru
fiecare etapa in parte:
o Propunerea tehnicd poate contine §i alte aspecte considerate relevante de citre ofertant:
o Propunerea tehnica va respecta in totalitate legislatia in vigoare aferenti serviciului prestat.

11
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Formular propunere tehinica

Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE i asistenfa
tehnici din partea proiectantului pe toati perioada de executie a lucrarilor, inclusiv verificarea
tehnicd (de citre un verificator atestat altul decit elaboratorul documentatiei) a proiectelor pentru
autorizarea lucririlor de construire (PAC), a proiectelor tehnice, caiete de sarcini si detalii de
executie, privind obiectivul de investifii Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia B-dului
Aurel Viaicu cu Aleea Universitatii, Municipiul Constanfa

Denumirea obiectului de investitie si a | Timp/faza Observatii
documentatiei pe faze de proiectare de
proiectare
(zile)

1. Documentatii in vederea emiterii
Certificatului de Urbanism

De la emiterea ordinului de incepere §i
punerea la dispozitie a planurilor de
incadrare in zona emise de OCPI

2. Studii de teren (topo, geo)

De la emiterea ordinului de incepere

Documentatii pentru obfinerea de
avize/acorduri —- DTAA

De la emiterea ordinului de incepere

4, Elaborarea documentatiei tehnico —
economice faza studiu de fezabilitate
(S.F)

De la emiterea Cerficatului de Urbanism

5. Documentatia PAC

De emiterea ordinului de incepere

6. Verificarea tehnicd a documentatiei
PAC de catre verificator atestat

7. Documentatia P.Th.+C.S.+D.E.

De la obtinerea Autorizatiei de Construire

8. Verificarea tehnicd a documentatiei
P.Th+CS+DE de citre verificator

De la emiterea ordinului de incepere, dupa
obtinerea Autorizatiei de Construire

atestat
9. Asistenia tehnica din partea - Pe toati perioada de derulare a executiei
proiectantului lucrarilor pand la semnarea procesului

verbal de receptie la terminarea lucrarilor si
participarea la fazele incluse in programul
de control al lucradrilor de executie

Formular propunere financiara
Propunerea financiard va fi prezentata in pretul la valoarea totali si distinet pentru
fiecare fazi, exclusiv taxa pe valoarea adiiugatii, care va fi evidentiati distinct. Pretul de
achizitie, in lei, a serviciului este ferm pe toati durata contractului.

Denumirea obiectului de investitie si a
documentatiei pe faze de proiectare

Pret in lei

FaraiTVA |

TVA21 % | Inclusiv TVA

Elaborare documentatii tehnico-economice in fazele SF, DTAA, PAC, PT+CS+DE si asistenfa
tehnicd din partea proiectantului pe toatd perioada de executie a lucrdrilor, inclusiv verificarea
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tehnicd (de cdtre un verificator atestat altul decit elaboratorul documentafiei} a proiectelor pentru
autorizarea lucrdrilor de construire (PAC), a proiectelor tehnice, caiete de sarcini si detalii de
executie, privind obiectivul de investitii Construire pasaj pietonal suprateran la intersectia B-dului
Aurel Viaicu cu Aleea Universitifii, Municipiul Constanta

1. Documentatii in vederea emiterii
Certificatului de Urbanism

2. Studii de teren (topo, geo)

3. Documentatii pentru obginerea de
avize/acorduri — DTAA

4. Elaborarea documentatiei tehnico —
economice faza studiu de
fezabilitate (S.F.)

5. Documentatia PAC

6. Verificarea tehnicd a documentatiei
PAC de citre verificator atestat

7. Documentajia P.Th.+C.S.+D.E.

8. Verificarea tehnicd a documentatiei
P.Th+CS+DE de catre verificator

atestat

9. Asistenta tehnicA din  partea
proiectantului

TOTAL

14. Garanfia de bund executie:

Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fard TVA si se va
constitui, in termen de 5 zile lucriatoare de la data semndrii contractului de achizitie publica, in
conformitate cu prevederile art. 39, alin (4) si in formele mentionate la art. 40 din H.G. nr,
395/2016. Prevederile art. 36 alin. (3) si (5) din H.G. nr. 395/2016 se aplicd in mod corespunzitor.
Autoritatea contractantd are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie in
conformitate cu dispozitiile prevazute de art. 41 din H.G. 395/2016 potrivit cdrora “oricand pe
parcursul indeplinirii contractului de achizifie publicd/ contractului subsecvent, in limita
prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate
prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garanfiei de bund execufie autoritatea
contractantd are obligatia de a notifica pretentia att contractantului, cat §i emitentului
instrumentului de garantare, precizind obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de
calcul al prejudiciului, in situatia executdrii garantiei de buni executie, parfial sau total,
contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauzi raportat la restul rimas de executat.”

Garantia de buna executie se elibereaza/restituie in condifiile previzute la art. 42, alin. 2 din Anexi
la H.G. nr. 395/2016.

15. Modalitafi si conditii de plata:
Plata se va efectua pe faze de proiectare si faze premergitoare. platile se vor efectua in baza
ordinului de incepere a lucrérilor. procesului-verbal de receptie si a facturii emise de prestator.
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Prestatorul este raspunzitor de exactitatea si legalitatea datelor inscrise in facturi si se obligd sa
restituie sumele incasate necuvenit si foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare
in urma controalelor organelor abilitate (C.F.1., C.F.P., Curtea de conturi si orice alte institufii si
organisme cu atributii de control).

Prestatorul va transmite facturile aferente serviciilor prestate, prin intermediul sistemului national

privind factura electronicd RO e-factura. Platile se vor efectua, prin ordin de plata in contul
Prestatorului (indicat in factura fiscald emisd), in termen de maxim 30 de zile de la primirea
facturilor prin intermediul sistemului national privind factura electronicdi RO e-factura.
Comunicarea facturilor se face prin e-mail, curier sau posti. Fiecare factura va avea mentionat
numirul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

16. Alte precizari:

Pentru documentatiile intocmite de prestatorul serviciului se aplica principiul transferului
dreptului de proprietate catre beneficiar.

Serviciile prestate in baza prezentului contract precum §i orice rapoarte §i date precum
hirti, diagrame, schite, instructiuni, planuri, calcule, baze de date, software si inregistrarn
justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de cétre Prestator sau de cétre
personalul sdu salariat ori contractat in executarea Contractului de servicii sunt proprietatea
exclusiva a Achizitorului. Prestatorul nu va pistra copii ale acestor documente ori date §i nu le va
utiliza in scopuri care nu au legiturd cu Contractul de Servicii fird acordul scris prealabil al
Achizitorului.

Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile prestate, nu va face referire la
aceste servicii in cursul executdrii altor servicii pentru ter{i si nu va divulga nicio informatie
furnizatd de Achizitor, fara acordul scris prealabil al acestuia.

Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate
intelectuald ori industriald, dobandite in executarea Contractului de Servicii vor fi proprietate
exclusivd a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera asa cum va
considera de cuviin{a, fird limitare geograficd ori de altd naturd, cu excepiia situatiilor in care
existd deja asemenea drepturi de proprietate intelectuald ori industriala.

Prestatorul consimte cd intreaga documentatie elaboratd sub orice formi este si va fi
proprietatea Municipiului Constanta.

Toate documentele (proiecte studii si orice alte documentatii referitoare la obiectivul de
investitii din prezentul Caiet de sarcini sunt proprietatea Achizitorului din momentul platii
cheltuielilor de proiectare. in conditiile Legii nr. 8/1996-Legea drepteului de autor.

Orice multiplicare, difuzare sau utilizare (partiald sau totald) a acesteia de cétre ter{i. fara
aprobarea Achizitorului. este interzisi.

Orice alte date. preciziri sau informatii privind realizarea proiectului vor fi puse la dispozi{ia
ofertantului de catre Beneficiar, in masura in care acestea sunt disponibile.

Se recomanda ca ofertantul si viziteze amplasamentele obiectivului de investi{ii pentru a
verifica cerintele Caietului de sarcini cu tertul, in vederea evaludrii corecte a ofertei.

Noti: Dacd in urma intocmirii studiului de fezabilitate, proiectul se
dovedeste nefezabil, contractul va inceta de drept.
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17. Criteriul de atribuire a contractului:

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este pretul cel mai sciizut.

18. Legislatia aplicabila:

La elaborarea documentatiilor si Intocmirea tuturor documentelor, operatorul economic are

obligatia de a aplica/respecta toate actele normative si prescriptiile tehnice in vidoare, aplicabile
specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri. De asemenea, operatorul economic
va aplica/respecta si eventualele acte normative §i prescriptii tehnice aplicabile, care intrd in
vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupi caz.

¢

Documentatiile vor respecta:
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

¢
¢

¢

* &

Legea nr, 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata;

Legea nr, 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata.
intocmirea documentatiei tehnico-economice se va face respectind legislatia in vigoare:
HG nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

HG nr. 363 /2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii
finantate din fonduri publice cu modificarile si completarile aduse de HG nr. 717 /2010;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificérile §i completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 (republicata) privind autorizarea executérii lucrarilor de constructii;

HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrérilor i a constructiilor;

HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de
receplie a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora;

HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile ulterioare.

Legislatia enumeratd mai sus nu este limitativd. Vor fi respectate toate reglementarile in

vigoare, actualizate la data curentd.

Verificat,
Sef Serviciu Tehnic, intocmit,
Constantin RACU Maria POSTEUCA-PULHAC
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